[bookmark: _GoBack]Dodatek ke smlouvě o dílo
č. 007/TSA/2016


podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem:		Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ:		61388971 
DIČ: 		CZ61388971
zastoupená:	RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem
(dále jen „objednatel")


Tomáš Koupil
Sídlem:		U Studánky 587/10, 170 00 Praha 7
IČ: 		11205202
DIČ: 		CZ6404281466
 (dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto



Preambule

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo. Na základě dodatečného požadavku objednatele byly práce rozšířeno o výměnu podlahová krytiny v prostoru chodby a schodiště, došlo k výměně umyvadel a obkladů v pokojích. Dále pak nebyla realizovány některé položky z kapitoly kompletace.  

S ohledem na tuto skutečnost se uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 1 se mění ustanovení 1.2 novým zněním takto:
	1.2  Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele a změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

1. V čl. 2 Cena díla se nahrazuje odst. 2.1 novým zněním takto:
6.2 	Původní sjednaná cena díla ve výši 457.877,- Kč bez DPH se na základě skutečně provedených prací a dodatečných požadavků objednatele navyšuje o částku 37.710,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo tedy činí 495.587,- Kč bez DPH. 

1. Součástí dodatku je oceněný soupis provedených prací (změn), který doplňuje položkový rozpočet.

1. V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Přílohy:
Příloha č.1 – doplňkový položkový rozpočet




V Praze dne : 9.9.2016




_______________________________		_________________________________
RNDr. Martin Bilej, DrSc.			Tomáš Koupil	
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