Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
________________________________________________________________________
uzavřené dne 19.5.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č. smlouvy objednatele:	IRM/491/2017
Č. smlouvy zhotovitele:	17-099B

Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod
Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
Zastoupený:	 
Telefon:	491 405 211
IČO:	00272868
DIČ:	CZ00272868
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
K technickému jednání je oprávněn:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	TERMOMONT s.r.o.
Se sídlem:	Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	
Telefon:	461 612 264
IČO:	45538875
DIČ:	CZ45538875
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Stavbyvedoucí:	 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 105279.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/491/2017, č. 17-099B ze dne 19.5. 2017, neboť v průběhu provádění  prací na opravě topného systému a rozvodů ZTI, v rámci provedení díla „Oprava topného systému a rozvodů ZTI v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě“, došlo k některým změnám v rozsahu prací. Vícepráce  jsou popsány ve změnových listech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1: jedná se zejména o výměnu kanalizační stoupačky, úpravu vodovodního potrubí v družině, regulační armatury, o jinou trasu stoupaček, nátěr těles, instalaci radiátoru navíc, SDK zákryt, stavební práce pro ZTI a topení.

Bod 3. článku IV. Cena díla se doplňuje a nově sjednává takto:  

3.  Cena za zhotovení díla nově činí:  
Cena za vícepráce  ZTI a topení činí 113 774,- Kč bez DPH a je zhotovitelem čerpána z položky „Nepředvídatelné náklady při realizaci“, která je součástí celkového rozpočtu díla.


Původní cena bez DPH                                                3 543 925,00 Kč 
Vícepráce bez DPH                                                     -    60 226,00  Kč
Nová cena bez DPH                                                     3 483 699,00 Kč  
DPH 21%                                                                        731 576,79  Kč
Nová cena celkem včetně DPH                                 4 215 275,79 Kč
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/4910/2017, č. 17-099B ze dne 19.5.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případné plnění stran před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 16.10.2017  č. usnesení 120/3322/17.


Příloha č. 1: soupis víceprací č. 1 - 5 



V Náchodě dne:     16. 10.2017       	              		V …………………………..  dne…….…………    
        
     

Objednatel:					Zhotovitel:
Město Náchod				  	TERMOMONT s.r.o.




...............................................		             	….............................................
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