
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci

„Monitorovací vrty - Obří pramen“

Kód akce: A598

č. OZNHČBČ/Př/152/2017                 č. 117014

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39  Chlumec
IČO: 000 07 536, DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. zahlazování následků hornické

činnosti a báňské činnosti
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odd. hydrogeologie

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

,,Společnost AZS + AZC“
Pražská 53/37, 400 01  Ústí nad Labem - Vaňov
Zastoupena: JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

AZ SANACE a.s.
Pražská 53/37, 400 01  Ústí nad Labem - Vaňov
IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1093
,,Vedoucí společník“
a
AZ CONSULT, spol. s. r. o.
Klíšská 1334/12, 400 01  Ústí nad Labem
IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2096
,,Společník“

(dále společně jen smluvní strany)
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Smluvní strany, v souladu s čl. XVI. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci „Monitorovací vrty -
Obří pramen“ (dále jen ,,Smlouva“), kód akce A598, upravují a mění níže uvedeného dne,
měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 26. 6. 2017, pod č. objednatele
OZNHČBČ/Př/152/2017 a zhotovitele č. 117014 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné
Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Změna ukončení a předání předmětu díla:

Předmětem díla podle Smlouvy je odvrtání, vystrojení a další související práce (vyčištění vrtů,
čerpací zkouška) monitorovacích vrtů Lahošť 1 a Prosetice 1. V době uzavření Smlouvy bylo
ukončeno územní řízení u obou vrtů a zajištěny souhlasy ke vstupu na pozemek p. č. 149/19,
v k. ú. Lahošť, vlastník pozemku obec Lahošť a pozemek p. č. 2260/3, v k. ú. Teplice,
vlastník pozemku Statutární město Teplice. V rámci zajištění dalších nezbytných
legislativních úkonů pro zahájení stavebních prací probíhají úkony spojené s majetkoprávním
vypořádáním a následně bude požádáno o vydání stavebního povolení k provedení
monitorovacích vrtů.

Vzhledem k tomu, že do současné doby výše uvedená potřebná povolení nejsou k dispozici,
je nutné prodloužit termín plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně
Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. října 2017

 se nahrazuje novým zněním:

III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 20. června 2018

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno
oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu,
po dvou každé smluvní straně.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen
dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou
smluvních  stran  a  účinnosti  dnem  zveřejnění  v  registru  smluv  dle  zákona  o  registru
smluv.

V Chlumci dne 20. 10. 2017    V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2017

….…………………………………  …………………......................................
Ing. Petr Lenc                    JUDr. Václav Smělík

                         ředitel                           prokurista
Palivový kombinát Ústí, státní podnik      ,,Společnost AZS + AZC“

                     (objednatel)         (zhotovitel)
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