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Dodatek ¢.1

Smlouvy o dilo
uzaviena dle §2586 a nasl. zdkona ¢.89/2012 Sb., Obc¢anského zakoniku

Cislo smlouvy zhotovitele: SMLV_D_I_2017_11 Cislo smlouvy objednatele:
mezi smluvnimi stranami:

1. Objednatel: TermoReal s.r.o.
U Teplarny 1300, 509 01 Nové Paka
zaps. v rejstitku u KS HK, oddil C, vloZka ¢islo 17636
I1CO: 25961004 DIC: CZ25961004
zastupce: Jaroslav Gottstein, jednatel — tel.493720511

2. Zhotovitel : Nazev: ELTE, s.r.o.
Sidlo: Za Valcovnou 465/49, 400 01 Usti nad Labem
IC: 467 08 111, DIC: CZ 46708111
Zastoupeny: Ing. Petrou Stochlovou, jednatelkou spolenosti
Zapsand v OR vedeném Kr. soudem v Usti nad Labem oddil C, vlozka
2289
Bankovn{ spojeni: CSOB, a.s.
Cislo Gétu: 415073383/0300

3. Ve smluvnich vécech jedna
za objednatele: Jaroslav Gottstein, jednatel

za zhotovitele:  Ing. Petra Stochlovd, jednatelka spole¢nosti

V technickych vécech jedna

za objednatele: Jaroslav Gottstein, jednatel
tel.: 493 720 511, mobil: 606 603 565

za zhotovitele:  Ing. Roman Svoboda, feditel SMC
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I Vyse uvedend smlouva, uzaviena dne 16.5.2017 na predmét dila:
» Vyména rozvodu tepla CZT Studénka — sidliSté jih‘

se s ohledem na zdvaznd ujednani v zdpisech z kontrolnich dni stavby dohodou stran
meéni takto:

V ¢l L. odst. 1. nové zni:
» 1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo definované v ¢l. II této smlouvy dokonéi a preda
objednateli nejpozd€ji do 29.11.2017, piiCemZ piipravenost technologie k zahdjeni
vytapéni objektd bude zajisténa do 29.9.2017

I1. Ostatni ujednani smlouvy zlstavaji v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz dva (2)
obdrZzi zhotovitel a dva (2) objednatel.

V Usti nad Labem dne 25.8.2017 V Nové Pace dne 28.8.2017
Zhotovitel Objednatel
ELTE, s.r.o. TermoReal s.r.o.

Ing. Petra Stochlov4, jednatelka spole¢nosti  Jaroslav Gottstein, jednatel





