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SMLOUVA O DIiLO &. OMI-VZMR-2017- 90

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcéansky zakonik

(dale jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem, primatorem mésta
Zastoupeny ve vécech technickych: Petrem Huskem — technikem odd. investic -OMI MmP, tel:
466 859 330, e-mail: petr.husek@mmp.cz

IC: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
¢islo uétu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel:  STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Se sidlem:  OstfeSany 320, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Jozefem Kopriviianskym, jednatelem
Zastoupeny ve vécech technickych: Jozefem Kopriviianskym
Tel: 466614060 e-mail : stafivstafisro.cz

ICO: 25968203

DIC: CZ25968203

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Hradci Kralové, oddil C, vlozka
17994

bankovni spojeni: KB Pardubice

Cislo Uctu: 19-2417620247/0100

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmeét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy (dale jen ,,SOD“ nebo ,,Smlouva) je zhotoveni dila:
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2. PFedmétem DILA je sanace podlah kancelafi v 2NP v budové U Divadla 828, véetné souvisejicich
stavebnich praci. Stavebni prace budou provadény za plného provozu domu, soucasti dila je
denni provadéni uklidu pracovisté a vSech prostor dotéenych stavebni ¢innosti.

3. Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prdce a cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celém
rozsahu zaddni, s technickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno
jinak), predpisy BOZP a dalSimi souvisejicimi predpisy.

(dale jen ,,DILO").

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym tGradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

4. Predmét plnéni verejné zakazky je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti
HMP Top s.r.o. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje
se podle PD postupovat.

5. DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakdazky:
- v rozsahu projektové dokumentace uvedené v odd. |, ¢l. |, odst. 4.
- zaddvacich podminek verejné zakazky,
- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne: 11. 10. 2017

6. DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, pFedpisy
vztahujici se k provadéni DILA a predpisy o ochrané zdravi (vyhl. €& 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni dle vyhl. ¢. 20/2012 Sb.; vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni dle vyhl. ¢. 62/2013 Sb.; zak. ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (dale jen stavebni zakon); zék. ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zékon(, ve znéni pozdéjsich zakon(l a vyhl. MZP €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd; CSN dle § 4
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, v pozdéjsim znéni), a dalSich souvisejicich predpisti a norem uvedenymi v projektové
dokumentaci.

7. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost
v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vy$e uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych
v této smlouvé o dilo.

8. Soucasti pfedmétu DILA je vedkerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napF. proskoleni
obsluhy, provozni zkousky, revize, ekologicka likvidace odpadu apod.).

9. Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. €. Ill. odst. 3. této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a monta?
predmétu dila, material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré
ztizené podminky, které lze pfi realizaci DILA predpokladat, staveni§tni a mimostavenitni
dopravu a presuny. Vcené za DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim
predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atestd, certifikatl, pofizeni dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby, apod. Soucasti zakazky jsou také doprava; zafizeni stavenisté; ekologicka
likvidace vybouraného a demontovaného materialu; provedeni zavérecného uklidu vsech prostor
dotcenych stavbou a vyklizeni stavenisté; provedeni komplexniho vyzkouseni zatizeni; predloZeni
dokladd o nezavadné likvidaci odpadu a veskerych atestl a certifikatll pouZitého materialu;
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zarucnich listd.

Objednatel na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upresnit
rozsah a zpGsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spo&ivat v jeho roziiteni & ma-li
dojit k posunu termind diléich €asti DILA, musi byt takovd zména smluvné o3etfena v dodatku
smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi finan¢ni ¢i jiné odskodnéni za vynalozené naklady vzniklé
¢lenénim nebo zdZenim rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vegkeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnad napln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

Soucasti plnéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni
DILA i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyétu v odst. 2.,3..

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

7 s wve

Termin zahdjeni praci: ihned po nabyti Ucinnosti smlouvy o dilo a prfedani stavenisté dle
oddilu IL.¢l. I. této smlouvy.

Termin dokonéeni celého DiLA véetné jeho Fadného odevzdani dle oddilu Il. €. V.:
- do 14 tydnl ode dne predani stavenisté

Misto plnéni predmétu smlouvy: ul. U Divadla €. p. 828, Pardubice

Strany smlouvy se déle dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DILA doglo k prodleni s plnénim
z dlivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Ucastnikli ve smyslu §
2913 odst. 2 ob&anského zakoniku (vy33i moc), prodluZuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna
se téchto okolnosti dovoldvat. Pfesdhne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlivoda 30 dn(, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ pInénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pripadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou soucdinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

Ill. Cena za DILO

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy$e pFipustna, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:
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Celkova cena za DiLO bez DPH 2 796 916,00 K¢
DPH 21% 587 352,00 K¢
Celkova cena za DILO véetné DPH 3 384 268,00 K¢

Slovy: trimilionytfistaosmdesdtctyritisicdvéstésedesdatosmkorunceskych véetné DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény vykaz vymér) je uveden v nabidce zhotovitele - pfiloha €. 1 této
smlouvy. Zména vyse ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma
smluvnimi stranami v souladu s touto smlouvou (dle bodu 2 tohoto ¢lanku).

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo mGze byt zménéna pouze z divodu:

a) vicepraci a ménépraci na zakladé pozadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel
realizuje dilo pomoci mensiho mnoZstvi stavebnich dodavek neZ predpokladal ocenény vykaz
vymér, jenz je prfilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele uzavfit s objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. Pficemz skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem
znamé ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly aZ nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat
ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel U¢tovat DPH (dari z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I. odst. 11., 12. této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu této smlouvy,
aniz by byl uzavfren tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni p¥ipadnych zmén cen pfedmétu DIiLA bude slouZit cenova Urovef
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné casti
pfedmétu DILA. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfisluiné jednotkové
ceny poloZek potfebnych ke stanoveni budou pouZity polozky z platnych cenikll stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné kpodpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét
dle predloZeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni
strany dohodly, Ze Ghrada ceny DILA dle oddilu 1., €. lIl. této Smlouvy bude realizovana mési¢né
na zakladé faktur (dafiovych doklad() za kazdy ukonéeny kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak,
Ze souhrn c¢astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi fakturami vystavenymi do okamziku
pfevzeti a pfedani DILA dle oddilu Il. &l. V. této Smlouvy nepfesdhne 90% celkové ceny DILA.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny DILA zhotovitel vyuétuje v kone¢né faktufe do 15 kalendarnich
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dnd ode dne protokoldrniho preddni a prevzeti dokonéeného predmétu DILA bez vad

a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mési¢né na

zakladé soupisu skutecné provedenych praci odsouhlaseného technickym zastupcem

objednatele, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného

zhotovitelem. Pri absenci tohoto soupisu je faktura neuplna. Zhotovitel je povinen predlozit

technickému zastupci objednatele soupis skutec¢né provedenych praci za ukonceny kalendarni

mésic plnéni ke kontrole a k odsouhlaseni.

Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu do 30 kalendafnich dni od

data jeho prokazatelného doruceni objednateli. Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o

predani a prevzeti DILA, pfipadné zépisu o odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o

predani a prevzeti DILA, vystavi zhotovitel KONECNOU FAKTURU. Pfilohou koneé&né faktury bude

oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokol o predani a prevzeti DILA a o vyklizeni

stavenisté, pripadné také zapis o odstranéni vad a nedodélka.

Splatnost konecné faktury bude 30 kalendarnich dnl od data jejiho prokazatelného doruceni

objednateli.

Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnll od data

uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci Uctovdna ve vysi dle zdkona o DPH v platném znéni.

Opravovany objekt je pouzivan k ekonomické €innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne

9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prfenesené danové povinnosti

podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za

podminek uvedenych v zakoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v prislusném pisemném Dodatku k této

smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé nalezitosti platebnich dokladd, zejména:

- oznaceni faktury a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury a Ih(tu splatnosti,

- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi nélezitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH véetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pftilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,

- Udaje pro danové ucely

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych naleZitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pFedani a prevzeti DILA a zapis
o odstranéni vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné

Udaje a nebude obsahovat vsechny naleZitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. 9., je objednatel

opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk

fakturu opravi nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni Ih(ita splatnosti. Nova lh(ita

splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Fakturu lze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené castky z uctu objednatele.
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oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Objednatel preda
zhotoviteli stavenisté bezprostifedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd, po nabyti Uc¢innosti této
smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen
stavenisté v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v
takto stanovené |hité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze smluvni
ceny DILA bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim
této povinnosti delsim nez 10 dn(, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel
odpovidd za veskeré Skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni této povinnosti
vznikly.

O predani stavenisté strany sepisSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, zZe zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

Zhotovitel je povinen udriovat stavenisté trvale v dobrém stavu, ddle se zavazuje pfijmout
opatieni plynouci z pfedanych vyjadreni a stanovisek pfislusnych organ(i a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho
prostiedi a dodrzovani predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych
pracovnik( p¥i provadéni DiLA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti
a dale uhradit veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny
pfislusnymi organy.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
Ze bude dodrzovat zdsady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim
prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
jejich pozdéjsich zmén a predpisl. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude
zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolec¢nosti.
Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pred nepfiznivymi a ptirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé
havarie bude neprodlené kontaktovat zdstupce objednatele a ucini veskera neodkladna opatieni
nezbytna ke snizeni rozsahu skod. VSechny tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.
Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpUsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému poskozeni zdravi.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v duasledku
provadéni DILA vznikly.

Po celou dobu realizace bude zhotovitel koordinovat své prace se spolecnosti Elektrarny
Opatovice a.s., ktera bude realizovat k objektu pripojku rozvodu tepla ze soustavy CZT.

Il. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvélenou
zaddvaci dokumentaci, pfitom je povinen dodriet pfislusné technické normy, vztahujici
se k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaété ve vztahu ke klimatickym podminkam.
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DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
DILA k uréenému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozZit i v priilbéhu provadéni stavby. V pripadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

DILO bude déle provedeno a dokladovdno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN; (§4
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DIiLA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalsi Cinnosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuznad poZadavek zhotovitele
na provedeni dalSich ¢innosti divodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni predmétu
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

Soucasti zhotoveni DILA je zaji$téni a predloZeni viech doklad(i — prikazd o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel
a souvisejicich predpist, a dale dokladd o provedeni pfipadnych zkousek, atestd, revizi a dalSich
dokladd nutnych kpredani DILA dle platnych predpisi, napf. zdkona & 185/2001 Sb.,
o odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavfeni smlouvy zabezpetit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA
a organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném
v oddilu I. ¢l. Il. této smlouvy.
Veskeré prace, pfi nichz lIze predpokladat zvySenou hladinu hluku je nutno provadét mimo
otviraci dobu ufadu. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,--K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficnd opatieni
dle platnych predpist, aby byla zajisténa obsluznd doprava v misté dotéeného stavbou
s omezenim dopravy na stavajicich verejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit
a uhradit dle vlastni potfeby pfipadny zdbor na pozemcich soukromych vlastnik(, které jsou
stavbou dotéeny, dale zajistit a uhradit povoleni k uZivani verejného prostranstvi. Zhotovitel
se zavazuje zajistit na své naklady projednani zaborud verejnych prostranstvi pred jejich uzivanim
u p¥islusného UMO | v Pardubicich.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni
staveni$té, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle PD. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel zajisti na své ndklady provéreni vSech stavajicich inZenyrskych siti (dale jen IS)
v objektu a musi byt fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své nadklady samostatné odbérni misto el. energie
se samostatnym mérenim spotieby. Napojovaci bod k odbéru vody urci objednatel, dodavatel
si zajisti samostatné méfeni spotfeby a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA véetné
méreni odbérl. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni a zabezpecdi prostor stavenisté v souladu
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s obecné platnymi predpisy. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazidé jednotlivé poruseni této
povinnosti.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti a prijezdovych komunikacich poradek
a Cistotu a denné zajistovat radny uklid pracovisté a véech prostort dotéenych provadénim DiLA.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené
svou stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.
V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni predani hotového DILA do plivodniho stavu, pGvodni
stav pred zahajenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo
recyklovat. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel odpovida za rfadnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadl ze stavby v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik
v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon)
a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfiloha 5., do kterého je povinen
zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale je
v tomto pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofridit ovérenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o predani a prevzeti DILA, v pfipadé, ze bylo
DILO prevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a prevzeti
stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé
stranky. V ptipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti. Dale je v pripadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel odpovidd za to, Ze zdpisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky
dozor nebo pfislusné organy verejné spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do t¥i pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
V piipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup
k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
provérit, zda zakryvana c¢ast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole
a nepozada-li o jiny termin kontroly, m@Ze zhotovitel pokracovat v provadéni DiLA. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen
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toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré ndklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele
k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti alesponi 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté
¢asti DILA na své naklady odkryt ¢i na své naklady jingym vhodnym zpGsobem zajistit objednateli
pristup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pti zahajeni praci zapisem
do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel je povinen v ramci stavby umozZnit vykon technického dozoru objednatele a vykon
autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi predani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich
a dohoddch bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenité® do 5 kalendafnich dn@i po dokonéeni DILA
a protokolarné je predat objednateli. Po uplynuti této IhGty mlZe zhotovitel na stavenisti
ponechat pouze stroje a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad
a nedodélkl. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z celkové ceny DILA bez DPH za kaZdy zapo¢aty den prodleni.
Zmény PD jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran po projedndni s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace
a prohladuje, 7e PD je Uplna a dostateéna pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na
zékladé této PD DILO realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materidld a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky a nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozdrni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pripadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy zjistény pfipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadéni praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych
pravnich predpisli a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je
povinen na své naklady zajistit fddné oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté v souladu
s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
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odpovédnosti 1 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen
na pozadani predloZit objednateli. SpInéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pripadnych poddodavatell, pficemZ odpovédnost zhotovitele za Skodu zpUlsobenou v dlsledku
poruseni povinnosti pii provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v dUsledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za, dale
je v takovém pripadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu
se zakonem, pficemzZ je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tretich osob, jichz by se
pfi zhotovovani DILA dopustil. V piipadé, 7e by se tieti osoba na objednateli G¢inné domohla
nahrady skody zplUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
Castku vyplacenou z tohoto titulu treti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpis(, bez téchto dokladll nelze povaZovat
DILO za dokon&ené a schopné predani (napf. prohlaSeni o shod& pouZitych materiald,
o ekologické likvidaci odpadu, o provedeni pfislusnych revizi a zkousek (s kladnym vysledkem),
dokumentaci skutecného provedeni stavby apod.).

Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve 2
tisténych vytiscich.

Zhotovitel je povinen zajistovat denni Gklid pracovisté a vsech prostor( dotéenych stavebni
¢innosti.

Vlastnik objektu nemuiZe poskytnout zhotoviteli zdzemi pro skladovani materidlu ¢i zazemi
pro zaméstnance. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti veskeré zafizeni a stavenisté v misté
stavby, které bude radné povoleno a zabezpeceno.

IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti
stavenisté sepiSi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo
na nevhodnou povahu pokyn( nebo podkladd pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ihité, aby nebyl
ohrozen plynuly priibéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o Fedeni spornych otdzek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistiim pripojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, uc¢inénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zaznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, mUZe zhotovitel pokracovat v ¢innosti uvedené
v zaznamu az po obdrZeni takového vyjadieni. Pokud toto vyjadifeni neobdrzi do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni predmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn( objednatele.
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Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a vjeho pribéhu sleduje zejména,
zda préce jsou provadény v souladu se smlouvou a podle zadavaci dokumentace, technickych
norem a jinych pravnich predpis(, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organd. Na nedostatky
zjisténé v priibéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do c¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby,
jivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu
s pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude uprfesnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokynu objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upresnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél
radnym zplsobem. JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA maze pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zikona ¢. 89/2012
Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vyluduje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodé&lk(i v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldarnim prfedanim objednateli v dohodnutém c¢ase, misté
a kvalité se vSemi doklady, k jejichZ pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V ptipadé, 7e ma DILO nedodélky, vady, i vady nebranici uZivéni, je objednatel opravnén DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu dila.

Zhotovitel se nachdzi v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné? v pfipadé, kdy objednatel
DILO prevezme s tim, ze v pfeddvacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢l. budou uvedeny vady ¢&i
nedodélky, s nimiz objednatel DILO prebira.

K zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel vyzve opravnéného zastupce objednatele pro predani
a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pred zahajenim piejimky. Opravnénymi zastupci
pro preddni a prevzeti DILA jsou :

za objednatele:  Petr Husek, Martina Kuklikova - technici OMI - MmP
za zhotovitele : Jozef Kopriviiansky

Zhotovitel je povinen pfipravit k ptejimacimu Fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a pivodu pouZzitych hmot a materiald, zarucni listy,

- kopie dokladd o nezdvadné likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,

-11-



Nazev akce: Sanace podlah kancelafi v budové U Divadla 828, Pardubice Smlouva o dilo : OMI-VZMR-2017-90

- protokoly o provedeni predepsanych zkousek a revizi (s kladnym vysledkem),

- original stavebniho deniku,

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- pfipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a pievzeti DiLA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfeddni a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamZiku predani DILA,

- soupis doklad(, je# zhotovitel predava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam vad a nedodélk(, jeZ vaznou na predavaném DILE, spolu s pfiméfenou lhitou

k jejich odstranéni stanovenou objednatelem.

Podepise-li smluvni strana protokol o pfeddni DILA, pfic¢em? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zépisim anebo boddm protokolu o predani DILA, plati,
7e s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo
nedodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a predpisa.

V ptipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy bude pfedano a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némzZ bude mj. uveden popis a rozsah vad a
zplisob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

Objednatel neni povinen pFevzit nedokonéené DILO.

oddil IlI.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nichi zpovahy véci vyplyva, Ze kFadnému provedeni DILA
je nezbytné jejich zabudovani, prechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim ¢astem DILA
okamzikem podpisu predavaciho protokolu dle oddilu Il. ¢l. V. Nebezpeci skody po celou dobu
zhotovovani DILA nese zhotovitel a7 do predani DILA a vyklizeného staveni$té objednateli, a to i
téch jeho ¢asti, které se v prlibéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého

materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a
odcizeni.

Il. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici ode dne predani
a prevzeti DILA ¢&i v pFipadé, Ze bylo DILA pFevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad
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a nedodélkl. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
ozndmil.

Zaruéni doba nebé&Zi po dobu, po kterou objednatel nemdie DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel odpovida.

Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaru¢ni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a prfipadné zjisténé zavady odstranit
v objednatelem stanovenych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve lh(té stanovené objednatelem, a to v pripadé, Ze objednatel
uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova lh(ta stanovena, je
povinen vady odstranit ve lhité 10 kalendarnich dni, ode dne uplatnéni reklamace.

Il. Vady DILA

Zhotovitel odpovida za to, e DILO m& a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpUsobilé ke stanovenému ucelu.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prdva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to dorucenim do datové schranky
nebo doporucéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji, sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit |hGtu pro jejich
odstranéni, neuplatni-li jiny narok.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zarucni dobé narok z odpovédnosti za vady v podobé
poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ihita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhaté
10 kalendarnich dn(, ode dne uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dni po jejim
obdrzeni, neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem
uznava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran,
¢islo smlouvy o dilo, Cislo dil¢i etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uZivdni DILA k Gcelu,
ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potreby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pfipadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni predmétné vady.
V ptipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit
a je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel odpovida ze to, Ze predmét DILA md v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit
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po dobu béhu zarucni Ihdty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zdvaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, e DILO nemd pravni vady,
je kompletni, spliuje uréenou funkci a odpovida vsem pozZadavkim sjednanych v této smlouvé
o dilo.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokazan opak.

oddil IV.
l. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.
Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti Fadné dokonéit DILO a s jeho
fadnym a vcasnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném
v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1. této SOD m(iZe objednatel v(ci zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 1.000,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapocitat na ¢astku uvedenou v koneéné fakture. Preddni a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstrariovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill.

¢l. lll. odst. 5 a oddilu Ill. €l. Il. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni.

Jakymkoliv ujedndni o povinnosti uhradit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany
na nahradu zplsobené skody, a to v plném rozsahu.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé, Ze byl v insolvenénim fizeni, v némz figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjiStén pravomocné Upadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut
pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje neplnéni
sjednanych termin0 a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astecné, v ptipadé, Ze zhotovitel
nesplni své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné primérené Ihaté, ktera mu k tomu
byla poskytnuta, pficemz vsak tato Ihita nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dn(.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni
strané. Ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni.
Vzadjemné naroky ucastnikd této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym
ze zplsobl bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou fidit pfislusnymi ustanovenimi obcanského
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zakoniku. V tomto pfipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych
materialQ.

Dojde-li k u¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,
o co se provad&nim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci a tim
padem nutnosti dokoné&eni DiLA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni terminu dokonéeni DILA.
Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky uacastnikl na nahradu Skody a jiné sankce,
které za trvani smlouvy vznikly.

IlIl. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouZije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude povaZovat vyména
e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZzeni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek
ke smlouvé” a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucdst této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zpUsobily ke splnéni vSech zavazkd, které na sebe podpisem této
smlouvy prevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné pravni ndstupce
obou smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku
za objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, vsechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zdakoniku, s dodatkem nebo
odchylkou,

neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
Ze nebyla sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlkaz souhlasu doplnuji
zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. U&innosti nabyva
smlouva okamzZikem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvetejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdldvodného
obohaceni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle smlouvu
k tadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
O uverejnéni smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li
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kontaktni Udaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uverejnéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zddna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

Pro pfipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni Cislo,
¢islo uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude
uverejnéna bez téchto udaji. Déale se smluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna
bez podpis.

V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala
osobni Udaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyCtu, a které zaroven nepodléhaji
uverejnéni dle prislusnych pravnich predpisti, poskytuje/ neposkytuje (zhotovitel nehodici se
skrtnéte)  zhotovitel sv(j souhlas se  zpracovanim téchto adaji, konkrétné
s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb. Statutarnim méstem
Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut dobrovolné.

Ptiloha ¢.1 : cenova nabidka (ocenény vykaz vymeér)

V Pardubicich dne .................... V Pardubicich dne ...,
za objednatele za zhotovitele
Ing. Martin Charvat Jozek Kopriviiansky
primator jednatel
Dolozka: Schvaleno usnesenim RmP &. R/ /2017 ze dne 16/10/2017.
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