
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 2/2017


     

  č. objednatele SML2017-013.02-Ko
Název zakázky:                 „Stavební úprava vodovodního řadu DN 250       

                                                     v Komenského ulici v Přerově“       
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o., Na Zákopě 581, Olomouc – Chválkovice, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce
: Ing. Roman Papica
IČ


: 25371878
DIČ


: CZ25371878
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: 585 386 776
E-mail 

: info@vk-aqua.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 159 62


(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě:

IV. Lhůta a místo plnění
Z důvodu velké četnosti stávajících inženýrských sítí a výskytu kolektoru v křižovatce ulic Komenského  a Kratochvílova nebylo možné provádět zemní práce otevřeným výkopem, tak jak bylo navrženo v projektové dokumentaci,  ale bude provedeno protlakem pod kolektorem.
Vzhledem k rekonstrukci povrchů kruhových objezdů na ulici Komenského a s tím spojená dopravní omezení bude možné protlak provést za úplné uzavírky ulice Kratochvílova v novém náhradním termínu od 6.11.  do 16.11.2017.

Termín dokončení a předání díla do:  16.11.2017

a změna v bodě: V. cena za dílo
Cena dle SoD                            8 163 729,-Kč bez DPH

Vícepráce                                      383 680,-Kč bez DPH

Méněpráce                                    372 574,-Kč bez DPH

Cena celkem                             8 174 835,-Kč bez DPH

Rozsah provedených méně a více prací je přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 (SML2017-013.02-Ko).

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Olomouci dne10.10.2017                            
V Přerově dne 11.10.2017
Za zhotovitele:    





Za objednatele:

………………….……………                                                ………………………….

     Ing. Roman Papica 



               MUDr. Michal Chromec

    jednatel společnosti 



               předseda představenstva      
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