
Dodatek č. 4 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 720/2016


Název díla:

VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského potrubí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	MONTEP s.r.o.
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČO:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	 
manažer stavby:	
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178

						

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 



Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění dle
Změnového listu č. 4 projednaného při schůzce konané dne 10.10.2017.

	
Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 4.



Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně 	do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy
 					objednatele k provedení prací
					- ukončení díla nejpozději do 21.07.2017
 				nově 		25.10.2017	           			

Tímto dodatkem č. 4. se doplňuje ustanovení:
 
COMPLIANCE DOLOŽKA

1.	Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2.	Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3.	Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4.	Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.10.2017			V Mostě dne 20.10.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Petr Schettl
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				MONTEP s.r.o.
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