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Dodatek č. 4 ke  
Smlouvě o dílo  

 
číslo smlouvy objednatele: OSM/12/0155/15 
číslo smlouvy zhotovitele:  15-065-234-PK 
 
 
 

na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“  

 
uzavřený v souladu se zákonem čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  mezi: 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
  
1.1      Objednatel: Město Hranice          

se sídlem :  Pernštejnské náměstí 1, 753 01  Hranice  
zastoupeno :   Jiří Kudláček, starosta města  

Osoba oprávněná jednat: 
ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta 
ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová 
IČO:            00301311 
DIČ:                            CZ00301311       

  
            na straně jedné (dále též objednatel) 
  
1.2       Zhotovitel:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.              

se sídlem :   Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc   
zastoupeno :    Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 
IČO:            64610357       
DIČ:   CZ64610357                                                                                    
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217    
 

            na straně druhé (dále jen zhotovitel)  
 

 

 

 
II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 26. 6. 2015 Smlouvu o dílo na zpracování projektové 
dokumentace stavby „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ včetně Dodatku č. 1 ze 
dne 23.11.2015  a Dodatku č. 2 ze dne 29.3.2016  a Dodatku č. 3 ze dne 26. 10. 2016(dále jen 
„předmětná smlouva“).  
S ohledem na postup prací se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění. 
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III.  PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany uzavírají mezi sebou tento dodatek ke specifikované smlouvě o dílo, 
kterým se upravují  - nahrazují pouze čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ předmětné smlouvy, a 
to tak, jak uvedeno níže v následujícím odstavci tohoto dodatku.  
 
Ostatní články předmětné smlouvy (II. NÁZEV DÍLA, III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A 
PODKLADY, VI. PŘEDMĚT DÍLA, V. PROVEDENÍ DÍLA, VII. CENA DÍLA, VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, X. SANKCE, XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) se tímto dodatkem nemění.   
 

 
 
 

IV.  V článku VI. předmětné smlouvy označeném jako TERMÍN PLNĚNÍ se text 
odstavce 6. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se nově upraveným odstavcem 6. 1. se 
zněním takto:   

 
 

6.1. Projektová dokumentace bude dokončena a předána v termínu do 31. 3. 2017 
 Geodetické zaměření bude předáno nejpozději do 30. 8. 2015 
 Geodetické zaměření pro Etapu V. bude předáno nejpozději do 30. 6. 2016 
 Hydrogeologický posudek pro nový urnový háj, zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí 
včetně propočtu stavebních nákladů na jednotlivé etapy bude předáno v termínu 
do 30. 6. 2016. (Předpoklad vydání územního rozhodnutí do 30. 10. 2016). 

 Projektová dokumentace pro stavební řízení a vydání pravomocného stavebního 
povolení bude předána v termínu do 15. 12. 2016 včetně položkového rozpočtu. 
(Předpoklad vydání stavebního povolení do 15. 03. 2017). 

 Realizační projektová dokumentace na I., III., a V. etapu, včetně výkazu výměr 
(+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31. 1. 2017. 

 Realizační projektová dokumentace na opravu ohradní zdi kolem starého 
hřbitova, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude 
předána v termínu do 15. 12. 2016 

 Realizační projektová dokumentace na II a IV. etapu, včetně výkazu výměr (+ 
slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 31. 4. 2017. 

 
 

 
V.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na pracování projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“ zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi 
smluvními stranami. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně pozorně přečetly, 
porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě 
jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy.  
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5. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 

podmíněné jeho předchozím schválením Radou města Hranice, a to usnesením 
1449/2017-RM 45 ze dne 7. 3. 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 
 

V Hranicích dne ………………    Olomouci dne …………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………                   ………………………………. 
   Jiří Kudláček       Ing. Václav Kratochvíl  
   starosta města Hranice                předseda představenstva 

                                                                                MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 


