DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (smlouva o dílo v souvislosti s akcí „Terminál B  - Návrh stavby“ uzavřená 
dne 18. 4. 2017)
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 

Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. arch. Zuzanou Kavalírovou
- vedoucí odboru hlavního architekta

Ing. Martinem Ptáčkem

- referentem odboru hlavního architekta

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
 

číslo účtu: 


(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
OPTIMA, spol. s.r.o. 

Se sídlem:          
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:
ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních:    Ing. Bohuslav Shejbal

Zastoupený ve věcech obchodních:  Ing. Bohuslav Shejbal

Zastoupený ve věcech technických 

autorizovaným architektem: Ing. Arch. Martin Hájek

č. autorizace: 00930

Tel:  


e-mail : 
autorizovaným dopravním inženýrem: Ing. Zbyněk Neudert 

č. autorizace: 0700316

Tel: 


e-mail : 
IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

bankovní spojení:


číslo účtu:  
 

(dále jen zhotovitel)             

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo (v souvislosti s akcí „Terminál B  - Návrh stavby“) uzavřené dne 18. 4. 2017 (dále jen "SoD"), neboť se v průběhu zpracování návrhu stavby vyskytly nové skutečnosti (možnost rozšíření ploch pro umístění terminálu B o nové pozemky a přístup ze západní strany řešeného území), které svou podstatou a rozsahem mají vliv na cenu a plnění díla, a jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1. 
Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který mění a doplňuje SoD následujícím způsobem: 

I.
Dosavadní ujednání odstavce 1. článku I. „Předmět smlouvy“ se doplňuje v níže uvedeném znění:
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je:

Terminál B – Návrh stavby

Předmětem plnění bude zpracován v jednotlivých etapách a zároveň rozdělen a předán zadavateli v sedmi částech:

Návrh stavby
A: - D: nemění se a zůstává v původním znění

Doplňuje se:
  E. Variantní řešení návrhu stavby terminálu B
· Minimálně 2 varianty řešení při využití rozšířeného území

· Změna návrhu stavby s ohledem možnosti zastavění pozemků p. č. 8102 (dříve výměníkové stanice), p.č. 3000/56, p. č. 3000/57 (příjezdové komunikace do nádraží ČD), s možností využití pozemků p. č. 1778/34, p.č. 36, p. č. 63 a p. č.1778/118 pro komunikační napojení na I/36.

· návrh výstavby Terminálu B před dokončením rekonstrukce nádraží ČD (podmínka zachování    stávajících 2 železničních vleček, posouzení možnosti zkrácení se SŽDC)

· s rozšířením Terminálu B s uvolněním pozemků SŽDC po rekonstrukci nádraží
· obsahově bude variantní návrh v souladu se zadáním
· Na společných jednáních – v říjnu a listopadu 2017, za účasti dotčených účastníků, zejména    DI – Policie, ČD a.s., SŽDC, Celní správy, DP Města, SUDOP, dalšími dotčenými vlastníky nemovitostí v rozšířeném řešeném území, budou posouzeny, připomínkovány, podmiňovány návrhy zastavění předkládané zhotovitelem m GP – Optima Vysoké Mýto.
  F. Projednání variant návrhu terminálu B
· prezentace vedení města, výjezdní zasedání ZMP

· technické konzultace s objednatelem (OHA, ORS, OMI, OSÚ, OD)

· prezentace partnerům (ŘSD ČR, DpmP, ČD + SŽDC, KHS, občanská sdružení)

G. Dopracování čistopisu návrhu stavby terminálu B
· zapracování připomínek ze zápisů vzešlých z prezentací a projednání variant
· návrh architektonického řešení

· dopracování detailů osvětlení

· návrh vodorovného dopravního značení

· návrh zeleně

· návrh řešení parteru

· vizualizace

· zpracování textové části

· kompletace zápisů z projednání konceptu

· zpracování tiskových výstupů

· zpracování datových výstupů
II.
Dosavadní ujednání odstavce 1. článku II. „Termín a místo plnění“ se doplňuje v níže uvedeném znění:
A: - C: nemění se a zůstává v původním znění
Doplňuje se:
D: dopracování čistopisu prvního návrhu do konce září 2017
E: Variantní řešení návrhu stavby terminálu B

Termín zahájení prací – ihned po předání Fáze D.

Termín dokončení a předání fáze E:  do max. 3 týdnů od podpisu/ od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

F: Projednání variant návrhu terminálu B
Termín zahájení prací – ihned po protokolárním předání prací na fázi E
Termín dokončení a předání fáze F:  do max. 2 týdnů od protokolárního předání prací na fázi E
G. Dopracování čistopisu návrhu stavby terminálu B
Termín zahájení prací – ihned po ukončení fáze F
Termín dokončení a předání fáze F:  do max. 2 týdnů od protokolárního předání prací na fázi E

Body 2. – 5. se nemění a zůstávají v původním znění.
III.
Dosavadní ujednání odstavce 1. článku III. „Cena za dílo“ se mění a nahrazuje se novým ujednáním odstavce 1. článku III. v tomto znění:
1. Celková cena za kompletní, řádně a včasné provedení díla
fáze A+B+C+D



586.000 - 56.000,- (redukce ceny) =  
530.000,- Kč
DPH 21%








111.300,- Kč
Celková cena díla (fáze A+B+C+D)  vč. DPH




641.300,- Kč
Bude fakturováno po odevzdání fáze A+B+C+D

Cena dle Dodatku č. 1 navýšení ceny – fáze E+F+G  bez DPH


174.000,- Kč

DPH 21%








  36.540,- Kč

Celková cena Díla (fáze E+F+G) vč. DPH  




210.540,- Kč
Celková cena díla  vč. Dodatku č. 1 bez DPH

530.000 + 174.000 =
704.000,- Kč
DPH 21%    





              


147.840,- Kč                                                             

Celková cena díla  vč. Dodatku č. 1 s DPH


   
   
851.840,- Kč

(slovy: osm set padesát jedna tisíc osm set čtyřicet korun českých včetně DPH)
IV.
Smluvní strany se dohodly, že dosavadní ujednání odstavce 1. článku IV. „Placení díla a fakturace“ se nahrazuje  novým ujednáním odstavce 1. článku IV. v tomto znění:
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. V souladu s Dodatkem č. 1 bude zhotoviteli zaplacena faktura za odevzdání části díla, a to fází A+B+C+D ve výši uvedené v odstavci III. tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.4.2017 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy
Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 25. 8. 2017

V Pardubicích dne …................… 2017


Ve vysokém Mýtě  dne .....................  2017

     
za objednatele




za zhotovitele


..........................................

 
 .................................................


Ing. Martin Charvát



 Ing. Bohuslav Shejbal                       


Primátor města




jednatel společnosti

1

