OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

 NABÍDKA 
 vyhotovení STUDIE Terminálu B v Pardubicích:  

„Změna návrhu stavby s ohledem možnosti zastavění pozemku parc.č. 8102 
(dříve výměníkové stanice)

vč. souvisejícího pozemku parc.č. 3000/56 a s využitím budoucí komunikace přes 
parc.č. 1778/34,36,63 a 118 společně s firmou EUROBIT REAL a.s.


Vysoké Mýto 
25.8.2017





Ing. Bohuslav Shejbal











jednatel společnosti

Zadavatel: 
Statutární město Pardubice


Pernštýnské náměstí 1



zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát – primátor



Ve věcech technických:



Ing. arch. Zuzana Kavalírová – odbor HA



Ing. Martin Ptáček – odbor HA



Ing. Jan Chvojka – oddělení strateg. plánu

Uchazeč:
OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto


Žižkova 738/IV


Ve věcech technických: 



Ing. Bohuslav Shejbal,


Ing. Zbyněk Neudert



Ing. Arch. Martin Hájek 

Předmět nabídky:



Dodatek k SoD Studie Terminálu B



S ohledem na možnosti zastavění pozemků parc.č. 8102 a 3000/56 a s možností 



komunikačního napojení přes parc.č. 1778/34,36, 63 a 118

Základní varianty: předběžně 



1. Provozní budova v místě stávajícího BD, Terminálu na parc.č. 8102 a 3000/56, 


    případně i parc.č. 3000/57 (příjezdová komunikace SŽDC, která může po dohodě 


    se SŽDC nahrazena nově navrhovaným komunikačním připojením Terminálu.


2.Varianta s přemístěním provozní budovy podél Palackého tř.

 Nabídková cena, termíny vyhotovení


- Původní SoD z 18.4.2017




A. příprava zakázky




B. Komplexní zpracování konceptu návrhu stavby terminálu



C. Projednání návrhu v rozpracovanosti




D. Dopracování čistopisu návrhu stavby



------------------------------------------------------------------------------------




Předáno v souladu s SoD


Část C. Projednání návrhu v rozpracovanosti s ohledem na nové skutečnosti neuzavřeno.


Celková cena díla, bez DPH


586.000,- Kč


- návrh fakturace OPTIMA z 17.8.2017   

530.000,- Kč

Dodatek, změna č.1 SoD

· pozastávka oproti SoD z 18.4.2017


  56.000,- Kč

· nabídka na Dodatek – Změnu č.1 Terminálu B.
Rozsah:


E. Návrh Terminálu B – min. 2 varianty




- termín: do 3 týdnů od objednání


F. Projednání návrhu se zadavatelem a dotčenými úřady, zejména DI Policie, SŽDC, 
 
     ŘSD, DP Pardubice...


G. Dopracování čistopisu a předání návrhu stavby...do 2 týdnů od projednání

Nabídková cena na změnu, vícepráce 


30% x ZC = 586.000,- = 


174.000,- Kč

pozastávka SoD z 18.4.2017



  56.000,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------  

Celkem, včetně pozastávky bez DPH 

230.000,- Kč










Ing. Bohuslav Shejbal

