
Smi 1146/2017/01

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2017
Číslo smlouvy objednavatele: Smi 1146/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

1. Účastníci smlouvy

1.1. Obj ednatel: Město Milevsko
zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou 

Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO: 002 49 831
DIČ: CZ00249831
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 
Číslo účtu: 27-0640992319/0800 
Identifikátor datové schránky: 8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Ivan Radosta, starosta města
telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Stejskal, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 233, e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel: Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
zast. jednatelem Ing. arch. Jiřím Brůhou 

Sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice
IČO: 03184439
DIČ: CZ03184439
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, spisová značka C 22867
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, a.s.
Č. účtu: 107-7933410257/0100 
Identifikátor datové schránky: 7gykhnq
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:
jméno: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti a Ing V. Krampera, jednatel společnosti 
telefon: 602 424 594, 723 116 351, e-mail: bruha@bkarchitekti.cz. 
krampera@bkarchitekti, cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:
jméno: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti a Ing V. Krampera, jednatel společnosti 
telefon: 602 424 594, 723 116 351, e-mail: bruha@bkarchitekti.cz. 
krampera@bkarchitekti, cz
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2. Předmět dodatku č. 1

2.1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo Sml 1146/2017 ze dne 19.07.2017 v souvislosti s navýšením ceny díla z důvodu nových 
požadavků objednatele, předaných poskytovatelem sociálních služeb a provozovatelem DPS 
v ulici 5. května 1510 příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska, a to dle 
přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Sml 1146/2017/01

II.

Smluvní strany se dohodly, že se stávající body 1.1 bod a), b), c) článku III. Smlouvy o dílo 
(„Cena díla“) ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

a) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena a) této Smlouvy: 437.000 Kč 
Základní sazba DPH: 91.770 Kč
Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena a) této Smlouvy včetně DPH: 528.770 Kč

b) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena b) této Smlouvy: 80.000 Kč 
Základní sazba DPH: 16.800 Kč
Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena b) této Smlouvy včetně DPH: 96.800 Kč

c) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy: 399.200 Kč 
Základní sazba DPH: 83.832 Kč
Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy včetně DPH: 483.032 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 916.200 Kč
Základní sazba DPH: 192.402 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 1.108.602 Kč

Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2017 zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností 
originálu a objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3) zákona č. 
128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města 
Milevska dne 18.10.2017 číslo usnesení 384/17 Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku 
potvrzující splnění podmínek zákona.

1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost Dodatku č. 1 nutné jeho zveřejnění v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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Sml 1146/2017/01
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

Příloha č. 1 - Nové požadavky objednatele a cenová nabídka od zhotovitele

V Českých Budějovicích dne............ V Milevsku dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel Ing. Ivan Radosta, starosta
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Příloha č. 1 Sml 1146/2017

From: Václav Krampera fmailto:krampera(5)bkarchitekti.cz1
Sent: Thursday, October 5, 2017 10:49 AM
To: 'Mgr. Marie Jarošová' <reditelka(5)socsluzbvmilevsko.cz>
Subject: DPS Milevsko - zpřesnění víceprací
Importance: High

Dobrý den,
jelikož se nám blíží odevzdání projektu na stavební úpravy DPS Milevsko, rádi bychom si upřesnili rozsah a 
náklady na rozšíření původního zadání.
Rádi bychom v této věci dostali oficiální pokyn k zapracování.
Zároveň bude nutné uzavřít dodatek k původní smlouvě.

Níže uvádíme jednotlivá témata k odsouhlasení:

1) Magnety na dveřích do CHÚC ve 4.np - požadavek Mgr. Jarošové
Je požadováno doplnění magnetů držících dveře do CHÚC ve 4np v otevřené poloze. Na signál EPS se tyto 
dveře uzavřou.
Toto je nad rámec původního zadání. Bude nutné zpracovat projekt magnetů v propojení s EPS. Rovněž je 
nutné zajistit odsouhlasení HZS 
Náklady na doplnění do projektu:
DSP 9.000,-
RDS 11.900,-

2) Zpracování EPS pro celý objekt - požadavek Mgr. Jarošové
Je požadováno obnova stávající poruchové EPS v celém objektu. Navrhujeme ponechat stávající rozvody a 
navrhnou nové řídící stanice a moduly.
Bude nutné zakreslit stávající řešení EPS a zpracovat nový projekt návrhu nového řešení. Rovněž je nutné 
zajistit odsouhlasení HZS 
DSP 17.000,-
RDS 22.300,-

3) Doplnění systému sestra - pacient do 4.NP - požadavek Mgr. Jarošové
Projekt komunikačního propojení mezi sesternou a nově navrhovanými pokoji vč. návrhu všech koncových 
prvků.
DSP 11.000,-
RDS 19.000,-

4) Hromosvody - požadavek legislativy
V současné době je na objektu osazen tzv. aktivní hromosvod. Aktivní hromosvody v současné době nejsou 
povolovány.
V našem případě by bylo možné osazení aktivního hromosvodu obhájit jeho současnou existencí a 
stavebními úpravami stávajícího objektu.
Součástí naší původní nabídky je výše zmíněné řešení - zachování stávajícího řešení.

Pokud by bylo vaším požadavkem realizace klasického hromosvodu, znamenalo by to vytvořit nové 
projekty, se kterými nebylo původně počítáno.
Náklady na doprojektování klasických hromosvodů:
DSP 10.000,-
RDS 28.000,- (složité řešení tras vzhledem k množství ocelových konstrukcí balkónů)
Předpokládaná cena realizace klasických hromosvodů je cca 1.000.000,- Kč.

Prosím o určení zda ponechat stávající řešení tzn. aktivní hromosvod či navrhovat nově klasický hromosvod.



Příloha č. 1 Sml 1146/2017

Dle našeho názoru je stávající řešení plně vyhovující a jeho opětovné využití je nejjednodušším a 
nejlevnějším způsobem řešení dané problematiky.

Prosím o urychlenou odpověď zda jednotlivé body zahrnout do PD či ne.
Následně bychom dořešili smluvní věci.

s pozdravem

Ing. Václav Krampera
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice 3 
T: +420 387 425 213 
M: +420 723 116 351 
E: kramDera@bkarchitekti.cz
www.bkarchitekti.cz

BRŮHA
KRAMPERA
ARCHITEKTI

Vyjádření Mgr. Marie Jarošové, ředitelky Sociálních služeb města Milevska:

Adl) Vzhledem k požadavkům HZS na protipožární dveře, je řešení použít elektromagnet k zajištění 
otevřených dveří s automatickým zavřením při spuštění EPS, navržené projekční kanceláří jako optimální. 
Protipožární dveře jsou těžké, obtížně se otevírají, a navíc jsou zajištěny BRANÉM, tak aby nezůstávaly 
otevřené.
Klienti domova pro seniory i nájemci bytů v DPS vzhledem ke svým pohybovým omezením, kdy někteří 
k samostatnému pohybu používají invalidní vozík, chodítka nebo hole, nejsou schopni dveře sami otevřít a 
nebyl by jim umožněn bez pomoci další osoby samostatný pohyb ve 4. nadzemním podlaží ani samostatný 
přístup k výtahu.
Jiný způsob zajištění otevření dveří není podle požárně bezpečnostních předpisů v pořádku - není zajištěno 
dostatečně rychlé a účinné zavření v případě požáru. (V současnosti jsou protipožární dveře v 1. - 3. NP 
v budově DPS mechanickými prostředky zajištěny v trvale otevřené pozici, což je podle HZS nevhodné - 
špatné řešení. Jejich zavření brání situace, kdy by nájemci bytů nedokázali dveře opakovaně sami otevírat.)

Ad2) Moduly a řídící stanice současné EPS vykazují již dlouhodobě značnou poruchovost. Poruchovost se 
projevuje planým spuštěním alarmu i v případě, kdy není prostor zakouřen ani v něm není otevřený oheň. 
V budově je zařízení instalováno od roku 2004, kdy pro tuto budovu byly použity jedny z prvních tzv. chytrých 
řídících stanic vyvinutých pro EPS. Již v této době byly na trhu k dispozici novější moduly, které již byly 
používaly modernější a asi i spolehlivější technologie.
Lze předpokládat, že pokud by v souvislosti s připojením 4. nadzemního podlaží nedošlo k výměně stanic a 
řídících modulů bylo by zřejmě nutné řešit v dohledné době obnovu systému EPS z důvodu zvyšující se 
nespolehlivosti a poruchovosti.

Ad3) Pro zajištění možnosti přivolání pomoci personálu klientem domova s omezenou hybností, je potřebné 
mít pro tyto účely oboustranný komunikační systém „sestra - pacient". Jedná se běžné a nezbytné vybavení 
pobytových zařízení sociálních služeb, které zajistí možnost, aby si klienti mohli přivolat si pomoc personálu. 
Tento požadavek vychází i z dokumentu „Doporučený materiálně technický standard", vydaného 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne 1. 5. 2016. (viz. přiložený dokument str. 20, „Signalizace") 
Pokud by komunikační systém nebyl součástí realizace přístavby, bylo by nutné tento systém doplnit 
následně před zahájením provozu 4. NP.


