
Objednatel:

Zhotovitel:

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ o DíLo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní Strany

Brněnské komunikace a.S.
Se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno - Štýřìce
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy

číslo Smlouvy objednatele: 17000192

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.S.
se Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 V628
DIČ: c2253 17 628
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen
ve věcech běžného plnění Smlouvy Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických

číslo Smlouvy Zhotovitele: 54/2017

Smluvní strany Se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Z důvodů níže popsaných
pro veřejnou Zakázku malého rozsahu: „BRNO PODĚBRADOVA || (CHODNÍKY)".

lI.
Předmět dodatku

(1) Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného Smlouvou O dílo Se Stavbou „Brno,
Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) je
nutná úprava doby plnění. Stavební práce jsou nezbytné pro provedení Stavebních prací podle
smlouvy o dílo.



(2) V článku lll. „Termíny provedení díla a místo plnění" se ruší dosavadní text Odst. (2) a nahrazuje
tímto textem:

Provádění díla bude ukončeno: 31. 5. 2018

Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem Zůstávají v původním Znění.

(2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Oběma smluvními Stranami. Dodatek je
vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po dvou Obdrží každá Ze smluvních Stran.

Za objednatele:
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