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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000074  (číslo smlouvy objednatele č.1: 850 0000 384) 

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: bez čísla  (číslo smlouvy objednatele č.2: bez čísla) 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  1/17/015-1   (číslo smlouvy zhotovitele: 1/17/015) 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 

odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu  

 (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Štichovice 

sídlo: Štichovice 36, 331 41 Kralovice 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou 

IČO: 18246079 DIČ: CZ18246079 

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: infbjzb 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“) 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně 

uvedeno jinak. 

1.3. Zhotovitel: 

Froněk, spol. s r.o.    
zapsána  v obchodním rejstříku:  Městský soud  v Praze, oddíl C, vložka 15879  
sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01    
zastoupený (jméno, funkcexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti  
 IČO: 47534630 DIČ: CZ 47534630 
datová schránka: xjw69sn  
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:posta@suspk.eu
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kontaktní osoba ve věcech technických:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

dále jen „zhotovitel“ 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 19. 04. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem:“III/210 42 Štichovice – průtah“ (dále jen „SOD“). 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na požadované navýšení prací objednatelem ve smyslu  analogického použití 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a dále s ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu 

poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nebylo možno 

předvídat a které byly zjištěny až v průběhu realizace díla na SO 200 – Oprava mostu 201 

42 – 1,tj. ve smyslu analogického použití ust. § 222 odst. 6  ZZVZ, se strany dohodly na 

tomto dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s rozdílovým výkazem výměr 

zpracovaného k jednotlivým stavebním objektům. Rozdílový výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.132.036,30 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 656.952,99 Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  16.624.416,30  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.475.083,31 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  18.099.499,61 Kč 

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  12.688.738,00 Kč 

se tímto dodatkem po započtení méněprací zvyšuje o částku 1.813.750,01 Kč bez 

DPH. 

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí: bez DPH  14.502.488,01 Kč 

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  3.935.678,30 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 338.666,70 Kč bez DPH . 

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí: bez DPH 3.597.011,60 Kč 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
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4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření 
tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 
ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 

bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 

nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

V Plzni dne ___________     V  Rakovníku  dne ___________ 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Froněk, spol. s r.o. 

Bc. Pavel Panuška      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

generální ředitel      prokurista 

 

 

objednatel č. 2 :  

V ______________ dne ___________ 

 

 

 

___________________________ 

Obec Štichovice 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

starosta 
 

Návrh dodatku vyhotovil: Bc. Lukáš Václavík, DiS. dne 23.10.2017 


