Číslo smlouvy objednatele: 201-2016-505205/1
                            Číslo smlouvy zhotovitele:		 21/2016

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Pověření
	
Ing. František Šebesta
SPU 409791/2015 ze dne 24. srpna 2015

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	
Růžena Houserová

	Adresa:
	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

	Telefon:
	+420 724 322 338

	E-mail :
	f.sebesta@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	Zhotovitel:
	GEPARD s r.o.

	Sídlo:
	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

	Zastoupen:
	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Krátký

	Telefon:
	................

	E-mail :
	...................

	ID DS:
	..........................

	Bankovní spojení:
	..................

	Číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack].............................

	IČO:
	61499552

	DIČ:
	CZ61499552

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Zdeněk Schindler


 (dále jen „objednatel“)
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 201-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav bylo nutno rozšířit obvod pozemků řešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění, o 5 ha. S tímto rozšířením souvisí i potřeba vyhotovení oddělovacích geometrických plánů v rozsahu 3 MJ. Rovněž při zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených byly zjištěny veliké nesrovnalosti mezi skutečným stavem v terénu a mapovými podklady katastru nemovitostí. Po dohodě s katastrálním úřadem bylo nutno navýšit počet měrných jednotek na zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění, o 34 MJ. Ve smlouvě je rovněž zohledněna změna jednatele zhotovitele.
Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní 
Čl. VI.
Cena za provedení díla
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	2 241 100,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 019 980,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	344 520,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	140 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 745 600,- Kč

	DPH 21%
	786 576,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 532 176 ,- Kč

	
	


6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. 
6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
	V Prachaticích dne 30. října 2017
	


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Tomáš Krátký 
Jednatel GEPARD, s.r.o.

	
Příloha: 	
1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1




