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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
Číslo smlouvy objednatele: 2555/2017-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: ……. 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov Praha 5, PSČ 150 00 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě  

     plné moci  
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
      xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.:xxxxxxxxxxxxxx    fax: xxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   REKOSERVIS, s.r.o. 
sídlo:    Radotínská 41/14, 159 00 Praha 5 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Jan Červenka 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Jan Červenka 
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Jan Červenka 
IČO:    29143560 
DIČ:    CZ29143560 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 203650 
tel.:xxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
I. Účel a předmět smlouvy 

 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 27 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku pod 
názvem „VD Slapy – sanace trhlin v šachtě hradící tabule TG3 a levé spodní výpustě“.  

 
2. Účelem díla je provedení sanačních prací pro zatěsnění trhliny v železobetonové konstrukci 

prostoru hradící tabule TG 3. Jedná se o svislou trhlinu v délce 6 bm. V rámci akce bude 
sanována i trhlina v šachtě levé spodní výpusti, kdy porucha je 8 bm dlouhá. Sanační práce 
budou spočívat v očištění místa tlakovou vodou, provizorním přešpachtlování trhliny 
rychlocementem, následné vysokotlaké injektáže trhliny a jejím konečným přestěrkováním. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
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a jiné podmínky pro zhotovení díla, související např. s povahou přístupu na stavbu a jejím 
specifickým umístěním, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu pod názvem „VD Slapy – sanace trhlin v šachtě hradící tabule 
TG3 a levé spodní výpustě“. 

 
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna 

ve Středočeském kraji, k. ú. Štěchovice,  na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které 
objednatel opatřil. 

 
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 

této smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) Obhlídky na místě poruchy, 
b) nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2017 
 

7. Za součást díla je považováno rovněž: 
 

· zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha 
staveniště, 

· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách 
dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich 
čištění v průběhu provádění díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění 
dopravní obsluhy stavby, 

· zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a 
ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

· vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech 
dotčených vlastníků pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace, 

· kompletní konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby v souladu 
s platnými právními předpisy, 

· veškeré práce vyplývající z této výzvy a popsané v příslušné dokumentaci, 
 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak 
i za provádění prací a dodávek. 

 
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 

povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele. 

 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 
· zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště  
 
· předání a převzetí díla: nejpozději do 15.12.2017  

 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle 
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě. 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 82 060 Kč 
bez DPH, (slovy: osmdesát dva tisíce šedesát  korun českých). 

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis 
prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací s výkazem 
výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu 
nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. 
K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené 
v nabídce. Veškeré změny musí být mezi smluvními stranami uzavřeny formou písemného 
a vzájemně podepsaného dodatku k této smlouvě o dílo. 

 
3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek v cenové nabídce použít, bude 

cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného 
odsouhlasení soupisu a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby 
nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
případných změn rozsahu nebo objemu díla, a to nejpozději ve lhůtě 5 dní před termínem 
stanovujícím předání a převzetí díla dle uzavřené smlouvy. Tento přehled případných změn 
musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem 
objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled případných změn v uvedeném 
termínu, nebude požadavek na případné změny objednatelem akceptován.   
 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné zúčtovací faktury. Přílohou faktury 
bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným 
zástupcem zhotovitele. 
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury 
bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a 
oprávněným zástupcem zhotovitele.  



„VD Slapy – sanace trhlin v šachtě hradící tabule TG3 a levé spodní výpustě“ 2555/2017-SML 

 Strana 4 (celkem 11)                                                                                                                             
 

 
6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné 

výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní 
řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90 % celkové ceny díla. 
Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední 
vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 
Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní 
od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.  
 

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele 
ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně 
zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami objednatele 
ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.  

 
8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  

 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  
 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.   
 

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) 
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla. 
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3. Dílo bude realizováno dle dokumentace, zpracované Povodím Vltavy, státní podnik, která byla 
předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací 
dokumentace a z této smlouvy. 

 
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, 

a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností. 

 
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po 

kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění 
díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. 
Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede 
zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor 
a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím 
řízení. 

 
7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 

obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, 
je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor 
je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 

 
8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 

materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, 
jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně 
a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 

první lékařské pomoci. 
 
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, 

a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití 
mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku 
objednatele provést nápravu. 

 
 

V. Staveniště 
 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel 

právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
 
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 

dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný 
po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo 
jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel 
na vlastní náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen do 2 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
5. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného 

příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací 
specifikován, tak do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

 
6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 

ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
VI. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem 
do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 

Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního 
deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele 
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a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat 
za zhotovitele ve věcech technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 
 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením 
se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor 
objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí 
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel. 

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, 
za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým 
specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 kalendářní dny před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise 
o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy. 
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6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, 
a to od samého počátku provádění díla. 

 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na  vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

 
4. Záruční doba na provedené dílo 36 měsíců. 
 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací 
na odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 



„VD Slapy – sanace trhlin v šachtě hradící tabule TG3 a levé spodní výpustě“ 2555/2017-SML 

 Strana 9 (celkem 11)                                                                                                                             
 

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 

předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 

v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu. 

 
d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady 

ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
 

e) Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(bude-li určen) při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu 
plnění v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli 
na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka 
se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, 
se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně 
a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná 
ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku. 

 
 

XI. Řešení sporů 
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
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4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po předchozím 

projednání a po dohodě smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě 
doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 
zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku 
této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

 
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.   
 
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisem, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy včetně 

přílohy a objednatel stejnopisy tři s přílohou. 
 
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
15. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze  dne                           
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
………………………………… …………………………………………………………….. 
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Červenka 
ředitel závodu Dolní Vltava REKOSERVIS s.r.o. 
Povodí Vltavy, státní podnik  


