6/17/64
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 22. 9. 2017
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
(1) Střední odborná škola pro administrativní Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911,
se sídlem Lipí 1911, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 14891247
DIČ: CZ14891247
Zastoupený: PhDr. Romanem Liškou, ředitelem
Číslo účtu: 19-3960330297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Roman Liška, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivana Smaha (vedoucí provozně technického oddělení), Alois Potěšil (vedoucí správy budov)
(dále jen „Objednatel“);

a

(2) společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., 
se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň 
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Vedený: u Krajského soudu v Plzni, pod sp. Zn. C 19148
Číslo účtu: 35-8200090297/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvníhch: Jaroslav Karásek, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Štorch 

(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 22.9.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci „Výměna povrchu a oplocení školního hřiště“ (dále též jako „Dílo“). 
(B) Strany mají zájem změnit některá ujednání Smlouvy z důvodů uvedených v zápise z jednání ze dne 18.10.2017 (příloha č.1), který je přílohou tohoto dodatku;
DOHODLY SE STRANY TAKTO:

1. 
předmět dodatku 
Strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 Předmět smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:
„ (1) Výměna povrchu a oplocení školního hřiště včetně úpravy podkladního betonu dle změnového listu č. 1 a č. 2 “. 
Podrobný popis změn a návrh na jejich řešení je zapsán ve stavebním deníku. 

1.2 	Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle předloženého a schváleného změnového listu č. 1 a č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se proto dohodly, že v článku VII. bod 1 Smlouvy, se z důvodu odsouhlasených změn (vícepráce a méněpráce blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1), cena díla změní takto:

· Změnový list č.1: méněpráce       -318 714,95 Kč bez DPH
                           vícepráce            181 500,00 Kč bez DPH 
· Změnový list č.2: méněpráce                         0 Kč bez DPH
                           vícepráce             677 280,00 Kč bez DPH  
Celková cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH	   1 818 253,38 Kč
[bookmark: _GoBack]Celková cena díla po uzavření Dodatku č. 1 bez DPH		    2 358 318,43 Kč
DPH 21%							      	      495 246, 87 Kč
Cena s DPH po uzavření Dodatku č. 1			                2 853 565,30 Kč

0. Strany se dohodly, že v čl. VI. Doba plnění se odst. 2 mění a nahrazuje tímto zněním:
„ (2) Termín dokončení a předání díla: do 31.12.2017.“ 

Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změn. Objednatel prohlašuje, že Zhotovitel zahájil práce ve smyslu ust. čl. VI. odst. 1 včas. 

0. Strany se dohodly, že v čl. VIII. Vady díla, nároky z vad, záruka v odst. 2 se mění délka záruční doby následovně: 
„ (2) Záruční doba dle předchozího odst. Smlouvy činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků. U komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo dovozce stanoví záruční dobu kratší, se délka záruční doby řídí touto záruční dobou výrobce či dovozce. Délka záruky však vždy činí nejméně 24 měsíců.“  
1.5	Zhotovitel bere na vědomí, že dofinancování akce podléhá schválení Radou HMP a tudíž může dojít ke zpoždění platby, za kterou škole nebude účtována žádná sankce. Zhotovitel nebude objednateli účtovat žádné sankce, pokud platba proběhne do 30.4.2018.
1.6 	Zhotovitel umístí na hřiště logo školy dle pokynů školy.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0.2 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
0.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

0.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911. Dodatek nabývá účinnosti po jeho registraci v Registru smluv po podpisu smluvními stranami. 
0.5 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
0.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 

	

V       dne      
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