DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 019/2017
Dne 19.10 2017 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 019/2017 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:
Zhotovitel:              

Ing. Miloš Barvínek

se sídlem                        
Velká Skrovnice 1, 562 01Ústí nad Orlicí

IČ                                   
1147440

DIČ                                 
CZ5902070174

a
Objednatel:                     
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací 
                                        
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ:                                            
00853879
DIČ:                                
CZ00853879

I.
Předmět dodatku
1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2017a ukončit je nejdéle ke dni. 30.12.2017.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.12.2017a ukončit je nejdéle ke dni. 30.12.2018.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  
V Brandýse nad Orlicí dne 25.10.2017
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Miloš Barvínek              

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        majitel, fyzická osoba
Brandýs nad Orlicí
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