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[bookmark: bookmark5]Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi na akce:
III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818 - 2, 3
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, č. smlouvy zhotovitele : 33/2107
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA
technických:	Ing. Libor Joukl, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 158
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark6]Dodavatel:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem:	Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
v
zastoupený:	Ing. Martinem Rehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Martin Řehulka
technických:	Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu:	95008514/0600
IČO:	46974806
DIČ:	CZ46974806
Telefon:	547 212 053
E-mail:	martin.rehulka@pris.cz
(dále j en „ TDS“)
[bookmark: bookmark7]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1.Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změny termínu plnění.
V této souvislosti se mění u této smlouvy:
Smi. č. 157/2017-KSÚSV: III/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818 - 2, 3
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 169/2017-KSÚSV k zakázce č. 17/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/M
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následující ujednání takto:
Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.2
4.2. TDS ukončí činnost po dokončení stavby, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.
[bookmark: bookmark8]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 169/2017-KSÚSV, k zakázce č. 17/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/M ve znění platných dodatků jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek ě. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 169/2017-KSÚSV, k zakázce č. 17/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/M, uzavřené dne 8. 6. 2017 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky TDS.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku ě. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. [image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.png]Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.V Brně dne 24. 10.2017
V Jihlavě dne
[bookmark: bookmark0]3 I -10- 2017
[bookmark: bookmark1]Objednatel:
[bookmark: bookmark2]TDS:
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg]
Ing. Jan Mika, MBA
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