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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele:  17-19/01
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/301/2017/PŠ  k SOD

 OSMK/SOD/001997/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/132/2017/PŠ



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/001997/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/132/2017/PŠ
na provedení díla
„ Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského do ul. Václava III. v Olomouci“

	Číslo dodatku zhotovitele:
                                           17-19/01
	Číslo dodatku objednatele: 
OSMK/SOD/1997/2017/Zem

SMOL/OSMK/109C301/2017/PŠ, k SOD č. : OSMK/SOD/001997/2017/Zem 

SMOL/OSMK/109C/132/2017/PŠ
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. , primátor

	tel.: 
	XXXXXXX ,
	e-mail: XXXXXXXX

	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXXXXX


	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	Petr Škuta, stavební technik oddělení dopravních opatření a mobiliáře, odbor správy městských komunikací a MHD 

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: XXXXXXXXXXXXX


	2. Zhotovitel:
	PONVIA CONSTRUKT s.r.o. 

	
	Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

	IČ:
	04381823
	DIČ:
	CZ04381823

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajského soudu v Ostravě

	pod sp. zn.  C 63282

	ID datové schránky:     v 978pbf                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail:  

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb

	Ing.  Ronald Loydl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail:  XXXXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Ronald Loydl 

	tel.:
	XXXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXXX

	Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc

	č. účtu:  XXXXXXXXXXX


Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/001997/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/132/2017/PŠ ze dne 9.8.2017 ve znění dodatku č . 1 ze dne 31.10.2017  (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění  který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku
Změna termínu plnění
1. Čl. IV.  Termín plnění bod 2, písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

                                                                                                                                                                                                                                    Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

· dokončení díla: do 31.10.2017     

se mění takto:

       -      dokončení díla do:   21.11.2017     
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  31.10.2017
	V Olomouci, dne: 31.102017


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Ronald Loydl 
jednatel společnosti   
PONVIA CONSTRUKT s.r.o.      
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