DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 23. června 2016

Objednatel: 		Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem:		Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 			49777513
DIČ: 			CZ49777513
bankovní spojení: č.ú.: 	xxxxxx 
zastoupený: 		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		Petr Milota
se sídlem:		Palackého 393, 336 01 Blovice
IČ: 			48331023
DIČ : 			CZ730827206
bankovní spojení:  	xxxxxxx 
jednající:		Petr Milota

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

spolu s v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), v platném znění uzavřely tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. června 2016 (dále jen „Dodatek“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písmene b) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb.), o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), upraví rozsah stavebních prací o: 
2. a) nové stavební práce, které jsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla z důvodu zvýšení užitného komfortu a estetiky rekonstruovaných prostor a jsou zadávány na základě požadavků zástupce Zadavatele. Při platbě ceny za dílo bude využito opční právo dle § 99 ZVZ.
b) méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění smlouvy, a to takto:
a) Objednatel požaduje provést zavěšený podhled ze sádrokartonu v místnostech úklidu každého podlaží. Specifikace a rozsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
[bookmark: _GoBack]b) Objednatel požaduje provést keramický obklad na místo nerealizované části vlepených zrcadel. Specifikace a rozsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.	
c) Objednatel požaduje provést nové ostění z keramického obkladu/dlažby u vstupních dveří do sociálních zařízení K2. Použit bude stávající keramický obklad/dlažba, které budou očištěny a zpětně položeny. Specifikace a rozsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
d) Objednatel požaduje z důvodu estetiky provést drážky ve zdivu pro uložení kabelových rozvodů na místo částečného vedení kabelů v plastových lištách. Specifikace a rozsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.	
e) Z provozně-technických důvodu objednatel požaduje provést novou část stoupajícího vedení ústředního vytápění – větev B3 a B4, vždy od 1. PP – 2. NP. Specifikace a rozsah jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.	

3.2. Objednatel nepožaduje provést následující práce a dodávky dle původní Smlouvy o dílo (méněpráce): 
	Překlad keramický tl.70mm
	kus
	55,00

	D+M štítky s číslem místnosti
	ks
	96,00

	D+M zrcadel (dle rozpisu) broušená hrana
	m2
	11,76

	Lišta elinst. LV 25x25
	m
	56,00

	Lišta elinst. LV 40x20
	m
	33,00

	Zapojení osoušečů rukou
	ks
	10,00

	Svít.C - Al.lišta s LED páskem, sv.kryt, silikon, 13W/m, 12V
	m
	8,45

	Lišta elinst. LV 20x20
	m
	188,00



Specifikace, množství a cena méněprací je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1.   



II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín řádného dokončení díla  a ani místo plnění stanovené ve Smlouvě o dílo ze dne 23. června 2016 uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem se prováděním nových stavebních prací  nemění.

2. Dílo dle tohoto Dodatku č. 1 bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem dle podmínek Smlouvy o dílo.


III. CENA DÍLA

1. Cena byla zpracována na základě výkazu výměr oceněním prací a dodávek. Cena byla doložena položkovým rozpočtem, který obsahuje jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkaze výměr.

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s úplnou a řádnou realizací nových stavebních prací včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Cena nových  stavebních prací je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci veřejné zakázky. Výši této ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. 

3. Cena díla bez DPH činila dle Smlouvy o dílo ze dne 23. června 2016 celkem 		
cena bez DPH:	7.372.318,- Kč,
sazba DPH (21%): 	1.548.186,78 Kč,	
cena díla vč. DPH:	8.920.504,78 Kč,		

Celková cena méněprací dle čl. I odst. 3 bod 3.2. tohoto Dodatku č. 1 činí:
55.411,49 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21%:	 	 	 11.636,41 Kč,
cena méněprací včetně DPH: 	67.047,90 Kč 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za nové stavební práce uvedené v čl. I odst. 3 bod 3.1. podle tohoto Dodatku č. 1 cenu ve výši:
54.977,12 Kč bez DPH (slovy: padesátčtyřitisícděvetsetsedmdesátsedm korun českých, dvanáct haléřů), 
DPH činí 21 %, DPH činí 11.545,19 Kč (slovy: jedenácttisícpětsetčtyřicetpět korun českých, devatenáct haléřů), cena za nové stavební práce včetně DPH činí 66.522,31 Kč (slovy: šedesátšesttisícpětsetdvacetdva korun českých, třicetjedna haléřů).

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za celé dílo vč. změn dle tohoto Dodatku č. 1, tj. za zohlednění méněprací a nových prací cenu ve výši 7.371.883,63,- Kč bez DPH (slovy: sedmmilionůtřistasedmdesátjedentisícosmsetosmdesáttři korun českých, šedesáttři haléřů), DPH činí 21 %, DPH činí 1.548.095,56 Kč (slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetosmtisícdevadesátpět korun českých, padesátšest haléřů), 	
Cena za celé dílo včetně DPH činí 8.919.979,19 Kč (slovy:   osmmilionůdevětsetdevatenácttisícdevětsetsedmdesátdevět korun českých, devatenáct haléřů).

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu méněprací a nových stavebních prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha: 	1.  Položkový rozpočet méně prací a nových stavebních prací
		

	

V Plzni, dne …………………….			V Blovicích, dne ……………….	
	





__________________________	               	 __________________________
                        objednatel				                   zhotovitel
       doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček		                               Petr Milota      
                          rektor				                       
         Západočeská univerzita v Plzni			         


	
