Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: 386 – 2017 – OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora


Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

dále objednatele zastupují
Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 
Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová

ve věcech technických: 
Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu: 
121-451/0100

telefon: 
483 357 111

fax: 
483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL
název:                                                OKNOSTYL group s.r.o.
sídlo:                                                  Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim
IČ:                                                      276 89 719
DIČ:                                                   CZ27689719
zápis v OR:                                        oddíl C, vložka 52299 – Krajský soud v Brně
zastoupen:                                        Ladislav Horčica - jednatel

ve věcech smluvních:                       Ladislav Horčica - jednatel
ve věcech technických:                     Ing. Tomáš Mazel
bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s.
č. účtu                                               43-7118030207/0100
telefon                                               541 212 344



    
    dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět dodatku č.1
Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny čl. 2 a čl. 3:
Do čl. 2, bod 2.1 a 2.2 se doplňuje následující text:

2.1

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce:
Cementová štuková omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách 


ks
3,00

Cementová štuková omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách 


ks
1,00

Cementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách 



ks
1,00

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300  - 7 ks - více jak 3cm - příplatek za 1cm tl. 
m2
2,73

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300 - 24 Ks - více jak 5cm - příplatek za 2cm tl. 
m2
9,36

Vyrovnávací cementový potěr 300/300 10 ks - do 8 cm - příplatek za 5cm tl. 

m2
0,90

Vyrovnávací cementový potěr 1300/300 19 ks - do 8 cm - příplatek za 5cm tl. 

m2
7,41

Vyrovnávací cementový potěr 2600/300 - 1Ks - více jak 5 cm - příplatek za 3cm tl. 
m2
0,78

Omítka stěn vnější vápenocementová, složitost 3 




m2
58,10

Nátěr vnějších špalet silikonovou barvou, 2x 





m2
98,50

Uložení kabelu volně do krycích lišt 






bm
5,00

D+M Krycí lišta soklová 







bm
5,00

Dodávka a montáž bezpečnostních kliček 





soub.
40,00

Příplatek za plentování om. tl. do 5 cm 






m2
16,50

Výmalby šambrán  kolem oken 







ks
35,00

zakrytí podlah před malbami 







soub
1,00

Výmalba stěn olejovou barvou 







ks
71,50

Přesun hmot procentní proHSV + PSV 1





%
1,00
2.2

Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Méněpráce:

Lišty krycí venkovní plastové pro překrytí spojů s podtmelením- styk 
okno x vnější špaleta, šíře cca 40-50 m






m
581,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem 







m2
23,10

dodávka obkladů 








m2
25,41

plastové profily rohové 








bm
50,50

omítka hladká pod obklady 







m2
14,50

odsekání a odebrání obkladů 







m2
23,10

Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm 
včt lištování, dmtž a zpět upevnění kabelu elektro v liště cca 8bm


m
9,00

dodávka palubek 








m2
9,00

demontáž obložení 








m2
8,03

destruktivní zkouška - neprováděla se 






ks
1,00

odstranění soklíků a lišt pryžových 






bm
6,00

dtto, ale montáž 








bm
6,00

dtto, ale dodávka 








bm
6,16

lakovací epoxidový nátěr palubek 






m2
8,00

odpočet za meziskelní příčky 







bm
218,00

odpočet nepoužité venkovní parozábrany





m 
696,00

přesun hmot 









%
1,00

odpočet za opravu měření tepla 






ks
1,00
Článek 3. Nově zní takto:

3.

Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je upravena, dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:
Původní cena:
Cena bez DPH  21 %:       
Kč           1,054.655,-
  

 DPH 21 %:                      
Kč              221.478,-
Cena včetně DPH  21 %:   
Kč           1,276.133,-                              


Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH  21 %:       
Kč                  1.712,-
  


 DPH 21 %:                      
Kč                     360,-
Cena včetně DPH  21 %:   
Kč                   2.072,-
Celková cena za dílo:
Cena bez DPH  21 %:       
Kč                  1,056.367,-
  


 DPH 21 %:                      
Kč                     221.837,-
Cena včetně DPH  21 %:   
Kč                  1,278.204,-
(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdvěstěčtyřikorynyčeské,vč.DPH)

4.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 386-2017-OSM/OSO, ze dne 6.6.2017 nedotčené tímto dodatkem 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Přílohy: 
1/ Rozpočet ze dne 10.10.2017
Jablonec nad Nisou, dne:  
Jablonec nad Nisou, dne:


objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
OKNOSTYL group s.r.o.
____________________________________
_______________________________

Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
 Ladislav Horčica, jednatel
_____________________________________________



Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku           

Za věcnou správnost: 

Jiří Cvrček, technik, OSO
PAGE  
1

