SMLOUVA O DiILO

1.
Smluvni strany

1. Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka, Ostrava,
prispévkova organizace

se sidlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: RNDr. Janou Foltynovou, Ph.D., feditelkou Skoly
IC: 00600920

DIC: CZ00600920

bankovni spojeni: Komercni banka Ostrava

cislo Gctu: 71633761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

RNDr. Jana Foltynova, Ph.D., feditelka prispévkové organizace, tel. 595 693 625
Osoba opravnéna jednat ve vecech technickych:

Marek Simbera, spravce IT, tel. 595 693 627

Bc. Ladislav MikulCak, referent majetkové spravy, tel. 595 693 627
Osoba opravnéna jednat ve vécech ekonomickych:

Pavla Grocholova, vedouci ekonomického Useku, tel. 595 693 607

(dale jen ,objednatel")

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sidlem: Podébradova 3264/73, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
zastoupena: Teodorem Reinholdem, jednatelem

IC: 60321601

DIC: Cz60321601

bankovni spojeni: CSOB, a.s. pobocka Ostrava

Cislo Uctu: 373534873/0300

Zapsana Vv obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 11384

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Lumir Micka, tel.: 777 730 102

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni, (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
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Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je realizace stavby ,Rekonstrukce datovych siti Jeremenkova 2"
v Ostravé Vitkovicich

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpedi stavbu
~Rekonstrukce datové sité Jeremenkova 2" na ulici Jeremenkova 2, Ostrava Vitkovice
(dale jen ,stavba"“) v rozsahu dle:

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
« technické specifikace zadané uZivatelem
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:
a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich. Projektova dokumentace skuteCného provedeni stavby bude
objednateli dodana také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro

texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vice tisky budou Uctovany zvlast,

b) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

c) zajisténi vytycCeni obvodu staveniste,

d) zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcli, a to pred zahajenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich
pissmného a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li k provedeni dila
potiebné,

e) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech“);
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,
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10.

f) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech doklad o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

g) predani vSech dokladd a nalezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudac¢ni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

h) zfizeni deponie materialll tak, aby nevznikly Zzadné skody na sousednich pozemcich,

i) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

j) zajisténi bezpectnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a prijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potfebné,

k) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

[) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

m) zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani vesSkerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasli, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk( prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(té do 31. 7. 2016 od predani stavenisté
zhotoviteli a nejpozdéji posledni den Ihiity dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem pInéni je pracovisté Stredni zdravotnické Skoly a Vyssi odborné sSkoly
zdravotnické, Ostrava, prispévkové organizace, na ulici Jeremenkova 2 Ostrava Vitkovice.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

230 030,- K¢ bez DPH (slovy: dvéstétficettisictricetkorunceskych).
Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet"),

b) pri¢tenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl URS ve vySi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobd uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pFipadé opravnén ovéfit primeérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4. Rozsah pripadnych méné praci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakozZ i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»Zzakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty
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3.

10.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo veFejné zakézky: 4/CN/2016, IC objednatele,
b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - ,Rekonstrukce datové sité
Jeremenkova 2"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostredné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostiedné nasleduijiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl ¢i jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 8 a §21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pInéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a
nedodélkl ¢i po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouveé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato,
zhotovitel provede a objednateli preda zaveérecné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutec¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.
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11. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hta splatnosti. Celd |hGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnll po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

12. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

13. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik{ dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dalsSim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské cinnosti pri realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li fradné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.
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VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpis.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel predd a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vétSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila. Pri
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.
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X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpfedani staveniSté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zzivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materidll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
ladislav.mikulcak@zdrav-ova.cz a pavla.grocholova@zdrav-ova.cz a nasledné pisemné.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeli veskera potifebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajm vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potrebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, véetné pripadnych pfiloh (podminek).
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5. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladt
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni prislusSné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelli, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zakona o verejnych zakazkach
predloZit objednateli v zdkonem stanovenych I|hiitdch seznam subdodavateld verfejné
zakazky

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto clanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pvodni
odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

11. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravcdim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

13.V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.
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14.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

15.

16.

17.

2.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydng,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dn budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonadvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dOvodl nedostavi, milze zhotovitel pokraovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Predani dila
Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo prevzit do 10 dnl od doruceni vyzvy

zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadeg, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
lhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicll na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,
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b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: orzo@orzo.cz, nebo

b) adresu: Podébradova 3264/73, 702 00 Ostrava, nebo

c) do datové schranky: edtrs2g

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiite, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pri realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk(i zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
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10.

11.

spoluticasti 50 tis. KC. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi
tretich osob vcéetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatk( a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sank¢ni ujednani

. 'V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihdté, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotcenych organti a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a
doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v préibéhu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli uUctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- KC
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- KE
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,

bude objednatelem zhotoviteli UCtovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.
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12. V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uc¢tovana smluvni pokuta ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

13.V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14. V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

15. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané sSkoda.

16. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynti objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
Vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednatel;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.
4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotcena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
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touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dna".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfFiéemz
objednatel i zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemidZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva vcetné pfiloh
a pripadnych dodatk bude zvefejnéna na oficialnich webovych strankach objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajli a o zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostrave dne: Voo dne

za objednatele za zhotovitele

RNDr. Jana Foltynova, Ph.D.
reditelka Skoly
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