
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce datových sítí Jeremenkova 2“  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

 
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava - Vítkovice 
zastoupena: RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy 
IČ: 00600920 
DIČ: CZ00600920 
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 
číslo účtu: 71633761/0100 
  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace, tel. 595 693 625 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
     Marek Šimbera, správce IT, tel. 595 693 627 
 Bc. Ladislav Mikulčák, referent majetkové správy, tel. 595 693 627 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických: 
 Pavla Grocholová, vedoucí ekonomického úseku, tel. 595 693 607  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2.  ORZO SECURITY, spol. s r.o. 

se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
zastoupena: Teodorem Reinholdem, jednatelem  
IČ: 60321601 
DIČ: CZ60321601 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava 
číslo účtu: 373534873/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 11384 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Lumír Mička, tel.: 777 730 102 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. 
Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce datové sítě Jeremenkova 2“ (dále jen 
„stavba“). 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně 
nutné k provedení a dokončení díla. Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla. 
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cena víceprací za materiál: 101m x 5,4 Kč = 545,40 Kč 

       440m x 5,4 Kč = 2 376,- Kč 

cena víceprací za práci:      101m x 8,- Kč = 808,- Kč  

cena víceprací za dopravu:  116,- Kč 

 

Cena víceprací celkem:        3 845,40 Kč 

3. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se tudíž zvyšuje o cenu vícepráce a čl. 
V odst. 1 se mění takto: 

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 233 875,40 Kč 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy ze dne 18. 5. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 
smluvní straně. 

 

 
V Ostravě dne:  
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
 
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.                                            
ředitelka školy 

 V  …………….. dne  
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
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