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DODATEK č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283 -2015-523101 ze dne 11.5.2015  

na zpracování díla  Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Tvrdonice  

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
 
fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 
 
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
tel.: xxx  
e-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
  
v technických záležitostech oprávněni jednat:     Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 
                                                                             Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky  
Sídlo pobočky:                                                 Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Tel.                                                                  xxx 
E-mail:                                                             xxx 
Bankovní spojení:                                            Česká národní banka 
Číslo účtu:                                                        xxx 
IČ:                                                                     01312774 
DIČ:                                                                  není plátce DPH 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Tel. / Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna   
Číslo účtu: xxx  
IČ:  63470985  
DIČ:  CZ 63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19972  
dále jen „zhotovitel“. 
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                                                                  I. 
Z důvodu zjištěného rozdílu skutečného počtu měrných jednotek ve srovnání 
s předpokládaným počtem měrných jednotek dle smlouvy o dílo u 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. 
(„méněpráce“) a na základě požadavku katastrálního úřadu na rozdělení fakturačního 3.3. 
mapové  dílo na samostatné mapové dílo u pozemků neřešených se smluvní  strany dohodly 
na změně smlouvy o  dílo následovně:  
 
FC 3.2.1. -  skutečný počet MJ 1019 ( snížení   o  21 MJ) 
FC 3.2.2. -  skutečný počet MJ 1019 ( snížení   o  21 MJ) 
FC 3.3.    -  skutečný počet MJ 1119 ( snížení   o  21 MJ)  
- rozdělení na FC: 3.3.A - Mapové  dílo k neřešeným pozemkům dle § 2 zákona -    100 MJ, 

termín plnění: do 30.11.2018 
                            FC: 3.3.B - Mapové dílo                                                                 -   1019 MJ,   

termín plnění: do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 
o schválení Návrhu KoPÚ (tzv. 1. rozhodnutí) 

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku (v soupisu činností). 
 

                                                         II.  
Z důvodu méněprací se  článek VI. - bod 6.1.  tabulka cena díla mění následovně:   
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)        1 798 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)        1 082 100 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.)        335 700 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.)      420 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       3 635 800 Kč 

DPH  21% v Kč       763 518 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       4 399 318 Kč 

 
                                                                        III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 
2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.  
 
 
V Brně dne 7.8.2017 
 
Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                    .....................……………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                                     Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitel Krajského pozemkového                           Ing. Libor Sedláček, jednatel 
úřadu pro JmK 
 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 
 
 
 
Příloha: tabulka soupis činností 


