Číslo smlouvy objednatele: PM061363/2017-ZHMTDS/Lat
Číslo smlouvy zhotovitele: ZPSD-02-2017-0123-D1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

70890013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx 
2. Zhotovitel:

ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19512
Zastoupený: 
Ing. Milošem Šindlarem, jednatelem společnosti
IČO:

26003236
DIČ:

CZ26003236
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 8. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM045604/2017-504, jejímž předmětem je zpracování dokumentace skutečného stavu vodního toku Strhanec, pod názvem díla „Strhanec – posouzení současného stavu toku, objektů z pohledu správy toku“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Stěžejním podkladem pro zpracování předmětu díla je geodetické zaměření vodního toku Strhanec a jeho bezprostředního okolí v délce cca 12,7 km. Prakticky v celé délce předmětného úseku se vyskytují doprovodné břehové poroty a husté keřové a bylinné patro, což při plném olistění zhotoviteli znemožnilo provést/zajistit nezbytné geodetické zaměření. Z tohoto důvodu podal zhotovitel žádost o prodloužení termínu k plnění předmětu díla, který umožní provedení tachymetrického zaměření v době vegetačního klidu (v neolistěném stavu dřevinné vegetace), tak, aby zaměření odpovídalo požadované přesnosti.
3. Dle smlouvy o dílo je termín předání díla stanoven na 30. 11. 2017. Na základě skutečností popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu potřebného k zaměření řešeného úseku a s tím souvisejícím posunem termínu pro dokončení díla.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. Doba plnění díla se odst. 1 mění termín dokončení díla následovně: 

Termín dokončení a předání geodetického zaměření: 
31. 1. 2018
Termín dokončení díla a jeho předání:


30. 4. 2018 
Ostatní ujednání v odst. 1 se nemění.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
V Brně dne: 30. 10. 2017
V Hradci Králové dne:
 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
ŠINDLAR s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák
Ing. Miloslav Šindlar

generální ředitel

jednatel společnosti
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