		
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2017/ZŘ 
na realizaci stavby s názvem 
„Rekonstrukce VO v Mostě – ul. U Stadionu“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)


I.
Smluvní strany

1.1	Objednatel: 		Technické služby města Mostu a.s.
	Zastoupený: 		MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva, 
				Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva
	Sídlo			Most – Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01		
	IČO:			64052265	
	DIČ:			CZ64052265		
	Bankovní spojení:	xxxxx
	č. ú.: 			xxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 	Labem, oddíl B, vložka 771     
	 (dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:		REIMONT - ELEKTRO s.r.o.				
	Zastoupený:		Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti                                        
            Sídlo:			Most – Velebudice, Dělnická 26, PSČ 434 01		
	IČO:			47283025
	DIČ:			CZ47283025		
	Bankovní spojení:	xxxxx
            Č.ú.:                           xxxxxxx  
	 	
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
            Labem, oddíl C, vložka 22640
            (dále jen zhotovitel)
       
1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
	za objednatele:  xxxxxxxx                - zástupce ředitele
                                      xxxxxxx   - energetik

	za zhotovitele:  Miroslav Mical                     - jednatel společnosti
		  

1.4	Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
	za objednatele:  xxxxxxx                - zástupce ředitele
                                      xxxxxxx   - energetik
            
            za zhotovitele: Miroslav Mical                      - jednatel společnosti                                         




uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2017/ZŘ na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce VO v Mostě – ul. U Stadionu“



II.
Předmět dodatku

	 
1.1   Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená Smlouva o   
        dílo č. 16/2017/ZŘ na realizaci stavby „Rekonstrukce VO v Mostě – ul. U Stadionu ze 
        dne 25.8.2017 (dále jen ,,Smlouva“).

1.2   Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla čl. III odst. 3.1 Smlouvy tak, že      
        původní rozsah díla dle zadávací dokumentace se uzavřením tohoto dodatku rozšiřuje o 
        část, která je specifikována v Soupisu provedených vícepracích, který je součástí tohoto 
        dodatku v příloze č. 1.
	
1.3   Smluvní strany se dohodly, že část díla specifikována v odst. 1.2 tohoto článku bude 
        zhotovitelem provedena. Objednatel s tím souhlasí, je s tím zcela srozuměn a souhlasí 
        s navýšením ceny díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.4   V dalším zůstává Smlouva o dílo č. 16/2017/ZŘ nezměněna.



III.
Závěrečná ujednání

12.1	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.2   Účastníci sjednávají, že od účinnosti tohoto dodatku se řídí práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

12.3	Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.4	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.5	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

12.6   Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o   zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatku v registru zhotovitel.

 12.7  Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/e-mailem     potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 
            uzavření dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 
            skutečnosti informován.

12.8	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9   Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
        



V Mostě dne ........................				V Mostě dne .........................

	
Za objednatele:					Za zhotovitele:    
		




		
.......................................................			   ....................................................
        MUDr. Sáša Štembera			                         Miroslav Mical      
       předseda představenstva				           jednatel společnosti 	
Technické služby města Mostu a.s.                               REIMONT – ELEKTRO s.r.o.


							


   .......................................................                             
                Tomáš Kubal			                                        
   místopředseda představenstva                                        
Technické služby města Mostu a.s.                                


Příloha č. 1 – Soupis prací
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