Obchodni podminky- priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE O DiLO
¢islo smlouvy objednatele 20171005
¢islo smlouvy zhotovitele

Karibuni — Vybéh B pro slony africké

I. PREAMBULE:

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
financovana z vetejnych prosttedki. Zpusob financovani dila je tieba povazovat za soucast zakladniho
ucelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalSiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucéasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty ptedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku piedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vS§emi sou¢astmi tvofi projev viile ucastnikii smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokument je tedy nutno vykladat predev§im v souladu s tGcelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vyklddan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad¢€, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n¢kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentli v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény vykaz vymér;

d) platebni kalendaf;

e) harmonogram postupu praci;

f) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spolecné oznaéi za soucast smlouvy o dilo,
nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listiné¢ dana vyssi priorita.
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"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek (dale jen “zdkon*) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouve
o dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soucast nabidky a ptilozen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je Clenén na stavebni
objekty (oznacdované SO), vSeobecné polozky. Za "polozku" je povazovana takova polozka, pro
kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méteni (oznacené
jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana pro danou polozku (oznacena jako "mnozstvi®), jednotkova
ocenéni polozky v cené uvedena v piislusné méné na jednotku méteni (oznacena jako "sazba*) a cena
polozky v pfislusné méné vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznacena jako "Castka™).

" Ucastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v piipad¢, zastava-li pozici
objednatelt podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak viici zhotoviteli a ostatnim
zucastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednatelli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovn¢ stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel* vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele
jednani toho z objednateltl, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatell vii¢i zhotovitelim, ev. dals$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V piipadé¢, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatelli, ma se za to, ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zaklad¢é povéteni zhotovitele; za
poddodavatele mize byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho tizeni, na jehoz zakladé objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi Uéastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v prubéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou
pravni Upravou) se piijemce zasilky nemize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zméné doslo
z objektivnich divodu (napf. zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
piijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku piislusného krajského soudu nebo v pfislusném zivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi zu¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a za¢astnénym subjekttim dalsi adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti ptebirat na téchto adresach dorucenou postu se takovyto pfijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobng ¢i pfenaseny za pouziti systému elektronického pfenosu dat.

Piijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pfevzeti zasilky ¢i jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Gcastniki smlouvy o dilo nebo zucastnénych subjektti musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem
doruc¢ena tém dal$im ucastnikim smlouvy o dilo nebo zucastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dtlezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nélezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII.
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II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1.
2.

Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. II smlouvy o dilo.

Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo v priib¢hu realizace upravit rozsah pfedmétu plnéni, a to

zejména z divodu:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zuzeni predmétu dila

b) v pfipad€, ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodatecéné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V ptipad¢, ze objednatel bude pozadovat dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a

zakonem.

Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo piedlozit objednateli seznam poddodavatelt,
vcetné jejich identifika¢nich udajti (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve
stavebnim deniku a vyzadat si ke zmén¢ souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zméné
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, ze zhotovitel piedloZi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikaénich pfedpokladd, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel miize pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukaze, ze ptivodni
poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkiim.

Objednatel ma pravo zacastnit se jednani se poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dilo bude provedeno, tak ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo

nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodévky materialt, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalit¢, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosazeni garantovanych
parametrii, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
tadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho piedani

a prevzeti staveniste.
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3. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na pozadavek objednatele ptistoupit.

4. Harmonogram postupu praci za¢ina terminem ptfedani a pievzeti stavenisté a kon¢i terminem ptedani a
prevzeti dila v¢etné lhity pro vyklizeni staveniSté. V harmonogramu postupu praci musi byt uvedené
zakladni druhy praci (stavebnich dild pro: Vybeh B, Koridor, Lavku) a u nich uvedeny ptredpokladané
terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini mésice a tydny.

5. Jestlize objednatel v priab&éhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢i
dokonéenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o z&vazné vyjadfeni k tomuto zjiSténi a navrh opatieni (vécné a casové urcenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a névrh opatfeni piedat objednateli ve lhite
stanoven¢ technickym dozorem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktuadlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

7. V ptipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vetfejnych prostfedkd nepodati zajistit
finan¢ni prostiedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

8. Prace zhotovitele budou ukoncéeny dnem protokolarniho ptedani a prevzeti fadné zhotoveného dila.
9. Objednatel si vyhrazuje zménu zévazku:

a) Pro ptipad nepfiznivych klimatickych podminek ma objednatel pravo pozadovat zménu terminu
realizace dila, tj. prodlouzeni terminu dokonceni dila o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo
objektivné mozné prace provadét, a po kterou by nebylo mozné spravedlivé pozadovat po
zhotoviteli, aby v provadéni dila pokracoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval.

b) Viceprace, jejichz financni objem nepiekroci 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.0bjednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedani a pievzeti dila bez vad,
neni-li dale uvedeno jinak. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich
podminek. Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu
predani dila sjednaného ve smlouvé o dilo.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, Zze (zmény zavazki):
a) vpripadé dodatecnych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci
b) v pfipadé ménépraci
¢) zmena technického feSeni dila nebo zména materiali oproti projektu.
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Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle ¢l. II. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem,

pfipadné vyvoland zménou technického feseni dila nebo zménou materiall oproti projektu:

1) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych
cen z polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky
neuvedené v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb., shodna
cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a
dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova
sazba.

2) u zmény materialti a technického feSeni oproti projektu nesmi byt jednotkova cena vyssi nez
v nabidce a material a technické feSeni musi byt kvalitativné stejné nebo vyS$i nez
nahrazované polozky

3) kzakladnim nakladiim vicepraci dopocte zhotovitel pfirdzku na podil vedlejsich nakladt v té
vysi, v jakeé ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO
4) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoctena DPH podle pfedpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni

5) pted vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana
v soupisu vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi
navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem
objednateli. Ten, v ptipad€, Ze viceprace uzna, se zavazuje predloZzeny navrh dodatku ke
smlouvé odsouhlasit co nejdiive od jeho pfedlozeni. Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni
sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke
smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavien¢ho dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel
pravo na uhradu ceny za viceprace

6) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem
objednatele provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vysi souctu veskerych
odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu.
Dale se postupuje obdobné, jako je uvedeno v bodé. 1) - 5).

Objednatel si vyhrazuje pravo pouzit jednaci fizeni bez uvefejnéni pro poskytnuti novych sluzeb a
novych stavebnich praci zhotovitelem., a to za podminky, Ze cena novych sluzeb a novych
stavebnich praci nepfevysi 2 mil K¢ bez DPH. Doba pro poskytnuti novych sluzeb a novych
stavebnich praci se stanovuje na dobu 3 let ode dne uzavieni smlouvy o dilo se zhotovitelem.
Rozsah novych sluzeb a novych stavebnich praci, je dan zejména tim, Ze jejich potieba vyvstane v
prabchu realizace dila a tyto jsou nutné pro fadné dokonceni dila v rozsahu a kvalité stanovené
v projektu.

Objednatel je povinen v pfipad¢ zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosazeni plné funkénosti predmétu dila.
Dtivodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo
z diivodu chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem
nepiesn¢ho nebo neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeéné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozd¢jsich predpisd,
osobou povinou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji v¢. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spolupisobeni je
povinen zajistit i u svych pfip. poddodavateld.
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V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tthradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel predlozi ke dni uzavfeni této smlouvy navrh platebniho kalendare v zavislosti na postupu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v ¢lenéni na kalendaini mésice a stavebni objekty (ptiloha ¢. 3
smlouvy o dilo).

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdé¢jSich pfedpist na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé diléich
danovych dokladi, které budou vystavovany po dokonéeni a protokolarnim piedani stavebniho objektu
(v ¢lenéni dle polozkového rozpodtu) dle skuteéné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na
zékladé¢ objednatelem schvalenych zjistovacich protokoli a soupisit provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji polozkového rozpoctu zhotovitele, dolozeného
v nabidce, pro ocenéni dokoncenych casti dila. Zhotovitel bude piedkladat objednateli polozkovy
soupis provedenych praci a dodavek a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich
dnti po skonceni plnéni (protokolarni pfedani a prevzeti stavebniho objektu v ¢lenéni dle polozkového
rozpoctu).

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjis§tovaciho
protokolu do tfi pracovnich dnii od jejich pfedlozeni. Pokud nema k pfedlozenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa¢ném ptipadé soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb a zjiStovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlen¢ po provedené kontrole
k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen ptedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do ti¥i pracovnich dnli od jejich vraceni objednatelem
k ptepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé¢ o odsouhlaseni mnozstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v ptisluSném
fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude
feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dailovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o piedani a prevzeti dila.

3. Diléi a konecné danové doklady musi byt piedlozeny zhotovitelem nejpozdé€ji do 15 dnd ode dne
zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V ptipadé¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny daniovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Danové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpist.
6. Podle ustanoveni § 92ezékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty ve znéni pozd¢jsich predpist,

bude u stavebnich a montaznich praci uvedenych v ¢iselném kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az
43 uplatnén rezim pfeneseni daflové povinnosti na pfijemce zdanitelného plnéni.

7. Splatnost daniového dokladu je do 30 dnt ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, ze dailovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute¢nost do sedmi kalendainich dnl pisemn¢ ozndmit a vratit nesprdvné vystaveny daiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim dévodl. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy daiovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem ptipsani ¢astky na Gcet zhotovitele u penézniho

ustavu uvedeného v ¢l. 1. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zaklad¢ této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o
dilo finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to original zarucni listiny vystaveny bankovnim
ustavem ve vysi 700 000,-K¢. Bankovni zaruka bude kryt finan¢éni naroky objednatele za zhotovitelem,
které vzniknou objednateli z dGvodu poruSeni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila
v pfedepsané kvalité¢ a smluvené dobé& plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzve
objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaru¢ni listiny ptedlozit ke schvéaleni objednateli 5 pracovnich
dnti pfed pozadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaruéni listiny vyjadtit do 3 pracovnich dnii od
predloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Zarucni listina musi byt i¢inna az do protokolarniho pfedani a pievzeti dila bez vad.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila (zahajeni Gi¢innosti bankovni zaruky) finan¢ni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to
original zarucni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve vysi 500 000,-K¢. Bankovni zaruka bude kryt
finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z ddvodu poruSeni zhotovitelem
zaruénich povinnosti plynoucich ze zaruky v pribéhu ¢asti zaruéni doby (24 mésict od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzveé objednatele.
Objednatel vrati bankovni zaruku na ¢astku 500 000,-K¢ do 10 dnii po skonceni ¢asti zaru¢ni doby (24
mesicl od protokolarniho ptedani a pievzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny predlozit
ke schvaleni objednateli 14 dnti pied protokolarnim pfeddnim a pfevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnti od
predloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného Cerpani.

Pokud v ptipadé spole¢né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u niz v zaruc¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spoleCnou nabidku, pak zhotovitel, jemuz
bankovni zaruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zaruéni listinou ¢estné prohlaseni, v némz prohlasi,
ze si je védom skutecnosti, ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez
ohledu na to, u kterého ze zhotovitelii nastane divod k ¢erpani bankovni zaruky. V zarucni listiné pak
musi byt obsazen zavazek banky, ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitell
podavajicich spole¢nou nabidku nastane dtivod pro ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

dilo.
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9.

10

11.

12.

13.

14.

. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté¢ ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Piedéni a pievzeti staveniSté
bude zaznamendano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni stavenisté a vytyCeni zakladnich smérovych a vysSkovych bodl stavby a jejich

jednotlivych objektl zajistuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zemémeéti¢ského inZenyra za
ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vytyCovacich
vykresti na své naklady. O provedeném vyty¢eni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a ptevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti
stavenistni rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofadd a bude udrzovat stavenis$té v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci, a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
stavenisteé bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chranit.
V ptipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do ptivodniho stavu na své
néaklady a uhradit ptipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni fad ZOO a pokyny povéfenych zaméstnancd, zajistit,
dolozit seznam zameéstnanci a firem (poddodavateld), ktefi se budou podilet na realizaci dila.
Objednatel pfeda Provozni fad ZOO zhotoviteli ke dni pfedani staveniste.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§t¢ zabezpeci zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni staveni$té nebo sousednich pozemk.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na staveni$ti Stitek s identifikaénimi daji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pteda technicky dozor objednatele.

. Zhotovitel je povinen prubézné ode dne ptredani staveni$t¢ az do doby protokolarniho ptredani a

prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potiebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spraveé objednatele zhotovitel pted jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému, nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zajmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech veetné provadécich predpisti ve znéni pozdéjsich piedpist a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na zadné casti
staveni§té nad ramec pracovnich ¢innosti.
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15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenist¢ do 5 pracovnich dnli ode dne protokolarniho
pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi piejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich piedpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a piilohy ¢. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Denni zapisy do SD C¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechdna volna mista, zapisy nesmi byt piepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni strdnky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, pisobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o€islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelaii
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamu.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani ptipadnych
dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, ze na zaklad¢ potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnd stavby dle pribé¢hu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zucastnénym. Kontrolni dny se
zam¢ii na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi
ucastnik samostatn¢ ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zacastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIiM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zédkon ve znéni
pozd¢jsich ptedpist, a zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozd¢jsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelati stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjsich predpist, vztahujici se ke stavbe

- seznam dokladti a rozhodnuti statnich organti ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povétil vykonem technického dozoru a
funkei koordinatora dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozd¢jsich predpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho prib¢hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich ptedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organt.
V tomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani piedpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpasobilosti materialu a vyrobkl pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) 0castni se prevzeti a predani dila, pfebira doklady piipravené zhotovitelem k predani a pievzeti
dila

g) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii piejimce dila

h) pftipravuje podklady pro zavéreéné vyaétovani dila, pro vyactovani pfipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlen¢
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhtitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpeénost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpec€nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
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. Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen* koordinator*) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povefi v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich predpisti, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

. Zhotovitel je povinen ke dni piedani stavenis$té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich
predpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznadmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipadé
zmény této osoby seznamit prokazateln¢€ pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii
predani staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v ptipadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekavat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, vCetné materiald, o nichz by mél zhotovitel na zaklad¢ svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle piislusnych ptedpist.

. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném pftedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéreni praci ve stanovené
lhite, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézn¢ ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho ptedani a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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7. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na

10.

stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sh., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 10 dniti pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich

predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, koordinatorovi soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ur¢enému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jSich predpist, nejpozdéji 10 dni pred
zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd¢jsich
predpist, a provadécich predpisi, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného prubéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpeénosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rémci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozn¢ dopravni fad a je povinen je
viditeln€ na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpisti a provadécich predpisi a dodrzovani
ptfedpisti zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelii a jinych osob, které se
osobn¢ podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist)

e) dojde-li k jakémukoliv urazu pti provadeéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni irazu a sepsani prisluSného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali ptedpisy bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi udaji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktudlnim a dobrém (¢itelném) stavu.

Vykresy a vzorky:

a) vykresy:

aa) pro ucely tohoto odstavce termin "vykresy" zahrnuje zejména: projektové, provadéci, vyrobni,
sestavné, montazni, dodavatelské vykresy, vybrané ¢asti nebo celé katalogy, brozury pozadované v
ramci této smlouvy nebo Zadané objednatelem k prokazani zamérd zhotovitele, obstaravatelské
¢innosti, vyrobg, montazi, vystavbeé G nebo kde je pozadovano prokazat zaméry zhotovitele pfi plnéni
této smlouvy,

ab) zhotovitel pfeda jednu (1) reprodukovatelnou kopii vSech vykresti objednateli jako konecné
vyhotoveni vSech vykresti objednateli pro posouzeni a schvaleni, aby obdrzel souhlas ke zhotoveni,
vyrobé, doprave, sestaveni, instalaci, montazi, vystavbé. Kazdy vykres bude opatfen razitkem
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11.

schvaleni zhotovitele jako doklad o provedeni takové kontroly a koordinace. Vykresy dodané bez
takového razitka schvaleni mohou byt vraceny zhotoviteli pro nové piedani.

Posouzeni vykrest zhotovitele objednatelem nezproStuje zhotovitele zddné z jeho povinnosti plnit
vSechny pozadavky této smlouvy, ani nezpro$tuje zhotovitele odpoveédnosti za opravu téchto vykresi.
Zhotovitel na sviij naklad provede vSechny zmény, které jsou nutné provést, aby Dilo pln¢ odpovidalo
ustanovenim této smlouvy,

(b) vzorky:

Pokud touto smlouvou nebo objednatelem zapisem ve stavebnim deniku v dostate¢ném Casovém
predstihu budou vyZadovany vzorky zhotovitelem opatfovanych materiald nebo zafizeni, zhotovitel
preda uréeny pocet nebo mnozstvi téchto vzorki. Vzorky budou piedany deset dnii pfed terminem,
kdy materialy nebo zatizeni reprezentované témito vzorky maji byt zabudovany do dila. Vzorky
budou pfedmétem posouzeni a materialy a zafizeni, kterych se vzorky tykaji, nemohou byt vyrobeny,
dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni.

Dodate¢né vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany v technickych
ptilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skute¢né naklady a Gctovany v nasledném datiovém
dokladu. Kazdy vzorek bude opatfen Stitkem, na kterém bude vyznaceno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, nazev stavby, misto ptivodu, nazev a Cislo polozky, jméno vyrobce,
tovarni nazev, ¢islo modelu, odkaz na ¢islo pfislusného vykresu, ¢islo ¢asti a ¢lanku specifikace a
datum ptedani (daje se uvadeji, pokud jsou aplikovatelné). Materialy a zatizeni zabudované do dila
musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

Pokud né&jaky material nevyhovi specifikovanym zkouskam, je to dostate¢ny divod k odmitnuti
posuzovat v rdmeci této smlouvy dalsi vzorky stejné znacky nebo vyrobené z tohoto materialu.
Objednatel neodsouhlasi zadny material nebo zafizeni, které se jiz pfed tim prokdzalo jako
neuspokojivé v provozu v ramci této smlouvy nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhovi specifikovanym pozadavkiim, budou odmitnuty. Nové piezkousSeni dalSich
vzorkl bude provedeno objednatelem na naklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou
byt podle rozhodnuti objednatele vraceny zhotoviteli pro zabudovani do dila.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a souc¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobkli a
materialt.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard  stavby je popis jednotlivych casti stavby, ktery jednoznaéné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy a
zptistupnéné vetejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizacnimi organy postupem piizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pifedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédceni, nebo

¢) narodni technické podminky wvztahujici se k navrhovédni, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobkda.

Technické podminky a wuZzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢€astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Zze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo ptedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické form¢ na CD nosici ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotCenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby
d) predani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni
f) Provozni fad ZOO ke dni zahajeni provadéni dila.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou cast jeho fadnym a v€asnym
dokonéenim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢né¢ dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Pfejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimaln¢ 7 pracovnich dnl pfedem. pisemné
ozndmi datum dokonceni dila a soucasn¢ vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od uc¢inéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v nahradni

lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
predanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem ptedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k ti¢asti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Prejimaci tizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou ptilohy véetné soupisu vad, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadn¢ ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi vété. Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipade, Zze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
pfedpistim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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24

2.5

2.6

K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli piedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢né¢ho provedeni stavby véetné geodetického zaméteni stavby a
geometrického planu

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zadkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdé¢jsich predpist a provadécich predpist, a obalil

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o zaSkoleni obsluhy

f) bankovni zaruku dle ¢l. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédCeni o shod& nebo vlastnostech zabudovanych materialt a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisSténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

1) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci

k) osvédceni o jakosti stavebnich dild, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona a o
které pisemné pozada ve stavebnim deniku pfed zahajenim pfejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné predani.

Obsah protokolu o ptedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcti)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni$té uzivané¢ho zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§t¢ za Uclelem odstranovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladd

g) den, od kterého zacne béZet zaruéni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo ptejima ¢i neptejima

1) v ptipadé pfejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v rdmci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a
ptevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veSkerym jednanim v pfejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o pfedani a pifevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatienich a lhitdich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud ncktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné
pozaduje beztplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila je dilo predano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel fadn¢ a v¢as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlenti, jestlize objednatel odmitl bezdivodné pievzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zaveérecné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po Castech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né¢, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym Castem predmétu dila. Pii pfedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné
predavanou a piejimanou ¢ast dila v§echna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pred¢asnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pied jejim wplnym
dokonéenim mize na Zadost objednatele vydat prislusny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zakona. Objednatel k zadosti na stavebni Gfad predklada dohodu o pied¢asném uzivani
stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfed¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis piedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred¢asného uzivani

b) podminky pied¢asného uzivani

c) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
tadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi pfed¢asném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouseni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementt v rozsahu nutném
k provéteni Uplnosti a spravnosti montdze. Na ukonceni montdzi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspésné, bude sepsan zdpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Zze montdz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni
vyzkouSeni bude netispésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na dile az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztraty na veSkerych materialech, hmotach
a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.
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. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, zniz je zfejmé, Zze ma
sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zptisobené tfeti osobé minimalné na pojistnou ¢astku 20 mil.
K¢ a déle ma sjednano i pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho pfedani a pfevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za Skodu pti
pracovnim tirazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancti.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popiipad¢ vlastnosti obvyklé, dale za to, Zze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouve o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v ptipadg€, Zze zhotovitel ani pti vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob& jeho piedani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a prevzeti dila, poptipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbytec¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostatecné péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolarniho pfedani a ptrevzeti dila
v délce 60 mésicii.

. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zpisobt uzivani
¢i za zavady zpisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béZznym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptjde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhiity se vztahuje dale na spotfebni material.

. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemuiize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

¢) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhtity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho €asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkam nebo technickym podminkam a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem, nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace zacne s jejich odstraflovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné 1htité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné
potiebné demontaze a montaze, dopravnich nékladi a nékladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnli ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmitd opravu pievzit.

4. V ptipade, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnil nezahdji odstraiiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1haté, je objednatel opravnén vadu po ptfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu piislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokyni, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné¢ upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a ze nemuze pied
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhlty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhate.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaruéni lhtta, resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

i)

k)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s ptfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termind dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zaveére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni 1haté ve vysi 1 000,-K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhut¢ ve vysi 1000,-K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené staveniste¢ ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti ulozenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zédkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi ptedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pripad ve vysi 50 000,-K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vysi 50 000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20 000,- K¢
objednatel zaplati zhotoviteli irok z prodleni s uhradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vyse urokt z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odménu likvidatora,
likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikli pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdgjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dni ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v té€chto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni doteno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zaklad¢ své
vile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pted uplynutim lhity plnéni z dtvodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbyte¢né¢ho odkladu poté, co se dozvédela o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnl ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych clancich smlouvy o dilo, nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vetsi jak 10 (deset) kalendainich dnt
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

¢) vptipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s predanim stavenisté a zatizeni stavenis$té vétsi jak deset kalendarnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delsim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dsledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému tc¢astnikovi, smlouva
zanika ke dni t€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotyka naroku na nadhradu
Skody, pokud nebylo divodem vzniku Skody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardsta jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval
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¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V ptipadé, Zze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohod¢, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusSnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné cislovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji t¢émuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANi SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zakonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozd¢jsich predpist.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢
osobnich udajii a 0 zmén¢ nekterych zékont, ve znéni pozdejsich predpisi.

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek €innosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotradani majetkovych pomért.

XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vy$$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.
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2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

3. V pfipade, ze plsobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah tidi zadkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.

3. Na dukaz, Zze obé smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Zlin€ dne 31.10.2017 Ve Zling dne 31.10.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
700 a zamek Zlin - LeSna, KKS, spol. s r.o.

prispévkova organizace

Ing. Roman Horsky, feditel Ing.Radomir Kocman, jednatel
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