
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě č. OR/15/24017 

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 
při realizaci stavby 

„Modernizace silnice 11/315 Loučky - křižovatka s 111/36016" 
VZ: P15V00000053 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

2. Poskytovatel: 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O., nebo Milan Mňuk 

IČ : 708 92 822 
DIČ: CZ70892822 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
Sokolovská 1 00/94 
186 00 Praha 8 
zastoupen: Ing. Václavem Starým, prokuristou 
Bankovní spojení: 
č . ú.:  
IČ : 457 97 170 
DIČ: CZ45797170 
zap~án: Městský soud v Praze, spisová značka C 11622 

uzavírají tento dodatek č . 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb: 

Článek I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11 . 2015 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby „ Modernizace silnice 11/315 Loučky - křižovatka s 111/36016", 
č. OR/15/24017, (dále jen „smlouva"). 

2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování 
platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek. 

Článek li. 

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku I. smlouvy: 

Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto 
článku . 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku Ill. smlouvy: 

Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Poskytovatel je povinen 
zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při 
plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu 
právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci. " 
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3. Smluvní strany se dohodly na následujíc! změně v článku VII. smlouvy: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „ Tato smlouva se uzavírá 
na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 05. 2019. (Předpokládaný 
termín dokončení stavby je 30. 11. 2018.)" 

4. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VIII. smlouvy: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Pokud nebude realizace 
předmětné stavby zahájena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá 
platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy." 

Článek Ill. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i 
původní smlouvu. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje 
znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se 
mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, 
nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a 
původní smlouvy v registru smluv souhlasí. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě. 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a 
schválen usnesením č. R/568/17. 

V Pardubicích dne: 2 O. 10· 2017 

Objednatel: 

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolic""-.~ 

Dodatek č. 1 

Poskytovatel: 

·· 
HaskoningDHV Czech Republic,spol. s r.o. 

Ing. Václav Starý 
prokurista 
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