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OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 

Skladové hospodářství nafty - stáčecí a výdejní mf sto 
:ecká teplárenská, a.s. 

Smlouva o dílo 
Metrostav a.s. 

č.: Ev. č.: D3/30/2017 

SMLOUVA O DÍLO 

MEZI: 
Žatecká teplárenská, a.s. 

IČ: 64650871 

se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 

společnost zapsána pod spisovou značkou B 794 vedenou u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem 

zastoupená: Ing. Petr Šmíd, předseda představenstva 

Ing. Lukáš Seidl, člen představenstva 

(dále jen „Objednatel"); a 

Metrostav a.s. 

IČ: 00014915 

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstří�u 
vložka 758 

u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

zastoupena: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
projektu 

(dále jen „Zhotovitel") 

vedoucí 

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „Strany'\ samostatně též jako 
,, Strana".) 

Stránka 1 z 14 



OBJEDNATEL 
Skladové hospodářstvi nafty- stáčecí a výdejní místo 

Žatecká teplárenská, a.s. 
Smlouva o dílo 

Ev. č.: 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT DÍLA

ZHOTOVITEL 

Metrostav a.s. 

Ev. č.: D3/30/2017 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě zhotovit pro Objednatele
Skladové hospodářství nafty (stáčení a výdejní místo) ( dále jen ,,Dílo"), předat Dílo 
Objednateli a poskytnout plnění výslovně uvedená v této Smlouvě. 

1.2 Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou 
součinnost, uhradí Cenu Díla Gak:je tento pojem definován níže) a Dílo převezme. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí a disponuje 
dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních 
prostředků, nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a 
termínu touto Smlouvou dohodnutých. 

1.4 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu Ceny Díla. 

2. SMLUVNÍ DOKUMENTACE
2.1 Tuto Smlouvu tvoří zejména následující dokumenty, které jsou její nedílnou součástí:

2.1.1 tato Smlouva; 
2.1.2 nabídka Zhotovitele; 
2.1.3 Harmonogram provádění Díla; 

2.2 Dílo bude provedeno s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými 
normami a pokyny Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a 
dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně 
způsobilými. 

2.3 Zhotovitel se současně zavazuje provést za podmínek stanovených v této Smlouvě změny 
Díla a vícepráce, pokud budou Objednatelem písemně vyžádány v souladu s touto 
Smlouvou. Jejich rozsah a cena budou řešeny podle ustanovení této Smlouvy. 

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.1 Pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen provést Dílo

podle schválené dokumentace ke stavebnímu povolení. V případě rozporů mezi 
projektovou dokumentací a stavebním povolením, jakož i v případě rozporů mezi 
jednotlivými ustanoveními projektové dokumentace nebo stavebního povolení je 
Objednatel povinen písemně sdělit Zhotoviteli, která část, resp. které ust.anovení platí. 
Toto je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli bezodkladně poté, co jej o to Zhotovitel 
požádá. Zhotovitel je povinen požádat Objednatele o sdělení stanoviska poté, co zjistí 
jakékoli rozpory. 

3.2 Pokud Objednatel v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a stavebním 
povolením (nebo rozporu mezi projektovou dokumentací a závazným opatřením nebo 
závaznými pokyny orgánů státní správy) určí, že platí projektová dokumentace, 
neodpovídá Zhotovitel za jakoukoli škodu, která tím vznikne, a Objednatel se zavazuje, 
že takový rozpor vyřeší sám a na svůj náklad s příslušným orgánem státní správy. 

3.3 Bez ohledu na výše uvedené platí, že Zhotovitel je povinen upozornit na vady projektové 
dokumentace, které shledá a které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle 
podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací i v případě, že potřeba jejich provedení vmikla v důsledku chyb nebo 
nedostatků nebo rozporů v projektové dokumentaci nebo v případě nových požadavků 
Objednatele na změnu projektu, v důsledku změny dohodnuté podle této Smlouvy nebo v 
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Žatecká teplárenská, a.s. 
Smlouva o dílo 

Metrostav a.s. 

Ev. č.: Ev. č.: D3/30/2017 

důsledku Vyšší moci. 
3.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zhotovitel neporuší tuto Smlouvu, 

pokud bude v případě rozporů projektové dokumentace a této Smlouvy nebo v případě 
rozporů různých částí projektové dokumentace nebo jiné obdobné dokumentace předané 
Objednatelem za účelem zhotovení Díla postupovat v souladu s dokumentací pozdějšího 
data. 

3.5 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v 
projektové dokumentaci, a že je shledal bezchybnými a vhodnými. Zhotovitel zároveň 
výslovně potvrzuje, že sjednaná Cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, 
obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a 
pokynech. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMíNKY
4.1 Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a oředané Dílo ie stanovP.n.R rlnhn..-ln,, 

Stran -iako cena nevná, maximální nřínm:tná, ve výši 
,ez DPH (dále jen „cena uua··J. K. 

Ceně Díla bude účtována DPH v příslušné výši podle platných právních předpisů. Strany 
prohlašují, že Cena Díla je zcela nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravy Ceny Díla, tj. změnu Ceny Díla, v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace. 

4.2 Cena Díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma 
Stranami. 

4.3 Rozpis Ceny Díla je uveden v Příloze 1 (Nabídka Zhotovitele) této Smlouvy. Tento rozpis 
Ceny Díla slouží pouze pro tyto účely: fakturace, ocenění Objednatelem požadovaných 
víceprací a méněprací. Nepřihlíží se k jakýmkoli výhradám nebo podmínkám uvedeným 
Zhotovitelem v nabídce. 

4.4 Strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla dílčími měsíčními 
platbami. Objednatel uhradí ZhotoviteliCenu Díla v souladu s těmito ustanoveními: 
4.4.1 Během provádění prací bude Zhotovitel předkládat Objednateli a vedoucímu 

projektu měsíční vyúčtování nejpozději pátý (5.) den následujícího kalendářního 
měsíce formou zprávy akumulovaného postupu prací (dále jen „Zjišťovací 
protokol"), která bude specifikovat vykonané práce a množství dodaného materiálu 
do konce předchozího kalendářního měsíce v souladu s výkazy výměr. 

4.4.2 Objednatel do čtyř (4) kalendářních dnů zkontroluje a potvrdí všechny provedené 
práce, vystaví osvědčení k průběžné platbě v souladu se Zjišťovacím protokolem a s 
ustanoveními této Smlouvy. 

4.4.3 Zhotovitel na základě schváleného Zjišťovacího protokolu vystaví daňový doklad na 
částku schválenou Objednatelem. 

4.4.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je 14dnů po doručení na adresu 
Objednatele uvedenou v této Smlouvě. Každý daňový doklad musí obsahovat 
všechny údaje potřebné pro jeho kontrolu a přijetí, zejména: 
(a) název daňového dokladu;
(b) adresu;
(c) IČO a DIČ Zhotovitele i Objednatele;
( d) číslo daňového dokladu;
( e) číslo této Smlouvy;
(f) den zdanitelného plnění;
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(g) den odeslání daňového dokladu;
(h) den splatnosti;
(i) peněžní ústav pro platbu fakturované částky;
(i) číslo účtu a variabilní symbol pro platbu fakturované částky;
(k) fakturovanou částku bez DPH;
(1) DPH vyjádřené finančně i procentuálně;
(m) fakturovanou částku včetně DPH;
(n) označení Díla názvem; a
(o) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

ZHOTOVITEL 

Metrostav a.s. 

Ev. č.: D3/30/2017 

4.4.5 Pokud by Objednatel nesouhlasil s některou částí předloženého Zjišťovacího 
protokolu, platba sporné části Zjišťovacího protokolu se odloží až do úplného 
vyjasnění, tedy projednání a odsouhlasení Stranami. Nesporná část však bude 
uhrazena bezodkladně. 

4.5 Objednatel bude plnit veškerou svoji platební povinnost na účet Zhotovitele. Zhotovitel 
sdělí Objednateli změnu svého bankovního spojení vždy bez zbytečného odkladu. 
Objednatel splní svoji platební povinnost okamžikem připsání příslušné částky ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

4.6 Bude-li Objednatel v prodlení s plněním platební povinnosti, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % p.a. z dlužné částky za každý den 
prodlení. Nárok na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty dotčen. 

S.ZÁDRŽNÉ
5.1 Objednatel je oprávněn zadržet z každé dílčí platby Ceny Díla bezúročně část ve výši 10 

% z každé této platby bez DPH ( dále jen „Zádržné"). 
5.2 Zádržné bude sloužit k zajištění případných finančních nároků Objednatele vyplývajících 

z této Smlouvy, zejména z neplnění povinnosti Zhotovitele s odstraněním vad a 
nedodělků Díla. Objednatel je oprávněn použít Zádržné na úhradu těchto nároků. 

5.3 Zádržné, tj. 10% z Ceny Díla, bude Objednatelem uvolněna po převzetí bezvadného Díla 
Objednatelem. 

6. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
6.1 Místem plnění je Žatec, Perč - sídlo objednatele 
6.2 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže 

uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže 
uvedených termínech: 

• Termín zahájení realizace v místě plnění
• Školení personálu OBJEDNATELE
• Termín předběžného převzetí díla:

6.3 Věcný a časový harmonogram provádění Díla je uveden v Příloze 2 (Harmonogram 
provádění Díla) této Smlouvy ( dále jen „Harmonogram provádění Díla"). 

6.4 Zhotovitel nese výhradní zodpovědnost za dodržení Harmonogramu provádění Díla a 
termínu dokončení a řádného předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané Ceny Díla 
všechna nutná opatření pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech 
nezávisle na povětrnostních podmínkách. 

6.5 Pokud dojde na základě změnového řízení nebo z důvodů ležících na straně Objednatele k 
ohrožení nebo posunutí termínů uvedených v Harmonogramu provádění Díla, má 
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Zhotovitel nárok na odpovídající prodloužení takových dotčených termínů, včetně 
konečného termínu. 

6.6 Zhotovitel je povinen začít provádět Dílo bezprostředně po: 
6.6.1 splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy České republiky pro 

provádění Díla; a 
6.6.2 předání staveniště Zhotoviteli. 

7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech

týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od 
Objednatele. 

7 .2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v požadované kvalitě, včas a v 
souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a 
za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

7.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí 
osoby. Strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel, je oprávněn umožnit těmto třetím 
osobám použít k provádění Díla další subdodavatele. V těchto případech vždy odpovídá 
Zhotovitel, jako by Dílo nebo jeho část prováděl sám. 

7.4 Strany se výslovně dohodly tak, že Objednatel bude již od počátku vlastm'lcem stavby 
(předmětu Díla). 

7.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště, okolí i přístupové cesty a případná znečištění 
či poškození průběžně odstraňovat. 

7.6 V případech uvedených v Harmonogramu provádění Díla je Zhotovitel povinen vyzvat 
Objednatele ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty, a to zpravidla 
pět (5) dnů před zakrytím, a umožnit mu prohlídku. Pokud se Objednatel na výzvu 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí sám. O zakrytí provede Zhotovitel zápis 
do stavebního deru'lcu; pokud je přítomen oprávněný zástupce Objednatele, potom tento 
zápis potvrdí svým podpisem. 

8. SOUČINNOST OBJEDNATELE
8.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy má Zhotovitel začít s

prováděním Díla, všechna další povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány 
státní správy do uplynutí výše uvedené lhůty. Všechna povolení, rozhodnutí a opatření 
vydaná dotčenými orgány státní správy po uplynutí výše uvedené lhůty se Objednatel 
zavazuje předat Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu. 

8.2 Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli i další součinnost potřebnou k provádění Díla, 
zejména součinnost vyplývající z této Smlouvy nebo jiné dohody uzavřené mezi 
Stranami. 

9. STAVENIŠTĚ
9.1 Objednatel vymezil jako staveniště prostor na pozemku uvedeném v této Smlouvě.

Staveniště je v situačním plánku, který tvoří Přílohu 3 (Staveniště) této Smlouvy, 
vyznačeno žlutou barvou. 

9.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy 
9.3 O předání a převzetí staveniště sepíší Strany protokol, ve kterém uvedou podrobně stav 

staveniště, zaznamenají vady a nedostatky. 
9.4 Zařízení staveniště bude tvořit zejména sociální zázemí pracovníků a skladové kontejnery. 
9.5 Náklady na spotřebovanou vodu, elektrickou energii a další média dodaná na staveniště 
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nese výlučně Zhotovitel. 
9.6 Zhotovitel je povinen zajistit pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla. 

10. STAVEBNÍ DENÍK
10.1 Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v průběhu 

provádění stavby až do protokolárního předání Díla. 
10.2 Zhotovitel bude od počátku až do doby předání Díla provádět do stavebního deníku 

zápisy o provádění prací a dalších skutečnostech, které má podle této Smlouvy nebo 
platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Během pracovní doby 
budou deníky uloženy u hlavního stavbyvedoucího a budou přístupny pro Objednatele a 
stavební dozor. 

10.3 Objednatel a technický dozor je oprávněn nahlížet do stavebních deníků a provádět v 
nich zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele. 

11. TECHNICKÝ DOZOR
11.1 Oso�a pověřená k výkonu technického dozoru je Ing. Lukáš Seidl 
11.2 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit osobu poverenou výkonem 

technického dozoru bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Takovou změnu bez 
zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. 

12. KONTROLNÍ DNY
12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda Dílo je prováděno za podmínek uvedených v 

této Smlouvě. Datum a čas provedení kontroly musí Objednatel oznámit Zhotoviteli 
nejméně tři (3) dny předem. Kontrola bude preferenčně provedena zejména v pracovních 
dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. V případech zvláštru'ho zřetele hodných může 
být provedena kdykoli. 

12.2 Strany se dohodly, že kontrolní oprávnění ve smyslu tohoto Článku bude Objednatel 
vykonávat zejména v rámci kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou konat vždy jednou 
za 14 dnů, přičemž konkrétní data budou sjednána ve stavebním deníku. O provedeném 
kontrolnún dnu bude pořizován zápis, který vyhotoví Objednatel nebo jím písemně 
pověřená osoba. 

12.3 Při kontrolních dnech bude zejména kontrolováno plnění Hannonogramu provádění 
Díla, výše prostavěných nákladů, změny projektu stavby, dodržování jakosti 
provedených prací, ČSN, obecně závazných právních předpisů apod. 

13. POJIŠTĚNÍ
13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavatelů, a to nejméně 
ve výši5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
14.1 Předání a převzetí Díla bude provedeno ve dvou (2) etapách: 

14.1.1 dílčí předání (předpřejímka) a převzetí pro účely kolaudačního řízení (dílčím 
předáním nedochází ke splnění závazku provést Dílo řádně); a 

14 .1.2 konečné předání a převzetí Díla. 

15. PŘEDPŘEJÍMKA
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15.1 Zhotovitel vyzve Objednatele k předběžné kontrole Díla pro účely předběžného zjištění, 
zda Dílo splňuje parametry stanovené touto Smlouvou (dále jen „Předpřejímka") 
písemnou formou tak, že odešle výzvu s uvedením termínu zahájení Předpřejímky na 
adresu Objednatele nejméně pět (5) dnů předem. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro účely kolaudačru'ho řízení tyto doklady: 
15 .2.1 projektovou dokumentaci včetně zakreslení změn podle skutečného provedení; 
15.2.2 všechny revizní zprávy a protokoly o zkouškách; 
15.2.3 potvrzení o zaškolení obsluhy a zaměření skutečného provedení inženýrských sítí; 

a 
15.2.4 atesty. 

15.3 Uvedené doklady Zhotovitel předá Objednateli v rámci Předpřejímky. 
15.4 V rámci Předpřejímky bude mezi Stranami proveden soupis vad a nedodělků. Strany si 

dohodnou též termín odstranění těchto vad. Vady, které by bránily v řádném užívání 
Díla, musí být odstraněny nejpozději do konečného předání a převzetí Díla. Zhotovitel je 
na vlastní náklady povinen připravit k přejímacímu řízení v rámci Předpřejímky dále 
zejména revizní zprávy, tlakové zkoušky potrubí, záruční listy včetně návodů k obsluze, 
případné další doklady požadované Objednatelem včetně stavebního deníku, případně 
další dokumenty potřebné pro zajištění řádného užívání Díla, případně další 
dokumentaci vyžadovanou stavebním úřadem před kolaudačním řízením nebo v jeho 
průběhu. 

15.5 Vady a nedodělky zjištěné příslušným orgánem státní správy v kolaudačním řízení 
odstraní Zhotovitel v termínech stanovených tímto orgánem, jinak do třiceti (30) dnů 
ode dne vytknutí (u vad a nedodělků, které v této lhůtě nelze bez vynaložení 
nepřiměřeného úsilí objektivně řádně odstranit, potom ve lhůtě přiměřené). 

16. KONEČNÉ PŘEDÁNÍ
16.1 Po Předpřejímce je Objednatel povinen převzít Dílo v případě, že byly odstraněny vady

bránící řádnému užívání Díla uvedené v soupisu vad a nedodělků v rámci Předpřejímky 
a vady vytknuté v rámci kolaudačního řízení, pokud proběhlo. 

16.2 O předání a převzetí Díla sepíší Strany písemný protokol, ve kterém uvede Objednatel 
vytýkané vady a nedodělky, příp. jiné námitky. Zhotovitel se k uvedeným výtkám 
vyjádří. Strany v protokole dále uvedou termíny pro odstranění vad a nedodělků. V 
případě, že Dílo má vady bránící řádnému užívání, Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí Díla. Pokud bude Dílo předáváno v etapách, platí, že předáním a převzetím 
každé dílčí etapy bude Dílo v rozsahu dílčí etapy předáno. 

16.3 Na odstraňování vad v rámci Předpřejímky a v rámci konečného předání Díla se 
přiměřeně použijí ustanovení Odstavců 17 .5 až 17 .8 této Smlouvy. 

16.4 Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení přejímajícího 
řízení. Vyklizení staveniště Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí. 

17. ODPOVĚDNOST ZA V ADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
17 .1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců, vždy ode dne

konečného předání a převzetí Díla. Pokud bude Dílo předáno po etapách, běží záruční 
do ba pro každou převzatou část samostatně. 

17.2 V případě, že subdodavatelé nebo výrobci poskytují na jednotlivé dodávky, komponenty 
nebo materiály záruku delší, než jak je vymezena v Odstavci 17.1 této Smlouvy, platí 
pro tyto dodávky, komponenty nebo materiály záruka poskytnutá subdodavatelem nebo 
výrobcem. 
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17.3 Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo 
uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po obdržení 
reklamace písemně omámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v 
takovém případě uvede důvod}. 

17.4 Pokud Objednatel bude uplatňovat své nároky z vad Díla odstraněním vady opravou Díla 
nebo výměnou vadných částí Díla, Zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v 
následujících lhůtách: 
17.4 .1 každá vada Díla bránící nebo omezující řádné užívání Díla bude řádně odstraněna 

Zhotovitelem na vlastní náklady do 3pracovních dnů po doručení písemného 
oznámení Objednatele Zhotoviteli pokud je to technicky možné; a 

17.4.2 každá vada Díla nebránící ani neomezující řádné užívání Díla bude řádně 
odstraněna Zhotovitelem na vlastní náklady do 10 dnů po doručení písemného 
oznámení Objednatele Zhotoviteli pokud je to technicky možné, ledaže by 
Objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta. 

17 .5 Jestliže Zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě podle Odstavce 17.4 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit 
třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

17.6 Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí 
Zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu Zhotovitelem nebo Objednatelem 
na náklady Zhotovitele (v případě odstranění vady podle Odstavce 17.5 této Smlouvy). 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v 
záruční době. 

1 7. 7 O průběhu každého reklamačmno řízení Zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož 
závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto 
jiné plnění. 

17.8 Zhotovitel nebude odpovědný za jakékoli vady vzniklé užíváním nebo údržbou Díla v 
rozporu s návody k použití a dalšími dokumenty předanými Zhotovitelem Objednateli. 

18. SMLUVNÍ POKUTY
18.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoli z uzlových bodů podle 

Harmonogramu provádění Díla, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním takového uzlového bodu. 

18.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předběžným předáním celého Díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý započatý den prodlení s předběžným předáním Díla. 

18.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu, je 
Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,
Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

18.4 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo žádné Strany žádat náhradu škody, a to i 
ve výši přesahující smluvní pokutu. 

19. ZÁSTUPCI STRAN
19.1 Strany tímto určují a zmocňují osoby oprávněné za ně jednat při realizaci této Smlouvy. 

Osoby oprávněné jednat jménem Stranjsou uvedeny v této Smlouvě. 
19 .2 Každá ze Stran bude písemně předem informovat druhou Stranu o změně v osobě svého 

zástupce a o změně jakékoli kontaktní adresy. Změna těchto údajů nevyžaduje uzavření 
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dodatku k této Smlouvě. 
19.3 Zhotovitel jmenuje jako svého z.ástupce jednotlivce, který bude řídit činnosti Zhotovitele 

podle této Smlouvy a bude řádně kvalifikovaný a dostatečně zkušený a kompetentní pro 
provádění svých činností podle této Smlouvy. Jakékoli změny v osobě z.ástupce 
Zhotovitele budou podléhat předchozímu písemnému odsouhlasení Objednatelem, které 
nebude bezdůvodně odepřeno. Zhotovitel je povinen na odůvodněnou žádost 
Objednatele kdykoli změnit osobu zástupce Zhotovitele. 

19.4 Zhotovitel zajistí, že zástupce Zhotovitele bude vždy během běžných pracovních hodin, 
minimálně však od 8.00 do 18.00, přítomen na staveništi a bude vždy dostatečně 
obeznámen s aktuálním stavem realizace Díla Zhotovitel dále zajistí, že se zástupce 
Zhotovitele osobně zúčastní všech kontrolních dnů a na žádost Objednatele i veškerých 
dalších jednání, která se budou ohledně realizace Díla konat. 

20. ZMĚNY ROZSAHU DÍLA A ZMĚNY CENY DÍLA
20.1 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah 

prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy - podmínky 
stavebních povolení, změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou 
dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), projednají 
související otázky Strany za účasti dalších osob zúčastněných na projektu za použití 
formuláře změnového listu. Formulář změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí a předá 
jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k 
navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Strany 
nedohodnou, činí tato lhůta deset (I O) dnů ode dne doručení změnového listu. Se 
souhlasem obou Stran lze v případě změn nepatrného významu (tj. změn nemajících 
dopad na Cenu Díla, termíny, estetické a funkční vlastnosti Díla) postupovat odlišně od 
tohoto Článku. 

20.2 Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na Cenu 
Díla, bude dosud platná sjednaná Cena Dílo upravena podle povahy změny 
odpovídajícím postupem podle ustanovení této Smlouvy. 

20.3 Pro sjednání cenových dopadů změn Díla budou tyto změny oceněny a připočteny nebo 
odečteny k dohodnuté Ceně Díla následujícím způsobem: 
20.3.1 Maximální cena oblasti stavebního výkonu se změní tak, že se odečte pořizovací 

náklad oblasti stavebmno výkonu (resp. příslušných položek podle oceněného 
výkazu výměr), který se nebude provádět, včetně přirážky k pořizovacím 
nákladům, a přičte se cena za nově prováděné práce určená dopočtem. 

20.3.2 Ocenění nově prováděných prací (vícepráce) se provede analogickým použitím 
shodných nebo srovnatelných položek podle oceněného výkazu výměr, podle 
něhož se stanoví jednotková cena příslušné vícepráce a kalkulace cenového 
dopadu změny Díla se provede změnou množstevního údaje vztaženého k 
příslušné položce. 

20.3.3 Nelze-li cenu nově prováděných prací určit postupem, tj. jedná-li se o výkony, 
které nebyly podchyceny v původním rozsah-µ předmětu Díla, bude cena nově 
prováděných prací určena na základě cen obvyklých v čase. 

20.3.4 Zhotovitel je povinen v rámci projednávání navrhované změny Díla Objednateli 
předat požadované informace, které musí také obsahovat specifikaci termínových 
dopadů navrhované změny Díla a návrh ocenění změn Díla, který Zhotovitel 
vypracuje. 

20.4 Pokud se v průběhu provádění Díla přeruší výstavba z důvodu změn Díla a termín 
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dokončení a převzetí Díla Objednatelem se posune do období zimních měsíců, upraví 
Strany dodatkem ke Smlouvě způsob a termín provedení prací, které nelze v důsledku 
klimatických podnúnek z technologických důvodů provést v původně plánovaném 
termínu. 

21. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
21.1 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 

21.1.1 v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této 
Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují; 

21.1.2 v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo jiné platby 
podle této Smlouvy nebo některé splátky po dobu delší než třicet (30) dnů; 

21.1.3 pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který 
nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná 
událost; nebo 

21.1.4 v případě, že doba přerušení Díla z viny Objednatele bude delší než šedesát (60) 
dnů. 

21.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 
21.2.1 v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této 

Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují; 
21.2.2 v případě, že je Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy 

a/nebo Harmonogramu Provádění díla o více než třicet (30) dnů; 
21.2.3 pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v 

této Smlouvě; 
21.2.4 v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s konečným předáním Díla po dobu delší 

než deset (10) dnů; nebo 
21.2.5 pokud na Zhotovitele byl prohlášen úpadek 

21.3 Pokud některé Straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných právních 
předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně omámit druhé 
Straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí 
identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné mění příslušného ustanovení 
Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu Strany 
odstoupit od této Smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení omámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné. 

21.4 Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé Straně. Odstoupením se 
závazky obou Stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na základě této Smlouvy 
již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, 
pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro Objednatele význam, pak má Objednatel 
právo od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

21.5 Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na 
Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma Stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli 
náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla. 

21.6 V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla 
Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle 
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zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě Zhotovitel zveřejnění 
Objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na 
materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/ 
/aplikované v souvislosti s Dílem podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat 
důvěrnost i po splnění této Smlouvy nebo v případě jiného zániku této Smlouvy a zavazuje se, 
že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli. 

25. SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZA ZHOTOVITELE
25.1 Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost podle této Smlouvy nebo pokyn 

Objednatele (včetně povinnosti nebo pokynu týkajících se provádění Díla a povinností a 
pokynů týkajících se řešení odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo ze záruky za 
jakost Díla), Objednatel, aniž by se tím vzdával nároků z takového porušení povinností 
nebo pokynů Zhotovitelem, může splnit takovou povinnost (včetně úhrady prokazatelně 
dlužných plateb třetím stranám, kteří působili jako poddodavatelé na této stavbě) nebo 
pokyn jménem a na náklady Zhotovitele: 
25.1.1 okamžitě bez jakéhokoli oznámení v případě nouze nebo v případě, že takové 

porušení Zhotovitele podstatným způsobem zasahuje do bezpečného provádění 
Díla nebo v případě, že splnění takové povinnosti nesnese podle odůvodněného 
názoru Objednatele odkladu; a 

25.1.2 v jakémkoli jiném případě, jestliže takové porušení Zhotovitele trvá i po uplynutí 
tří (3) dnů ode dne, kdy Objednatel podá Zhotoviteli oznámení o úmyslu 
Objednatele splnit porušenou povinnost jménem Zhotovitele. 

25.2 Objednatel je oprávněn tyto náklady započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny 
Díla (její části) nebo jiných pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, případně je 
oprávněn úhradu těchto nákladů čerpat ze Zádržného. 

26. POSTOUPENÍ
26.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést 

jakékoli své právo nebo povinnost vyplývající z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako 
celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

26.2 Objednatel bude po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli oprávněn postoupit 
jakékoli právo nebo všechna svá práva (včetně práv vyplývajících z nároků na 
odstranění vad nebo nedodělků nebo z nároků ze záruk za jakost) a přenést jakoukoli 
povinnost nebo všechny své povinnosti z této Smlouvy, nebo tuto Smlouvu jako celek, 
na jakoukoli třetí osobu. 

27. ODDĚLITELNOST
27.1 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této 

Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původm'ho odděleného závazku. 

27.2 Ustanovení tohoto Článku 27 (Oddělitelnost) je plně oddělitelné od ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

28. ÚPLNÁ DOHODA
28.1 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a 
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této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část 
Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního 
vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla. 

21. 7 Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy
nezanikají práva Objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na Díle a práva na 
náhradu škody ve vztahu k Dílu či k jeho části dokončené před odstoupením či jiným 
ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy. 

22. AUTORSKÉ PRÁVO
22.1 Zhotovitel uděluje Objednateli neomezené a bezplatné uživatelské právo na veškeré

projektové podklady (plány, koncepty v jakékoli formě) týkající se Díla. Objednatel je 
oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání 
plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených 
dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 
výkony a uživatelská práva převedená podle této smlouvy jsou bez jakýchkoli 
ochr�ých práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak 
zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí 
osoby a tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, 
prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům 
třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu 
převádět dále. Toto je zahrnuto v Ceně Díla. 

22.2 Zveřejnění informací o zřizování Díla Zhotovitelem podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele s tím, že Zhotovitel navrhne formu a způsob zveřejnění, od 
kterých se následně nesmí odchýlit. Objednatel neodmítne bezdůvodně udělení svého 
souhlasu. 

22.3 Zhotovitel zajistí souhlas architekta (autora projektu) s prováděcí dokumentací a 
veškerými změnami a dodatky projektové dokumentace, a to bez jakýchkoli nákladů pro 
Objednatele. 

23. VYŠŠÍ MOC
23.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc (dále jen „Vyšší moc") pokládá jakákoli

nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku 
Strany dovolávající se Vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této Strany, zejména 
záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, povstání, stávky, letecká neštěstí, 
povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí změna 
hospodářské situace kterékoli Strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.), 
změna na trhu s komoditami nebo službami, které jsou nabízené kteroukoli Stranou 
(např. pokles zájmu o komodity nebo služby nabízené kteroukoli Stranou). Pro 
odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že Vyšší mocí není ani okolnost 
způsobená porušením právních předpisů nebo této Smlouvy. 

23.2 O dobu trvání překážky znemožňující plnění povinnosti podle této Smlouvy způsobené 
Vyšší mocí se prodlužuje doba plnění takového závazku, včetně případně také lhůty pro 
zhotovení Díla. 

24. ZÁVAZEK DŮVĚRNOSTI
Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této Smlouvě a všech souvisejících
dokumentech poskytnutých Objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové
důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže by bylo takové
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nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jedná.ní a dohody (ať již učiněné v písemné, 
ústní, nebo jiné formě) mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy. 

28.2 Strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

29. SOUČINNOST
29 .1 Strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za 

tímto účelem se budou Strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, 
které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

29.2 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční 
veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro realizaci transakce upravené 
touto Smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí 
či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy. 

30. JAZYK KOMUNIKACE
Jazykem pr� každodenní komunikaci je čeština. 

31. ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem 

32. POČET VYHOTOVENÍ
Tato Smlouva je uzavírána ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží po jednom 
(1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

33. ZMĚNY A DODATKY
Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. 

34.PŘÍLOHY
Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 

34.1.1 Příloha 1: Nabídka Zhotovitele 
34.1.2 Příloha 2: Harmonogram provádění Díla 
34.1.3 Příloha 3: Celkový situační výkres 
34.1.4 Příloha 4: Kopie stavebm'ho povolení. 

35. PLATNOST A ÚČINNOST
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. 
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