Dodatek č.1 ke  SMLOUĚ O DÍLO ze dne 30.6.2017
 


(A) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6
sídlo: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
IČO 00638749
DIČ: CZ00638749
Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky): 
Příspěvková organizace nezapsaná v OR,
zřizovatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
(dále jen „Objednatel“) 



(B)  Česká všeobecná stavební spol. s r.o.
sídlo Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 10
IČO: 49356534
DIČ: CZ49356534
Zastoupena: Ing. Stanislavem Štefanem
Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky): 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19848
(dále jen „Zhotovitel“) 

I.
[bookmark: _GoBack]Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2017 smlouvu o dílo, dále též jen „Smlouva“, jejímž předmětem je -  rekonstrukce laboratoře zubních techniků č. 304, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy (dále jen „Dílo“). 


II.
Objednatel a zhotovitel tímto dodatkem nahrazují čl. 4. DOBA PLNĚNÍ, který nově zní takto:


4. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést :
1. veškeré stavební práce včetně přípravy pro instalaci laboratorních stolů a přístrojového vybavení a zařízení včetně úklidu  v termínu do 21.8.2017, 
2.   instalaci laboratorních stolů a přístrojového vybavení a uvedení do provozu v termínu do 12.9.2017. (dále jen „Doba plnění“). 
3. Doba plnění se přerušuje o dobu, po kterou je plnění Díla přerušeno dle čl. 3. odst. 3.5 této smlouvy.






III.
Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl  sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 


Datum:	17.10.2017				Datum: 25.10.2017


Objednatel :________________			Zhotovitel :____________________


