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01
Zrušení vodního díla, odstranění 

stavby

02.1 hráz

02.2 zemník 22
02.3 tůně

02.4 revitalizace 15 10

03 regulační objekt

04.1 bezpečnostní přeliv

04.2 Spadiště

04.3 vývar

05 vegetační úpravy

06 propustek 102

07 brod a zaústění do toku

VON

květendubenbřezen

520 474 1 204 741

únor červen červenec srpenleden

461

                                               Realizace suché nádrže SN1 v k.ú. Růžová

Finanční plnění v měsících v tis. kč

2018

Revize:                0
Datum:             08.08.2017
Číslo zakázky:
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