
DODATEK Č. l K OBJEDNÁVCE Č. 4236036549

,Meíanie hlučnosti povrehu vozovky?
uzavřený mezi následujícími smluvními stranmni:

0 bjed tmate l: EUROVIA SK, a.s,
Osvoboditerov 66
040 Košice
Zastoíipexiý:
Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a generálny riaditel'
Ing.
ICO.

Juraj Dančišín - člen predstavenstva a obchodný riaditer
: 31651518

DIČ: 2020490274

a

Z h o t o v ž t e l: Centrum dopravního výzkuínu, v.v.j.
Líšenská 33a, 636 00 Brno
Zápis v re3striku vere3ne výzkurmiých institucí vedeném MŠMT
Zastoupené: . ředitelem RVVIč0: aÁggps?is DIČ: CZ44994575
Telefon: 541 64] 711

1.

?. Dne 18. 9. 2017 Centmm dopmvního výzkumu, v.v.i akceptovalo objednávku EUROV'IA SK, a.s,
č4236036549, je3ímž předměteri'i je mFrení hlučnosti povrchu vozovky 'vybraiiých úseků iíízkúhlučnýctx
povrchů pozemních komunikací v okoli obce Košice.

2. Smluvní strany se spolu dohodly na změně objednávky tak, jak je uveďeno v čl. 2 tohoto dodatk?i.
Důvodem pro zíněnu objednávky je zpoždění ze strany objednatele stavby Michalovce, kdy zhotovitel
EUROVIA SK, a.s. tak nedokončí pokládku nízkohlučného povrchu, který má být měřen míve než na jaře
roku 2018.

2.
1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se dodací ?hma mění na 30. 4. 2018.

2. V ostatním zůstává objednávka č. 4236036549 beze změn.

3.

1. Tento dodatek je podepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrž.í objednatel a l zhotovitel.
2. Obě straiiy stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
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Ing. Peter Domanič
Vedúci sektora Michalovce

Ing. Jifí Jedlička
'Ředgí.tel RVV

S!ranx l (celkem l)


