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Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML 160/011/2017
(dále jen SOD)

Smluvní strany

Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 			75075741
DIČ: 			CZ 75075741
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
Zastoupená:		doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: 		Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 
IČO: 			41432037
DIČ: 			CZ41432037
Zastoupený/á: 	Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
Zapsaný/á 	v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C vložka 90993
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.



II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo 
Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) takto:   

2.1. Smluvní strany se v čl. II. Předmět smlouvy smlouvy o dílo dohodly na změně textu takto:
Předmět smlouvy se rozšiřuje o doplnění žlabových tvárnic po demontáži stávajících poškozených, úprava prahu základové desky vyzdívkou ze ztraceného bednění vylitého betonem a armovaného betonářskou ocelí, změna tloušťky panelů v návaznosti na nové Požárně bezpečnostní řešení, změny statiky (ocelové konstrukce) dle nového statického posouzení.

2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. III. Cena díla odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méně-prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jenž se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:
	Změnový list 1
	Celková cena více-prací a méně-prací činí 878 280,54,-  Kč bez DPH.

2.3.   Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5 čl. III. Cena díla smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:
Změna ceny díla dle odst.  2. 2. tohoto čl. bez DPH	             878 280, 54 Kč 
Cena díla dle SOD bez DPH				          7 091 700, 00 Kč
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	          7 969 980, 54 Kč
(slovy: sedm milionů devět set šedesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých a padesát čtyři haléřů českých bez daně z přidané hodnoty)
DPH								1 673 695, 91 Kč
Cena celkem včetně DPH					9 643 676, 45 Kč
2.4. Smluvní strany se v čl. V. Termíny plnění, odstavci 1 smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání :
 Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:  24. 11. 2017

2.5. Do článku XX. Závěrečná ustanovení odstavce 9 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:
Příloha č. 5 – změnový list č.  1




III. Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZRS).  
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS dnem zveřejní v registru smluv.
3.4. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. 
3.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:  příloha č. 1 – změnový list č. 1
3.6. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


V  Praze dne ........................                	V  Praze dne ........................                


objednatel                                                       zhotovitel
       
	
………….…………………………………………
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.
generální ředitel
(objednatel)


	
………………..……………………………………
Realitní a stavební společnost s. r. o.
Zastoupená
Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
(zhotovitel)
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