
Smlouva o dílo 
č. OLP/1206/2017 

Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci  
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

HrubyMOVING s.r.o. 

se sídlem Praha 9, Kostelecká 879, PSČ 196 00   

IČO: 26488477 

DIČ: CZ26488477   

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Václav Hrubý, Martin Dušej, jednatelé společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 51-2990190227/0100 

evidence: C 85403 vedená u Městského soudu v Praze  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

 



Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“, registrační číslo projektu: 

CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001709, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), výzva č. 21 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění 

svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke 

vzniku škody objednateli.  
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo. 
 

Článek II. 
Specifikace díla  

1. Zhotovitel se zavazuje  zajistit bezpečné, dokumentované a komplexní stěhování 

vybraných sbírek, zařízení, inventáře a jiného materiálu Severočeského muzea v Liberci 
(dále jen "SML"), které jsou umístěny v budově SML na adrese Masarykova 11, Liberec 1, 

(dále jen „stávající sídlo“) do těchto lokalit: 



A. lokalita A) depozitář v Jablonci nad Nisou (Poštovní ul. č. p. 2600, Jablonec nad Nisou), 

B. lokalita B) depozitář v Mníšku (Oldřichovská 254, Mníšek), 

C. lokalita C) vila (Masarykova 542, Liberec 1), 

D. lokalita D) jiné části stávajícího sídla SML, které nebudou procházet rekonstrukcí, 

E. lokalita E) Oblastní galerie Liberec (Masarykova 723/14, Liberec 1) 

  (dále také jako „dílo“).  

2. Podrobná specifikace díla:  

2.1. Jedná se především o stěhování sbírkových předmětů ze stálé expozice nebo z 

depozitáře, knihovny, archiválií, výstavního fundusu, mobiliáře a administrativního zázemí 

SML. Konkrétně se jedná o: knižní fond, mobiliář knihovny, nábytek, lustry, vitríny, 

předměty z přírodovědných sbírek, tapisérie, sbírkové předměty z porcelánu, keramiky, 

skla, sádrové plastiky, dřevořezby, depozitář šperků a drahých kovů, zařízení a vybavení 
ředitelny, sekretariátu, ekonomického oddělení, archeologické pracovny a kanceláře správy 

budov a další předměty. Podrobná charakteristika předmětů, jejich počet, technické 

parametry, podmínky stěhování, doporučený obalový materiál, současné místo, kde se 
předměty nalézají, nové umístění předmětů, přítomnost/nepřítomnost výtahu, případně 

požadavek na přestěhování konkrétní věci zpět do budovy SML jsou uvedeny v příloze č. 1 

této smlouvy. Některé předměty zůstanou ve stávajícím sídle SML a budou pouze zabaleny 
(konkr. uvedeno v příloze č. 1). V příloze č. 1 je také uvedeno, které předměty budou 

nastěhovány zpět do stávajícího sídla SML po provedení jeho rekonstrukce.  

2.2. Sbírkové předměty bude zhotovitel přebírat ve stávajícím sídle SML v Liberci, kde je 

bude rovněž balit a připravovat k expedici.  

2.3. Po transportu do lokalit A. - E. uloží zhotovitel sbírkové předměty na příslušné místo 

dle pokynů zaměstnance SML. Uložením se rozumí umístění do depozitárních regálů 

(např. pojízdné regály - sbírky skla apod.), nebo do depozitárních skříní (např. např. 

zásuvkové skříně, policové skříně - sbírky porcelánu apod.), nebo do trezoru (např. šperky, 

drahé kovy, mince a medaile, archeologický nálezový materiál), případně na jiné místo, 

které určí zaměstnanec SML (uvedeno v příloze č. 1). V lokalitě A. - E. budou sbírkové 

předměty zhotovitelem rovněž vybaleny a uloženy, nebo ponechány v transportních 

krabicích (některé krabice/bedny budou zaplombovány) nebo v jiných obalech. Převzetí 

odpovědnosti za přestěhované sbírky bude provedeno na základě písemného protokolu, 

který podepíší odpovědné osoby obou stran.  

2.4. Součástí předmětu díla jsou dále veškeré práce, dodávky, montáž a další činnosti a 

úkony nutné k bezpečnému a včasnému provedení služby. Zhotovitel zajistí předané 

prostory (např. tranzitní trasy) související s prováděním služby tak, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost pracovníků objednatele a případně dalších osob.  

2.5. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu související s jeho činností dle platných právních 

předpisů.  

2.6. Zhotovitel je povinen zabalit/vybalit, odstěhovat/nastěhovat všechny soubory sbírek a 



soubory věcí uvedené v příloze 1. Počty kusů jednotlivých předmětů jsou v některých 

případech v příloze č. 1 smlouvy stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu 
zaměstnanců muzea.  

2.7 Stěhování nelze přerušit kvůli dešti, větru či sněhu, ale pouze kalamitní klimatický stav 

může být po dohodě objednatele se zhotovitelem důvodem pro změnu harmonogramu 

stěhování. Stěhovat je tedy možné i mimo optimální klimatické podmínky (uvedené v 

příloze č. 2) pro stěhování, ale jen za předpokladu důkladného zabalení citlivých 

sbírkových předmětů a zachování tempa jednotlivých stěhovacích akcí. Zhotovitel zajistí 

několikavrstvé zabalení sbírek, jejich uzavření do transportních obalů a zajistí u 

zabalených sbírek setrvačnost klimatu z výchozího místa bez prudkých výkyvů teploty a 

vlhkosti a tím i jejich dostatečnou ochranu.  

2.8 Stěhování nebude probíhat kontinuálně, ale ve stěhovacích dnech. Předběžný 

harmonogram stěhování je v příloze č. 3 této smlouvy. Přesné termíny stěhování a 

specifikace předmětů ke stěhování budou s uchazečem dohodnuty vždy v rámci 

koordinační schůzky, jejíž svolání navrhne zhotovitel. Objednatel umožní stěhování přes 

výstavní prostory denně od 9:00 do 17:00 hod. Zhotoviteli budou zpřístupněny všechny 

transportní trasy ve stávajícím sídle. Stěhování je možné i o víkendu v časovém 

harmonogramu od 9 do 17 hodin. Mimo uvedené hodiny objednatel umožní zhotoviteli 
přípravu ke stěhování, která spočívá v balení a vybalení předmětů a dalších přípravných 

krocích spojených se stěhováním. Objednatel souhlasí ve výjimečných případech s 

omezením otevírací doby; omezení však nesmí být delší než 10 dnů v měsíci. Protože 

stěhování bude realizováno také v období srpen 2017 - leden 2018, požaduje objednatel, 
aby stěhování omezovalo návštěvníky SML v minimální možné míře.  

2.9 Zhotovitel je povinen zajistit vhodný obalový materiál spotřebního charakteru (např. 

bublinkové fólie, ochranné fólie, kartony, hedvábný papír apod.). Materiál pro každý druh 

předmětu je podrobně uveden v přílohách č. 1 a 2). 
 

Článek III. 
Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své 

činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem.  
3. Objednatel bude v rámci tzv. kontrolních dnů ověřovat dodržování podmínek balení a 

stěhování a soulad s harmonogramem. Kontrolní dny budou realizovány min. 1x týdně a to 

v těch týdnech, kdy budou probíhat práce. Kontrolu bude provádět vždy zástupce 

objednatele. O kontrole bude sepsán zápis.  

4. Objednatel se zhotovitelem (týmem pro stěhování) budou pořádat pravidelné schůzky za 

účelem řešení operativních situací při plnění díla. Pravidelné schůzky lze spojit s 

kontrolními dny.     
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Článek IV. 

Čas a místo splnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy následovně: 

a) zabalení a vystěhování sbírek, zařízení a vybavení SML - během maximálně 5 
měsíců od výzvy objednatele, 

b) nastěhování a vybalení sbírek, zařízení a vybavení SML - během maximálně 5 
měsíců od výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel předá dílo v místě sídla objednatele a v lokalitách A - E (viz čl. II., odst. 1). 
Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 
 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 název a registrační číslo projektu, 

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nebo jeho části (vždy po 
dokončení stěhování jednoho souboru sbírek) do 2 pracovních dnů ode dne jeho předání a 

v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel 

v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má 

se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud objednatel zjistí, 

že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu 



z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo 

akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li 
dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 

V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí 

objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je 
povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají.   

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 
Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 21 s názvem "Muzea", která 

je k dispozici na webových stránkách  http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea, v souladu s obecnými pravidly 

IROP a specifickými pravidly k výzvě č. 21 (vše v aktuálním znění) a předem konzultovat 

s objednatelem případné nejasnosti. 

5. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 

této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.   



6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 

po dobu 10 let.  

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.  

10. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem 

objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. 

11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem předloženy. 
Poddodavatel musí mít sjednán stejný druh pojištění a ve stejné výši jako musí mít 

dodavatel (viz čl. VI. odst. 12). 

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 3.000.000 Kč (slovy: Tři miliony korun českých) na pojistnou 

událost. Pojištění pro případ poškození, úplného zničení, popř. odcizení stěhovaných 

předmětů (sbírek) v rámci jednoho transportu - tj. nákladního vozidla kategorie N2 (do 12 

tun bez návěsu), který bude sbírky převážet - musí být ve výši min. 25 mil. Kč/jeden 

transport při stěhování sbírek. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad 
o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené 

objednatelem. V případě prodloužení termínu pro předání díla je zhotovitel povinen 

platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 

pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

13. Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: 



vnitřní směrnice SML o zacházení se sbírkovými předměty, které předá zhotoviteli v 

elektronické podobě nejpozději v den konání školení (viz čl. VI., odst. 15). Zhotovitel se 
zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání 

díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

14. Stěhování sbírky porcelán a keramika - jednotlivé přepravní dávky budou baleny 

kurátorem sbírky ve spolupráci s pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen stanovit 

odpovědné osoby, které se budou podílet na balení a stěhování SML. Tyto osoby musí 

poskytnout součinnost při spolupráci, plnění harmonogramu v konzultacích s pracovníky 

muzea apod. 

15. Zástupce objednatele - SML zorganizuje pro zhotovitele zvláštní školení zahrnující 

informace o tom, jaká pravidla, zákonná ustanovení a interní směrnice muzea je nutné 

dodržovat. Školení bude povinné pro zástupce zhotovitele. Zhotovitel zaručí, že informace 

předá všem osobám, které se na provádění díla budou podílet a úvodního školení se 

nebudou moci zúčastnit. 

16. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné 

zakázce uvedené v odst. 2 úvodního ustanovení této smlouvy. 

17. Zhotovitel bude koordinovat balící a stěhovací práce se stavební firmou, která bude 

zajišťovat stavební práce v SML a současně s dodavatelem vybavení interiéru expozic. 
Informace o harmonogramu rekonstrukce muzea a vybavení interiéru expozic předá 

objednatel zhotoviteli před zahájením balení a stěhování. 

18. Objednatel je povinen zajistit obalové materiály dlouhodobé povahy (přepravky, bedny, 

krabice, apod. - viz příloha č. 2) a zajistí, aby tyto obaly byly zhotoviteli předány v hlavní 

budově SML vždy před zahájením stěhování daného souboru sbírek nebo předmětů 

uvedených v příloze č. 1. Obaly budou zhotoviteli protokolárně předány zástupcem 

objednatele uvedeným čl. XII, ods. 1. V případě, že by se během realizace zakázky 

ukázalo, že pro potřeby zabalení a stěhování nezajistil objednatel obalové materiály v 

potřebném množství, odpovídajících rozměrů nebo kvalitě materiálu, musí na to zhotovitel 

objednatele neprodleně upozornit, aby objedtatel mohl zvážit oprávněnost požadavku a 

případně zjednal nápravu v nejkratším možném termínu. 
  

Článek VII. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 2 307 700,- Kč (slovy:dvamiliony třistasedm tisíc sedmset korun českých) bez DPH, 

 2 792 317,- Kč (slovy: dvamiliony sedmsetdevadesatdva tisíce třista sedmnáct korun 
českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 

2. Podrobný rozpis ceny: 
   

část Dílčí předmět plnění (soubor sbírek a zařízení) Cena bez DPH 



vystěhování nastěhování  

1.  Knižní fond 90 000  81 000 Kč 

2.  Mobiliář knihovny 57 000  57 000 Kč 

3.  Nábytek a obecné kovy 87 000  3 600 Kč 

4.  Lustry a vitríny 73 000  73 000 Kč 

5.  Přírodovědecké sbírky 210 000 7 000 Kč 

6.  Tapiserie 51 000 37 000 Kč 

7.  Porcelán a keramika 115 000 101 000 Kč 

8.  Sklo 363 000 363 000 Kč 

9.  Sekretariát a ředitelna 59 000  Kč 

10.  Ekonomické oddělení 64 000  Kč 

11.  Archeologická pracovna 39 700  Kč 

12.  Správa budov - kancelář 24 000  Kč 

13.  Sádra plastiky a dřevořezby 33 000  Kč 

14.  Depozitář šperků 21 000  Kč 

15.  Ostatní 28 000  Kč 

 Balení a stěhování celkem 2 037 300 Kč 

16.  Obalový materiál 270 400 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH 2 307 700 Kč 

DPH 21 % 484 617 Kč 

Celková nabídková cena včetně 21 % DPH 2 792 317 Kč 

    

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za plnění díla bude hrazena postupně, dle jednotlivých dílčích plnění:  

 zabalení a vystěhování jednotlivých souborů sbírek a zařízení a vybavení SML 

č. 1 - 15 (v souladu s přílohou č. 1 smlouvy), 
 nastěhování a vybalení sbírek a zařízení a vybavení SML č. 1 - 15 (v souladu s 

přílohou č. 1 smlouvy), 
 fakturace bude probíhat maximálně 1x měsíčně, přičemž předmětem fakturace 

budou vždy ukončené práce v rámci minimálně jednoho souboru sbírek nebo 

zařízení dle přílohy č. 1 (např.: zabalení a vystěhování tapisérií), 
 fakturace za obalové materiály bude jednorázová a to po zabalení všech sbírek a 

předmětů určených ke stěhování a deponování.  

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla za předpokladu, že podle článku V. 

této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky 

vyplývající z této smlouvy.   



6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 název a registrační číslo projektu, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

10. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 
která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na 
účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 
Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 
1. Zhotovitel odpovídá za všechny škody způsobené při stěhování na stěhovaných 

předmětech. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí. Vadou se rozumí zejména to, že zhotovitel nepřestěhuje vše, co měl.  

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 
 

Článek IX. 
Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této 



smlouvy. 

2. Objednatel bude dílo užívat za účelem realizace projektu "Modernizace Severočeského 

muzea v Liberci - 2. etapa".  

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 

objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k  dílu, 

a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání 

a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále 

jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 
k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 

množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 

Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 
dílo. 

 
Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo nebo jeho část v dohodnutý čas na dohodnutém 

místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z ceny za dílo, 
respektive jeho příslušné části včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

4. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 



povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

7. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 
 

Článek XII. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 

 Ing. Stanislav Jäger, tel.: 485 226 665, e-mail: stanislav.jager@kraj-lbc.cz (kontaktní 

osoba ve věcech plnění podmínek smlouvy, platebních podmínek, termínů) 

 Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, tel.: 485 246 106, 724 663 
622, e-mail: jiri.krizek@muzeumlb.cz, PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D., 

náměstkyně ředitele Severočeského muzea v Liberci, tel.: 485 246 133, 731 651 495, 
e-mail:katerina.nora.novakova@muzeumlb.cz a jednotliví kurátoři sbírkových 

předmětů uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace (kontaktní osoby ve věcech 

technických, stanovení a plnění termínů, umožnění vstupu zhotovitele na místa 

realizace veřejné zakázky, kontrola provádění díla, posouzení, zda dílo bylo 

provedeno správně, proškolení zhotovitele, stanovení podmínek balení a stěhování). 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

  Martin Dušek, tel.:775 738 121, e-mail: dusek@hrubymoving.cz, nebo Praha 9, 
Kostelecká 879, PSČ 196 00 (kontaktní osoba ve věcech plnění podmínek smlouvy, 

platebních podmínek, termínů) 



 Tomáš Štěrba, tel.: 775 738 154, e-mail: sterba@hrubymoving.cz, nebo Praha 9, 
Kostelecká 879, PSČ 196 00 (kontaktní osoba ve ve věcech realizace smlouvy) 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy. Pro každý soubor sbírkových předmětů nebo zařízení muzea 

bude stanoven jak za stranu objednatele, tak za stranu zhotovitele jeden koordinátor, který 

bude zodpovídat za balící a stěhovací práce a bude podepisovat předávací protokol.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 
 

Článek XIII. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  
 

Článek XIV. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 



zákoník. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1929/17/RK ze dne 17. 10. 2017.          

5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha 1 Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace 

Příloha 2 Podklady pro stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci - podrobné 

podmínky stěhování 

Příloha 3 Harmonogram stěhování 

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.  

 

V Liberci dne 2.11.2017 V Praze dne 24.10.2017   

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter, náměstek hejtmana Václav Hrubý, jednatel  

 

 

 

 

 Martin Dušek, jednatel  

       



Příloha smlouvy č. 1

1. Knižní fond

2. Mobiliář knihovny

3. Nábytek a obecné kovy

4. Lustry a vitríny

5. Přírodovědecké sbírky

6. Tapisérie

7. Porcelán a keramika

8. Sklo
9. Sekretariát a ředitelna

10. Ekonomické oddělení a pokladna

11. Archeologická pracovna

12. Kancelář správy budov

13. Sádra plastiky a dřevořezby

14. Depozitář šperků

15. Ostatní

Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická 

specifikace

Veřejná zakázka:

Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci

č. VZ: ZZVZ/0024/17



Seznam stěhovaného knižního fondu knihovny Severočeského muzea v Liberci 1

ks bm

Starý fond 17 000 300 hlavní budova 1NP

podzemní 

depozitář v hl. 

budově 

ano, ale jen 70 % 
objemu, zbytek (30 %) 
zůstává v podzemním 

depozitáři v hl. budově

tato část knihovny bude stěhována v rámci 

hlavní budovy SM, z 1NP do podzemního 

depozitáře,  lze využít oba výtahy

knihy si zabalí pracovníci muzea, 

připraví ke stěhování a většinu 

odstěhují svépomocí - zde možná 

částečná výpomoc při stěhování

Nový fond 9 000 384 hlavní budova 1NP

depozitář 

Jablonec n. 
N.

ano, ale jen 90 % 
objemu, zbytek (10 %) 
zůstává v depozitáři v 

Jablonci n. N.

výtah pouze v hlavní budově 

stěhování v rámci veřejné zakázky!

Rozpis stěhovaných objemů do 

jednotlivých pater  depozitáře: 150 

bm do 1NP, 70 bm do 2NP, 104 bm 
do 3NP, 60 bm 4NP

Příruční knihovna archeologie 3 000 78 hlavní budova 1NP
Masarykova 
542, přízemí

ne výtah pouze v hlavní budově stěhování v rámci veřejné zakázky!

Příruční knihovna přírodověda 6 000 195 hlavní budova 3NP v rámci 3 NP SML zajistí 350 ks přepravek 

Celkem 35 000 957
Z toho celkem v rámci 

veřejné zakázky
12 000 462

4%
95%
1%
7%
74%
7%
9%

Příruční 

knihovna 
archeologie

100%

Příruční 

knihovna 
přírodověda

100%

Formát b 20-40 cm

Formát b 20-40 cm

Zastoupení formátů

Nový fond
Formát a  do 20 cm

Formát b 20-40 cm

Formát c 40-60cm

Starý fond

Formát a  do 20 cm

Formát b 20-40 cm

Formát c 40-60cm

poznámky

Formát d nad 60 cm

množství
původní umístění

nové 

umístění

stěhování zpět na 

původní umístění
výtah



Seznam stěhovaného mobiliáře knihovny Severočeského muzea v Liberci 2

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

3. Skříň šatní 0,90 0,40 1,70 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
4. Kopírka velká 0,7 0,55 1,10 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
8. polička malá stojací 0,6 0,50 1,10 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
12. Skříňka (poličky, prosklená) 0,9 0,40 0,60 2 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 1NP ano
13. Stůl pořádací 1,9 0,70 0,74 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
14. Stůl 0,8 0,80 0,80 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 4NP ano
15. Vozík nákupní 0,6 1,10 1,10 2 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
16. Stůl pod počítač moderní 1,6 0,80 0,75 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 3NP ano
18. žebřík závěsný k regálům 0,6 0,50 3,30 2 ks hl. budova, 1NP zůstává zabalený na místě -
19. Stoly historické(menší) 1,6 0,80 0,80 2 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 1NP ano
20. Stůl historický 1,6 1,00 0,80 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 1NP ano
21. Stoly historické(velké) 1,5 4,00 0,80 3 ks hl. budova, 1NP zůstávají zabalené na místě -

22. Židle Thonet 0,4 0,40 0,90 36 ks hl. budova, 1NP
depo Jablonec 2NP (16ks), 

3NP(10ks), 4NP 16ks
ano

23. Zrcadlo historické stojací 0,8 0,40 1,70 1 ks hl. budova, 1NP depo Jablonec 2NP ano
Celkový počet stěhovaných předmětů 55 ks

Požadavek na balení bublinková folie, karton

hl budova - stěhování pro odvoz bez 

převýšení, depo Jablonec - výtah není

hl budova - stěhování pro odvoz bez 

převýšení, depo Jablonec - výtah není

hl budova - stěhování pro odvoz bez 

převýšení, depo Jablonec - výtah není



3

Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

DN00003 čelní stěna truhly 0,54 1,91 0,05 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00160 sekretář 0,5 1,03 0,45 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - 

výtahnení

DN00161 toaletní křeslo 0,7 0,40 1,88 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00063 skříň 2,1 0,77 2,40 1 ks lze rozebrat na 2 části expozice hl. budova 2NP depo Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00305 skříň 2,2 0,70 2,43 1 ks lze rozebrat na 2 části expozice hl. budova 2NP depo Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00234 zrcadlo 1,0 0,20 1,38 1 ks

požadavek na bednu, která 

předmět ochrání proti rozbitím - 

bedna z dřevěných desek, 

sešroubovaná, exponát v ní 

zůstane uložen v depozitáři, 

Velmi křehké!

Jablonec 3NP

ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00250 stůl 0,9 0,50 0,88 1 ks expozice hl. budova 2NP  Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00475 zrcadlo 0,7 0,05 1,54 1 ks

požadavek na bednu, která 

předmět ochrání proti rozbitím - 

bedna z dřevěných desek, 

sešroubovaná, exponát v ní 

zůstane uložen v depozitáři, 

Velmi křehké!

Jablonec 3NP

ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN000488 + DN00489 stolek 
konzolový

1,4 0,40 0,60 1 ks expozice hl. budova 2NP Jablonec 3NP
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00518 skříň 1,2 0,70 2,62 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00558 sekretář 1,0 0,65 1,57 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00554 pohovka 1,5 0,85 0,86 1 ks expozice hl. budova 2NP Jablonec 3NP ne ne

DN00397 vitrína 0,9 0,50 2,00 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00451 zrcadlo 0,9 0,20 1,29 1 ks

požadavek na bednu, která 

předmět ochrání proti rozbitím, 

bedna z dřevěných desek, 

sešroubovaná, exponát v ní 

zůstane uložen v depozitáři, 

Velmi křehké!

depo Jablonec 3NP

ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

DN00556 knihovna 1,0 0,50 1,76 1 ks expozice hl. budova 2NP depo Jablonec
ne

hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

OK2949 50 3 192
1 ks velmi těžké, není zapotřebí 

balit
expozice hl. budova 2NP chodba před depo 

šperk 1PP ano lze využít výtah

Podzemí depozitář

sedačka
1,0 0,7 0,9 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

stůl
1,0 0,8 0,8 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

komoda
1,4 0,5 0,8 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

Sbírka nábytek a obecné kovy z expozice



Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

skříň
1,7 0,6 1,5 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

skřín
1,7 0,6 1,2 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

stůl
0,8 1 ks

průměr desky stolu 1,1 m
podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

desky nábytkové
0,6 0,2 1,0 4 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

sekretář
0,8 0,6 0,8 1 ks podzemí depozitář Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

stůl
0,9 0,6 0,8 1 ks podzemí depozitář - badatelna Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

deska nábytková
0,5 0,2 1,6 3 ks podzemí depozitář - badatelna Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

skříň
0,5 0,5 1,8 2 ks podzemí depozitář - badatelna Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

skříňka
0,5 0,5 0,9 1 ks podzemí depozitář - badatelna Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

mramorová deska
0,7 0,2 0,8 2 ks podzemí depozitář - karenténa Jablonec 3NP ne hl. budova SM - výtah ano, depo Jablonec - výtah 

není

černé skříně - kancelářský nábytek 

do vily
1,2 0,5 1,6 2 ks podzemí depozitář Masarkova 542 1NP ne hl. budova SM - výtah ano, Masarykova 542 výtah 

není

náhrobní kříž  2,2 1,0 3,0 10 ks váha 20-30kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

vrata kovaná 2,0 1,0 0,5 2 ks váha 20 - 25kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

kované plastiky 1,5 - 2 1 - 1,5 0,5 20 ks 5 - 15kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

svícen 1,5 40,0 40,0 1 ks 5kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

mříže 2,0 1,5 10,0 2 ks 25kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

lucerna 2,0 1,5 1,0 2 ks 20kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

reliéf kovaný 1,0 1,5 0,1 3 ks 10 - 15kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

truhla 0,5 0,5 0,4 1 ks 10kg depozitář 1PP, hlavní budova SM ne hl. budova SM - ano, Mníšek - ne

CELKEM 79 ks

POŽADAVKY NA BALENÍ -VIZ PŘÍLOHA "PODKLADY STĚHOVÁNÍ"

depozitář SM - Mníšek 

u Liberce - přízemí



Seznam stěhovaných lustrů a vitrín Severočeského muzea v Liberci 4

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

1. ověskový lustr, na stropě 0,90 0,90 1,00 1 ks 40kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

2. ověskový lustr, na stropě 0,75 0,75 0,60 1 ks 40kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

3. ověskový lustr, na stropě 0,90 0,90 1,10 1 ks 40kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

4. ověskový lustr, na stropě 0,90 0,90 1,10 3 ks 40kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

5. ověskový lustr, na stropě 1,20 1,20 1,10 1 ks 50kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

6. ověskový lustr, na stropě 1,10 1,10 1,10 1 ks 70kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

7. ověskový lustr, na stropě 0,9 0,90 1,10 1 ks 40kg 2NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

8. historické lampy 0,3 0,31 1,05 4 ks 50kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

9. lustry s koulemi 0,7 0,70 0,80 5 ks 10kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

10. lustr s koulemi 0,7 0,70 0,50 1 ks 8kg 1NP hlavní budova depo Jablonec 2NP ano

11. černé historické vitríny 2,5 0,58 1,98 4 ks
jen zabalení do 

bublinové fólie 

nestěhují se

2NP hlavní budova 2NP hlavní budova nestěhují se

Celkový počet stěhovaných předmětů 23 ks
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Seznam stěhovaných přírodovědných sbírek Severočeského muzea v Liberci 5

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

1. dermoplastický preparát malý pták (10-20 cm) 0,10 0,10 0,20 132 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

2. dermoplastický preparát střední pták (20-40 cm) 0,20 0,20 0,40 126 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

3. dermoplastický preparát velký pták (více než 40cm) 0,40 0,40 0,50 45 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

4. dermoplastický preparát pták s roztaženými křídly 

(obvykle velký)
0,60 1,00 0,60 17 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

5. dermoplastický preparát  kostra ptáka 40x50x60 0,40 0,50 0,60 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

6. dermoplastický preparát  kostra psa 50x50x80 cm 0,50 0,50 0,80 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

7. dermoplastický preparát malý savec (do 25 cm) 0,2 0,20 0,25 14 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

8. dermoplastický preparát střední savec (do 50cm) 0,3 0,20 0,50 6 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

9. dermoplastický preparát velký savec 0,6 0,50 0,60 9 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

10. dermoplastický preparát malý pták (10-20 cm) 0,1 0,10 0,20 62 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

11. dermoplastický preparát střední pták (20-50 cm) 0,2 0,20 0,40 44 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

12. dermoplastický preparát velký pták (více než 50cm) 0,4 0,40 0,50 8 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

13. dermoplastický preparát pták s roztaženými křídly 

(obvykle velký)
0,6 1,00 0,60 7 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

14. dermoplastický preparát malý savec (do 25 cm) 0,2 0,20 0,25 3 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

15. dermoplastický preparát střední savec (do 50cm) 0,3 0,20 0,50 13 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

16. dermoplastický preparát velký savec 0,6 0,50 0,60 3 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

17. dermoplastický preparát lebka kravská 0,5 0,35 0,40 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

18. dermoplastický preparát  hlava divočák 50x50x70 cm 0,6 0,50 0,60 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

19. stůl standardní 1,3 0,80 0,80 3 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

20. skříňka 1,2 0,70 0,45 2 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

21. laboratorní váhy 0,3 0,50 0,50 2 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

22. sušička 0,6 0,60 0,80 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

23. regály 1,2 1,00 0,40 3 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

24. malé krabice 0,2 0,25 0,20 8 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

25. malé krabice 0,2 0,50 0,20 10 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

26. banánové krabice (lebky, obojživelníci atd) 0,5 0,39 0,24 2 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

27. banánové krabice (lab. sklo) 0,5 0,39 0,24 2 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

28. chemické nádobí v banánových krabicích 0,5 0,39 0,24 4 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

29. pracovní stůl velký 1,9 0,60 0,90 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

30. skříňka 1,5 0,80 0,80 1 ks 2NP laboratoř, hl.budova depo JBC 2. patro ne

31. regály 2,4 1,50 0,60 5 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

32. malé diorama regál 2,4 1,20 0,60 5 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

33. malé diorama prosklené bedny s vycpaninami 0,9 0,75 0,50 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

34. velké diorama - les sklo 210x100 cm 2,1 1,00 0,01 4 ks 1NP expozice hlavní budova
hl. budova, 1PP - 

sklad fundusu
ne ano

35. velké diorama - les pahýl tenký 1,5 m 0,2 0,15 1,50 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ano

36. velké diorama - les stromy tlustý a velký 4m 0,3 0,30 4,00 3 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ano
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p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

37. velké diorama - les polystyrenové kameny m krychlový 0,5 0,40 0,50 10 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ne

38. velké diorama - rybník sklo 200x110 cm 2,0 1,10 0,01 4 ks 1NP expozice hlavní budova
hl. budova, 1PP - 

sklad fundusu
ne ano

39. velké diorama - rybník sklo 200x80 cm 2,0 0,80 0,01 1 ks 1NP expozice hlavní budova
hl. budova, 1PP - 

sklad fundusu
ne ano

40. velké diorama - rybník plexiskla 100x100 cm, 100x150 

cm, 100 x 180 cm 1,5 1,00 0,01 3 ks 1NP expozice hlavní budova
hl. budova, 1PP - 

sklad fundusu
ne ano

41. velké diorama - rybník pahýl tenký 2,5 m 0,2 0,15 2,50 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ano

42. velké diorama - rybník pařez 1,5m vysoký 0,4 0,50 1,50 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ano

43. velké diorama - rybník stromy tenké 4m vysoké 0,2 0,15 4,00 2 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ano

44. velké diorama - rybník polystyren m krychlový 0,9 0,85 0,80 5 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC přízemí ne

45. pták velký 0,40 0,40 0,50 4 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

46. pták střední 0,20 0,20 0,40 11 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

47. pták malý 0,10 0,10 0,20 17 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

48. savec malý 0,2 0,20 0,25 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

49. savec střední 0,3 0,20 0,50 5 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

50. savec velký 0,6 0,50 0,60 3 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

51. modely ryb 1,0 0,20 0,25 2 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

52. kořenový stalagnát 0,8 0,4 0,4 1 ks 1NP expozice hlavní budova depo JBC 2. patro ne

Celkový počet stěhovaných předmětů 622 ks

jen v hl. budově 
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6

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

1. G002 Tapiserie Válečná výprava 3,55 0,50 0,50 1 ks požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano

není zapotřebí využít

2. G006 Tapiserie Verdura s griponem 2,06 0,50 0,50 1 ks požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

3. G015 Tapiserie Tarquinius 3,47 0,50 0,50 1 ks požadavek na balící materiál 

polypropylen,svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

4. G017 Tapiserie Odevzdání odznaků 3,41 0,50 0,50 1 ks požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

5. G021 Tapiserie Šalamoun a modly 3,22 0,50 0,50 1 ks požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

6. G003 Tapiserie Nalezení Mojžíše 3,46 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice mezipatro hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

7. G012 Tapiserie Alegorie vítězství 3,36 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice mezipatro hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova
ano není zapotřebí využít

8. G004 Verdura s divokými husami 2,6 0,5 0,5 1 ks svěšení se zdi slavnostní vestibul hl. budova SM depozitář textilu 2NP hl. budova ano výtah je možno využít

9. G014 Verdura se zámkem 2,18 0,5 0,5 1 ks svěšení se zdi slavnostní vestibul hl. budova SM depozitář textilu 2NP hl. budova ano výtah je možno využít

10. G024 Verdura s vlkem 2,72 0,5 0,5 1 ks svěšení se zdi slavnostní vestibul hl. budova SM depozitář textilu 2NP hl. budova ano výtah je možno využít

11. G064 Verdura s dravcem 2,8 0,5 0,5 1 ks svěšení se zdi slavnostní vestibul hl. budova SM depozitář textilu 2NP hl. budova ano výtah je možno využít

12.

G040 Tapiserie J. Vohánka Ideogram 

aktuální vypoukliny 2,8 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

13. G046 Mrázek B. Noc s Holanem2,75 2,75 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

14. G054 Brodská E. Úsměv 2,75 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

15. G056 Rozsívalová R. Geometrická krajina 2,7 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

16. G062 Hladíková J. Lom 3,1 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

17. G078 Piorecká D. Přijďte na kafe 2,9 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

18. G080 Říha P. Ellá 2,1 0,5 0,5
1 ks

požadavek na balící materiál polypropylen, 

svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář Jablonec
ne

19. G086 Tapiserie Vodník 1,93 0,5 0,5 1 ks svěšení se zdi expozice 2NP hl. budova depozitář textilu 2NP hl. budova ano není zapotřebí využít

Celkový počet stěhovaných předmětů 19 ks

rozměry představují již navinuté tapisérie na tubusy, podle velikosti tapisérie je výška válce 15 - 50 cm, je možné navinout více tapisérií na jeden tubus

tubusy z nekyselého papíru zajistí SML 

Seznam stěhovaných tapisérií Severočeského muzea v Liberci

hl. budova SM - výtah 

ano, depo Jablonec - 

výtah není



Seznam stěhované vystavované keramiky a porcelánu Severočeského muzea v Liberci, expozice 2NP 7

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

1. vystavované sbírkové předměty 

z porcelánu a keramiky
0,15 0,10 0,20 155 ks

velmi křehké, obalový 

materiál a způsob balení viz 

Analýza stěhování

expozice 2NP hlavní budova SM - depo 

keramika podzemní depozitář
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

2. vystavované sbírkové předměty 

z porcelánu a keramiky
0,15 0,15 0,30 150 ks

velmi křehké, obalový 

materiál a způsob balení viz 

Analýza stěhování

expozice 2NP hlavní budova SM - depo 

keramika podzemní depozitář
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

3. vystavované sbírkové předměty 

z porcelánu a keramiky
0,25 0,20 0,40 200 ks

velmi křehké, obalový 

materiál a způsob balení viz 

Analýza stěhování

expozice 2NP hlavní budova SM - depo 

keramika podzemní depozitář
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

4. vystavované sbírkové předměty 

z porcelánu a keramiky
0,35 0,30 0,50 49 ks

velmi křehké, obalový 

materiál a způsob balení viz 

Analýza stěhování

expozice 2NP hlavní budova SM - depo 

keramika podzemní depozitář
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

5. kachlová kamna PD513 0,60 0,60 2,30 1 ks
velmi křehké, rozebrání na 2 

části, balení do bublinové 

fólie

expozice 2NP hlavní budova SM - depo 

keramika podzemní depozitář
ne

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

555 ks



Seznam stěhovaných sbírek skla z depozitáře Severočeského muzea v Liberci depozitář 3 NP a expozice 2NP 8

p.č. Stěhovaný materiál
délka 

(m)
šířka 

(m)
výška 

(m) Množství Poznámka
původní 

umístění
nové umístění

stěhování zpět 

na původní 

umístění

výtah

1. sbírkové předměty ze skla 0,15 0,10 0,20 2730 ks depozitář skla 

3NP
depozitář 

podzemí 1PP
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

2. sbírkové předměty ze skla 0,15 0,15 0,30 741 ks depozitář skla 

3NP
depozitář 

podzemí 1PP
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

3. sbírkové předměty ze skla 0,25 0,20 0,40 195 ks depozitář skla 

3NP
depozitář 

podzemí 1PP
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

4. sbírkové předměty ze skla 0,35 0,30 0,50 78 ks depozitář skla 

3NP
depozitář 

podzemí 1PP
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

5. sbírkové předměty ze skla 0,55 0,50 1,00 78 ks depozitář skla 

3NP
depozitář 

podzemí 1PP
ano

ano, kombinace dvou 

výtahů v hlavní budově

6. Atyp /zrcadla, vitráže, 

plastiky/ - individuální balení
0,60 0,30 1,00 78 ks

na některé předměty nutná výroba 

specielních pevných obalů, specifikace viz 

Podklady stěhování

depozitář skla 

3NP
depozitář 

suterén
ano

výtah z 2NP do 

podzenmího depozitáře, 

kombinace dvou výtahů

Celkový počet stěhovaných předmětů 3900 ks

velmi křehké, specifikace balení a 

stěhování viz Podklady stěhování



Seznam stěhovaných předmětů - NÁBYTEK A VYBAVENÍ SEKRETARIÁT A ŘEDITELNA 9

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

Stůl manipulační (ředitelna) 191cm 90cm 77cm 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl manipulační (sekretariát) 172cm 85cm 76cm 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl psací (ředitelna) 161cm 75cm 77cm 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl psací (sekretariát) 76 58 77 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl pod počítač (sekretariát) 125 75 95 2 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl pod počítač (sekretariát) 120 45 67 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
šuplíkový kontejner 45 37 63 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
skříněk (sekretariát) 40 80 85 9 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
nástavce na skříňky (sekretariát) 40 80 38 5 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
šuplíkové skříňky (sekretariát) 38 40 85 4 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
šatní skříň (sekretariát) 40 80 165 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
konferenční stůl (ředitelna) 70 141 55 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
svatební stůl (sekretariát) 74 77 74 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
věšák Thonet (ředitelna) 1 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
Židle otočné  k psacímu stolu (ředitelna + 

sekretariát)
3 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne

židle (ředitelna, sekretariát) 12 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
nástavce na skříně 60 120 90 4 ks chodba před fotoodd. hl. Budova 1PP Masarykova 542 1NP ne
skříňky s rámy 55 90 65 4 ks chodba před fotoodd. hl. Budova 1PP Masarykova 542 1NP ne
Historické skříně masivní dřevo (sekretariát + 

ředitelna)
80 130 225 5 ks hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne

trezorová skříň ze sekretariátu 60 97 185 1 ks velmi těžké hl. budova, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
přepravky se sbírkovými kartami a šanony 

(sekretariát, ředitelna)
90 ks

viz specifikace v Podkladech stěhování
hl. budova, ředitelna, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne

přepravky s nádobím 10 ks viz specifikace v Podkladech stěhováníhl. budova, sekretariát 1NP Masarykova 542 1NP ne
lednice 55 55 140 1 ks místnost před skladem, hl. budova, 1NP Masarykova 542 1NP ne
skříň 50 180 196 1 ks místnost před skladem, hl. budova, 1NP Masarykova 542 1NP ne
CELKEM 161 ks
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Seznam stěhovaných předmětů - NÁBYTEK A VYBAVENÍ EKONOMICKÉ ODD. A POKLADNA 10

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

prosklené  vitríny – na šanony 48 233 153 2 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
vitrína na šanony – spodek plný 69 235 102 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
vitrína na šanony – vršek prosklený 46 227 152 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Skříň šatní 60 110 205 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stoleček 50 71 67 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Registrační skříň 57 39 128 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Prosklená skříňka 43 80 165 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl psací 71 150 75 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl – počítač EO 64 116 96 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl – počítač EO 76 1525 95 1 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl – počítač – pokladní 61 116 96 1 ks hl. budova, pokladna, 1NP Masarykova 542 1NP ne
Stůl psací – pokladní 71 75 150 1 ks hl. budova, pokladna, 1NP Masarykova 542 1NP ne
Plechová registračka 42 70 77 1 ks hl. budova, pokladna, 1NP Masarykova 542 1NP ne

skříň policová 100 50 20 10 ks hl. budova, chodba před 

fotooddělením 1PP
depozitář Jablonec, 4NP ne výtah - ne

nástavec na skříň 50 100 50 2 ks hl. budova, chodba před 

fotooddělením 1PP
Masarykova 542 1NP ne

Těžká historická masivní skříň (1 ks v 

sekretariátu, 1 ks chodba před 

sekretariátem) 

80 130 221 5 ks hl. budova, pokladna, 1NP Masarykova 542 1NP ne

hl. budova – 

bezbariérová 

rampa, 
Masarykova 542 
výtah ne.

trezor 50 50 110 1 ks hl. budova, sklad, 1NP konzervátorská dílna SM, 

hlavní budova
ne ano

další stěhovaný materiál a listony v 

přepravkách
300 ks hl. budova, ekonomické odd. 1NP Masarykova 542 1NP ne

hl. budova – 

bezbariérová 

rampa, 
Masarykova 542 
výtah ne

CELKEM 332 ks
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Seznam stěhovaných předmětů - ARCHEOLOGIE PRACOVNA 11

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka
původní 

umístění

nové 

umístění

stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

Skříň policová dřevěná 60 120 178 13 ne
Regál na archeologii, mapy, plány, 

nálezy ke zpracování
60 140 205 3 ne

Regál archeologické příruční knihovny 340 320 44 1 ne

Regál archeologické příruční knihovny 360 445 40 1 ne

Regál archeologické příruční knihovny 

a archivu NZ 340 220 40 1 ne

Regál na archeologické nálezy 195 90 40 1 ne
Chladnice na záchranu organických 

archeologických nálezů
85 55 55 1 ne

Stoly 195 90 40 3 ne
Trezorová skříň na nálezy 170 105 62 1 velmi těžké ne
Trezor na nálezy menší 60 40 50 2 velmi těžké ne
Trezor na sbírky a další citlivé 

materiály
180 90 60 1

velmi těžké
ne

Židle 6 ne
Plechová skříň 54 95 175 2 ne
CELKEM 36
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Seznam stěhovaných předmětů - KANCELÁŘ SPRÁVY BUDOV 12

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka
původní 

umístění

nové 

umístění

stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

skříň kancelářská 50 80 180 2 ne
skříň kancelářská 50 120 180 1 ne
skříň kancelářská 50 115 200 1 ne
skříňový nástavec 50 90 80 3 ne
kovový regál 60 150 125 3 ne
pracovní ponk 55 170 80 1 ne
stůl psací 70 130 75 3 ne
CELKEM 14
na přestěhování elektromateriálu a kancel. šanonů je potřeba  60 ks  přepravek (zajistí SML)
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Seznam stěhovaných sbírek - SÁDRA PLASTIKY A DŘEVOŘEZBY 13

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

sádrové plastiky:

busta Rudolf II, sádra dutá 50 60 115 1 depo Mníšek, 2NP ne
sádrový článek zábradlí 90 15 160 1 depo Mníšek, 2NP ne
socha - postava od F. Metznera 33 20 90 4 depo Mníšek, 2NP ne
socha - postava od F. Metznera 35 20 120 2 depo Mníšek, 2NP ne
kruhový medailon Fr. Metzner průměr 80 15 2 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf sádra, F. Metzner 26 25 60 2 depo Mníšek, 2NP ne
busta F. Metzner - sádra 50 50 60 10 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf sádra F. Metzner 15 80 50 2 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf Lucca della Robia 80 15 115 1 depo Mníšek, 2NP ne
ležící figura F. Metzner 55 50 110 2 depo Mníšek, 2NP ne
plastika lva 40 20 70 6 depo Mníšek, 2NP ne
model křtitelnice průměr 50 150 1 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 95 15 130 1 depo Mníšek, 2NP ne
plastika Tanečnice Metzner 45 45 125 1 depo Mníšek, 2NP ne
bedna s úlomky sádrových kamen 60 90 60 1 depo Mníšek, 2NP ne
přepravky se zbytky sádrových kamen 4 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 95 15 140 1 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 65 10 160 1 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 70 5 100 1 depo Mníšek, 2NP ne
socha ze sádry 40 40 115 3 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 15 40 65 1 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf 115 100 35 1 depo Mníšek, 2NP ne
reliéf F. Metzner 35 100 115 1 depo Mníšek, 2NP ne
dřevořezby: 

dřevěná plastika Kristus 160 40 40 1 depo Mníšek, 2NP ne

dřevěná plastika 160 70 40 1 depo Mníšek, 2NP ne

plastika Země 120 130 110 1

po 
restaurování, 

velmi opatrný 

transport

hl. budova 2NP

Oblastní galerie 

Liberec, Masarykova 
723/14, 460 01 Liberec 
1

ne ano

CELKEM 53
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Seznam stěhovaných sbírek - DEPOZITÁŘ ŠPERKU A DRAHÝCH KOVŮ 14

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

Trezorová skříň na šperk 65 105 170 1 velmi těžké hl. budova, 1PP ne ano, nákladní

plechová dvoudvéřová skříň 100 50 175 3 hl. budova, 1PP ne ano, nákladní

nástavec plechové skříně 100 50 60 2 hl. budova, 1PP ne ano, nákladní

skříň zásuvková mapová formát A1 100 80 80 3 hl. budova, 1PP ne ano, nákladní

CELKEM 9

hl. budova – 

podzemní 

depozitář



Seznam stěhovaných předmětů - OSTATNÍ STĚHOVANÝ MATERIÁL 15

Stěhovaný materiál
délka 

(cm)
šířka 

(cm)
výška 

(cm) Množství Poznámka původní umístění nové umístění
stěhování zpět na 

původní umístění
výtah

skříň dvoudvéřová policová 

200x100x50 – 1PP přesunutí 

do vedlejší místnosti

50 100 200 2 hl, budova, chodba před 

fotoodd.1PP

hl.budova, 1x do 
fotooddělení, 1x do 

ITC pracovny -  1PP
ne

trezorová skříň 60 110 220 1 velmi těžké!
hl, budova, chodba před 

fotoodd.1PP

vila Masarykova 542, 
suterén - 

bezbariérový přístup

ne nelze využít

soukenická váha Fe10 150 40 20 1 železná, velmi těžké, balení do 

bublinkové fólie

hl. budova, podzemní 

depozitář
depo Jablonec, 3NP ne jen v hl. budově

vahadla k váze 40 40 5 2 dřevěná, okovaná, balení do 

bublinkové fólie

hl. budova, podzemní 

depozitář
depo Jablonec, 3NP ne jen v hl. budově

skleněná stěna 200 2 150 2 křehké, balení do bublinkové fólie
hl. budova, chodba před 

fotooddělením, 1PP

hl. budova, podzemní 

depozitář
ne

převýšení 10 schodů 

bez výtahu, nákladní 

výtah do podzemí

skleněné negativy
30 

přepravek
30

křehké, nové přebalení do spec. 

krabiček a obálek - viz specifikace v 

Podkladech stěhování - celkem 

19400 ks skleněných negativů každý 

je potřeba zabali to samostatné 

obálky

hl. budova, sekretariát 1NP
hl. budova, podzemní 

depozitář
ne ano

Metelkův betlém 400 250 300 1 obalení vitríny - viz specifikace v 

Podkladech stěhování 
hl, budova nestěhuje se, jen 

zabalit
CELKEM 39
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Příloha smlouvy č. 3 

 

Podklady pro stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea 
v Liberci - podrobné podmínky stěhování 
 
Veřejná zakázka: Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci 
č. VZ: ZZVZ/0024/17 
 
Obsah: 
 
I. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

1. Termíny předběžný harmonogram stěhování 
2. Charakteristika předmětu stěhování 
3. Stěhované objemy 
4. Klimatické podmínky stěhování 
 

II. SPECIFIKACE STĚHOVANÝCH CELKŮ 
1. Knihovna Severočeského muzea (*záložky č. 1. Knižní fond a č. 2. Mobiliář knihovny) 
2. Sbírka nábytku a prací ze dřeva (*záložky č. 3. Nábytek a obecné kovy a č. 13. Sádra plastiky a 

dřevořezby) 
3. Lustry a historické vitríny (*záložka č. 4 Lustry a vitríny) 
4. Přírodovědné sbírky a laboratoř (*záložka č. 5 Přírodovědecké sbírky - přílohy) 
5. Sbírky z textilu (*záložka č. 6 Tapisérie) 
6. Sbírky skla, keramiky a porcelánu (*záložky č. 7. Porcelán a keramika a č. 8. Sklo) 
7. Sekretariát, ředitelna, ekonomické odd., pracovna archeologie, kancelář a sklad správy 

budov (*záložky č. 9. Sekretariát a ředitelna, č. 10. Ekonomické oddělení a pokladna, č. 11. 

Archeologická pracovna, č. 12. Kancelář správy budov) 
8. Sbírka sádra a plastiky (*záložka č. 13. Sádra plastiky a dřevořezby) 
9. Skleněné negativy (*záložka č. 15. Ostatní) 
10. Metelkův betlém (*záložka č. 15. Ostatní) 
11. Depozitář šperků (*záložka č. 14. Depozitář šperků) 

 
* odkaz na přílohu "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
III. KRITICKÁ MÍSTA STĚHOVÁNÍ 

1. Termíny 
2. Balení a manipulace s citlivými předměty 
3. Bezpečnost a pojištění 

 
IV. NÁVRH LOGISTIKY STĚHOVÁNÍ 

1. Příprava a plánování 
2. Vlastní realizace stěhování 
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I. VÝCHOZÍ ÚDAJE 
 
1. HLAVNÍ VÝCHOZÍ TERMÍNY 

 
Následující uvedené termíny jsou předpokládané a platí za podmínky, že práce na balení a stěhování 
budou moci začít v srpnu 2017. V případě pozdějšího výběru dodavatele dojde k adekvátní úpravě 
harmonogramu v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace.  
 

I. Etapa – vystěhování budovy Severočeského muzea v Liberci (SML) do dočasného 
depozitáře a přerušení návštěvnického provozu 
Balení a stěhování zázemí SML a sbírek v depozitářích říjen 2017 – leden 2018 1: 

- Balení a stěhování sekretariátu, ředitelny, ekonomického 
odd., pracovny archeologie, pracovny a skladu správy 
budov  

10/2017 – 11/2017 

- Balení a stěhování sbírek sádra plastiky a dřevořezby  10/2017 – 11/2017 

- Balení a stěhování depozitář šperku a ostatní  11/2017 

- Sbírky skla ve 3. NP budovy muzea  10/2017 - 1/2018 

- Knižní fond knihovny muzea v 1.NP + mobiliář knihovny 10/2017 - 1/2018 

- Sbírky v depozitářích zoologie v 1.NP (přírodovědecké 
sbírky) 

11/2017 - 1/2018 

- Balení Metelkova betlému  2/2018 

- Uzavření stálých expozic pro návštěvnický provoz a 
zahájení jejich balení  

31. 1. 2018 

 
Balení a stěhování sbírek ze stálých expozic únor – březen 2018: 

- Pokladna 1 den v 2/2018 

- Přírodovědné sbírky ze stálé expozice 1 týden v 2/2018 

- Sbírky porcelánu a keramiky ze stálé expozice 1 týden v 2/2018 

- Tapisérie ze stálé expozice 2 dny v 2/2018 

- Nábytek ze stálé expozice + obecné kovy 2 týdny v 3/2018 

- Lustry a vitríny 1 týden v 3/2018 

 
II. Etapa – opětovné nastěhování budovy Severočeského muzea v Liberci po rekonstrukci a 
zahájení návštěvnického provozu 
Zpětné stěhování stálých expozic do budovy muzea červenec – srpen 2019:  

- Nastěhování a instalace lustrů, vybalení vitrín 1 týden v 7/2019 

- Nastěhování a instalace tapisérií 2 dny v 7/2019 

- Nastěhování a instalace keramiky a porcelánu do stálé 
expozice 

1 týden v 8/2019 

- Nastěhování a instalace přírodovědných sbírek do stálé 
expozice 

1 týden v 8/2019 

 
Zpětné stěhování sbírek do depozitářů do budovy muzea srpen – listopad 2019: 

- Nastěhování sbírek skla do depozitáře SML 8-11/2019 

- Nastěhování knihovny (knižní fond + mobiliář) do budovy 
muzea 

9/2019 

- Otevření stálých expozic pro návštěvnický provoz:   1.12.2019 

                                                 
1 Dodání obalového materiálu a přepravek pro balení sbírkových předmětů je součástí samostatné veřejné 
zakázky, zadavatel zajistí, aby obalový materiál trvalého charakteru (přepravky, bedny apod.) byl včas připraven 
pro stěhování (předpoklad - 07/2017).  
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2. CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU STĚHOVÁNÍ 
Širší situace budovy: 
- Budova muzea je čtyřpodlažní objekt s výstavními sály dočasných a stálých expozic 

v suterénu, přízemí a 1. patře. Ve 2. patře jsou umístěny depozitáře skla (2.NP). 
- Nové nároky na prezentaci, zajištění sbírek ve stálých expozicích a splnění 

mikroklimatických podmínek pro uložení sbírek si vyžádaly rekonstrukci části budovy a 
s tím i související vystěhování budovy muzea. 

Dopravní přístupnost: 
- Budova Severočeského muzea se nachází na severovýchodním okraji centra města na 

adrese Masarykova 11, 460 01 Liberec 1.  
- Příjezd nákladních vozidel kategorie N2 (do 12 tun bez návěsu) k budově muzea bez 

omezení, k zadnímu vchodu na severní straně budovy z ul. Vítězná po spojovací komunikaci 
přes zákaz vjezdu mimo vozidel muzea. 

Přístupy pro stěhování: 
- Hlavní přístup pro stěhování přes dvoukřídlé dveře 1,2x2,4 m na severní straně budovy. 
- Vnitřní dispozice na chodbách umožňuje manipulaci s nákladem na paletách. 
- 1. patro je z přízemí přístupné jak širokým schodištěm, tak výtahem včetně převozu 

nákladu na paletách o nosnosti 900 kg. 
- Střední délka vnitřních stěhovacích tras k východu na severní straně je 100 metrů. 

S ohledem na stěhovaná množství se 1 výtah pro účely stěhování jeví jako dostačující, 
stejně jako široké schodiště pro stěhování nadrozměrného mobiliáře. 

 
 

3. STĚHOVANÉ OBJEMY 
- Sbírky v depozitářích a stálých expozicích určené ke stěhování umístěné v budově 

Severočeského muzea: 
o Sbírky skla v depozitáři ve 3. NP. a expozicích v 2NP. 
o Sbírky keramiky a porcelánu ve 2. NP. 
o Přírodovědné sbírky v depozitáři ve 2. NP a v expozicích v 1. NP. 
o Sbírky nábytku a obecných kovů rozmístěné v 1.NP 2. NP., depozitáři v 1PP a 

podzemním depozitáři 
o Tapisérie rozmístěné v 1. a 2. NP. 
o Knižní fond v 1. NP. 
o Lustry a vitríny v 1. a 2. NP. 

- Zařízení a vybavení muzea: 
o nábytek a vybavení sekretariátu, ředitelny, ekonomického oddělení, pokladny, 

pracovny archeologie,  
o mobiliář knihovny 
o pracovny a skladu správy budov v 1 NP a 1. suterénu 
o sbírky sádra plastiky a dřevořezby v podzemním depozitáři 
o vybavení depozitáře šperků a ostatní - přízemí a 1. suterén 
o ostatní zařízení a vybavení (skleněné negativy - 1. NP, nábytek 1. PP, ostatní)  

- Kvantifikace objemů pro stěhování na základě známých údajů dle jednotlivých 
stěhovaných sbírek muzea viz příloha č. 6 zadávací dokumentace. 

 
 

4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY STĚHOVÁNÍ 
- Obecně optimálním obdobím pro stěhování citlivých muzejních sbírek jsou měsíce 

duben-září, za vhodných povětrnostních podmínek i říjen při optimální vlhkosti 45 % a 
teplotě 18°C s maximálním výkyvem ± 2°C, což s ohledem na plánované období 
rekonstrukce nebude možné dodržet. 
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- Pokud to bude možné, je nutné se vyvarovat stěhování během bouřek z důvodu vyšší 
relativní vlhkosti ovzduší. 

- Stěhovat je možné i mimo výše uvedené optimální klimatické podmínky pro stěhování za 
předpokladu důkladného zabalení citlivých sbírkových předmětů a zachování tempa 
jednotlivých stěhovacích akcí. Několikavrstvé zabalení sbírek, jejich uzavření do 
transportních obalů a zajistí u zabalených sbírek setrvačnost klimatu z výchozího místa 
bez prudkých výkyvů teploty a vlhkosti a tím i jejich dostatečnou ochranu.  

- Po zpětné přestěhování z dočasného depozitáře do budovy muzea se doporučuje vnější 
obal nejprve částečně uvolnit – pootevřít. Plně otevřít a sbírkový předmět vybalit a uložit 
do depozitárních úložných systémů je vhodné až po 24 hodinách. Tím bude zaručen 
plynulý přechod na „nové“ klima v budově muzea bez prudkých změn. 

- Při stěhování se vyvarovat: 
o extrémním výkyvům teploty či vlhkost; 
o rychlým změnám mikroklimatu; 
o trvalému působení nepříznivých vlivů, např. dlouhodobé působení chladu  

 
 

II. SPECIFIKACE STĚHOVANÝCH CELKŮ 
 

1. KNIHOVNA SEVEROČESKÉHO MUZEA  
 
Viz záložky č. 1. Knižní fond a č. 2. Mobiliář knihovny - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická 
specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Anna Kašparová 
 
Knižní fond knihovny zahrnuje cca 957 bm knih a pomocné dokumentace. Část knižního fondu 
především tzv. starý fond, zabalí a odstěhují pracovníci muzea svépomocí (zde případně možná 
částečná spolupráce při stěhování již zabalených knih do podzemního depozitáře v rámci budovy 
SML). Vítězný dodavatel tak bude stěhovat tzv. nový fond a příruční knihovnu archeologie (celkem 
462 běžných metrů, tj. 12000 knih). Zabalení a přestěhování přírodovědné příruční knihovny zajistí 
SML svépomocí.  
 
Celkový objem knižního fondu je rozčleněn na nový a starý fond a příruční knihovnu archeologie. 
 
Stěhování knihovny z 1.NP: 

o 07 - 09/2017 - Postupná příprava a balení vybraných částí starého fondu pracovníky 
knihovny. 

o Zahájení balení dodavatelem v 10/2017. Mechanická očista od prachu a balení 
extraunikátů (tj. knih starého fondu - knihy vydané do r. 1925) prováděna vlastními 
silami pracovníků knihovny (zajistí si SML samo)2.  

o Balení provádět v prostorách knihovny pracovníky stěhovací firmy pod dohledem 
pracovníků knihovny. 

o Balení do kartónových krabic kapacitou 1bm vhodných pro dlouhodobé uložení v 1 řadě 
za sebou, s 1 řadou po 10 odvětrávacích otvorů na delší spodní straně a s 2. řadou po 10 
odvětrávacích otvorech na protější horní delší straně. Knihy se nebudou po celou dobu 
rekonstrukce používat. Krabice zajistí SML. 

                                                 
2 Starý fond obsahuje knihy vydané do roku 1925. Některé unikátní v rámci Evropy. Nutná zvýšená opatrnost, 

řada sbírkový charakter, některé ve špatném stavu. Velké formáty balit do nekyselého papíru, menší ideálně do 

archivních kartonů - cca 150 bm. 
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o Vlastní stěhování navrhováno začátkem 12/2017. Knihy budou ukládány do kartónových 
krabic a tyto pak na palety. Následovat bude horizontální přesun na paletovém vozíku 
přes dveře na severní straně budovy na nákladní vozidlo se zvedacím čelem. 

o Po naplnění nákladního vozidla 12 PAL/4-6krabic bude 1 dávka knih přepravena do 
dočasného depozitáře.  

o Předběžný kalkulovaný počet 12 přeprav i s mobiliářem. 
 
Balení nábytku z knihovny bude do bublinkové fólie. Nutné na dočasném úložišti vybalit a při 
stěhování zpět opět zabalit (bublinková fólie zůstane v budově depozitáře, připravená ke zpětnému 
stěhování). 
 
Počítačová technika v knihovně – budou využity originální krabice, které vlastní SML. 
 
Postupné stěhování ze starého fondu do spodního depozitáře provedou pracovníci SML vlastními 
silami (zde možná částečná výpomoc stěhovací firmy). 
 
Balení knih z nového fondu – do kartónových krabic s kapacitou 1bm (provádí dodavatel - stěhovací 
firma). Krabice budou zapečetěny (zalepeny páskou s razítkem). 
Po dobu nakládání a vykládání, bude přítomna odpovědná osoba. Nutná součinnost, naložit postupně 
podle pater. Vždy jedna várka do jednoho patra. 
 
Balení a stěhování příruční knihovny archeologie z hlavní budovy SML do Masarykovy 542 (provádí 
dodavatel - stěhovací firma):  
Balení do stohovacích plastových přepravek. Každá přepravka bude označena číslem a počtem kusů. 
Balík knih bude zabalen do fólie.  
Do přepravek možné balit už v průběhu revize a nechat připravené.  
Přepravky zajistí SML. 
 
Balení a stěhování příruční knihovny - přírodověda (provádí SML) 
Stěhování do depozitáře skla, uložení po 2 následující roky (po dobu, kdy bude probíhat stavba). 
 
Stěhování plánováno na zimní měsíce. Nutné důkladné balení přepravek do fólie kvůli ochraně před 
nepříznivými klimatickými podmínkami. 
 
Plastové přepravky, krabice, spisové desky a archivní papír z nekyselého papíru zajistí SML v rámci 
jiné veřejné zakázky. Pro informaci uvádíme rozměry a počty: 
 

Starý fond 

Standardní archivní krabice 350 x 260 x 110, materiál 
archivnická lepenka vyrobena v alkalickém prostředí pH 7,5 - 9 
alkalická rezerva min. 3 % CaCO3, mechanické vl. dle ISO 9706, 
barva přírodní bez potisku 

60 ks 

+ Spisové 
desky 
60 ks 
 

Starý fond 
Standardní archivní krabice splňující normu ISO 9706, silná 
pevná lepenka, rozměr 410x260x110 mm, bez potisku 

60 ks 
+ Spisové 
desky 
60 ks 

Starý fond 
Standardní archivní krabice splňující normu ISO 9706, silná 
pevná lepenka, rozměr 505x340x110 mm, bez potisku 

50 ks 
+ Spisové 
desky 
50 ks 

Starý fond Nekyselý papír archy 100x140 cm 100 ks   

Starý fond 

Standardní archivní krabice 350 x 260 x 110, materiál 
archivnická lepenka vyrobena v alkalickém prostředí pH 7,5 - 9 
alkalická rezerva min. 3 % CaCO3, mechanické vlastnosti dle 
ISO 9706, barva přírodní bez potisku 

60 ks 

+ Spisové 
desky 
60 ks 
 



6 / 13 
 

Starý fond 
Standardní archivní krabice splňující normu ISO 9706, silná 
pevná lepenka, rozměr 410x260x110 mm, bez potisku 

60 ks 
+ Spisové 
desky 
60 ks 

Starý fond 
Standardní archivní krabice splňující normu ISO 9706, silná 
pevná lepenka, rozměr 505x340x110 mm, bez potisku 

50 ks 
+ Spisové 
desky 
50 ks 

Starý fond 

Desky - materiál archivnická lepenka vyrobena v alkalickém 
prostředí pH 7,5 - 9 alkalická rezerva min. 3 % CaCO3, 
mechanické vlastnosti dle ISO 9706, barva přírodní bez 
potisku. Formát B1 

5 ks   

Starý fond 

Desky - materiál archivnická lepenka vyrobena v alkalickém 
prostředí pH 7,5 - 9 alkalická rezerva min. 3 % CaCO3, 
mechanické vlastnosti dle ISO 9706, barva přírodní bez 
potisku. Formát B2 

10 ks   

Starý fond Nekyselý papír archy 100x140 cm 100 ks  

Nový fond 5VVL 660 x 260 x325 mm  360 ks  

Nový fond Krabice UB3 425 x 330 x 300 252 ks  

 
 

2. SBÍRKA NÁBYTKU A PRACÍ ZE DŘEVA  
 
Viz záložky č. 3. Nábytek a obecné kovy a č. 13. Sádra plastiky a dřevořezby - přílohy "Seznam stěhovaných 
předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Mgr. Jan Virt – kurátor podsbírky Dřevo nábytek 
a obecné kovy, PhDr. Zdeněk Hrabák – kurátor podsbírky Dřevo skulptury. 
 
Sbírka zahrnuje nábytek a předměty ze dřeva. 
Charakteristickým rysem je manipulační náročnost při stěhování jak z důvodu hmotnosti tak rozměrů 
některých sbírkových předmětů.  
Většina stěhovaných předmětů si vyžaduje ochranu před poškozením zabalením do bublinkové fólie 
případně kartonu a některé i do dřevěných beden (viz specifikace tabulka Seznamy stěhovaného 
materiálu - list č. 3). Zvláštní pozornost je nutné věnovat přepravě zrcadel, která budou umístěna do 
zvláštních beden (3 ks). Bedny zajistí SML. 

 
 

3. LUSTRY A HISTORICKÉ VITRÍNY 
 
Viz záložka č. 4 Lustry a vitríny - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Ivan Rous, vedoucí Výstavního a prezentačního 
oddělení 
 
- historické vitríny: Nestěhují se. Zabalení do fólie proti oděru a prachu, po ukončení stavby – 

vybalení. 
- lustry se skleněnými ověsky a koulemi: svěšení, zabalení do bublinkové fólie, uložení do rozměrově 

odpovídajících beden z plastu nebo překližky (bedny zajistí SML). Nutná citlivá manipulace s 
bednami - velmi křehké, některé těžké. Po svěšení bude nutná spolupráce s dodavatelem 
zajištujícím stavební práce, který bude provádět chemické čištění lustrů. Po zpětném nastěhování 
zajistí dodavatel - stěhovací firma vybalení a zavěšení.  
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4. PŘÍRODOVĚDNÉ SBÍRKYA LABORATOŘ V 1. NP A 2. NP 
 
Viz záložka č. 5 Přírodovědecké sbírky - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Mgr. Martin Pudil, vedoucí Přírodovědného 
oddělení 
 
- Zahájení balení a stěhování od 1. 2. 2018. 
- Demontáž diorámat3 budou provádět pracovníci stěhovací firmy pod řízením kurátorů 
přírodovědných sbírek. Balení diorámat, dermoplastik a ostatních předsmětů se bude provádět na 
místě do kartónových/lepenkových krabic (krabice zajistí SML), paletových nástavců a dřevěných 
konstrukcí (zajistí dodavatel - stěhovací firma - nájem) případně beden (zajistí SML) s proklady 
z kartonu, bublinkové fólie a hedvábného papíru. 
- Po zabalení 1 přepravní dávky (2-3 dny) by následovalo naložení a odvoz cca 40 krabic (krabice 
uloženy do dřevěných paletových nástavců). Následoval by horizontální přesun na paletovém vozíku 
do výtahu a v 1. NP přes dveře na severní straně budovy na nákladní vozidlo se zvedacím čelem. 
- Po naplnění nákladního vozidla 12 PAL by byla 1 dávka zabalených sbírek přepravena do depozitáře 
– depo Jablonec. Předpoklad odvozu v cca 4 jízdách 12 PAL nákladním vozidlem. 

 

 
5. SBÍRKY Z TEXTILU. 

 
Viz záložka č. 6 Tapisérie - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Dana Breuerová, kurátorka podsbírky Textil 
 
Jedná se o tapisérie rozmístěné po budově muzea. 
Pozornost je třeba věnovat především způsobu balení a výběru optimálních obalů z neutrálních 
materiálů nereagujících s materiálem sbírek samotných. 
Pro balení použít papírové náviny obalené nekyselým papírem (zajistí SML), polypropylén na 
proložení, na převoz bublinková fólie (zajistí dodavatel - stěhovací firma).  
Stěhování tapisérií z budovy muzea: 

Balení a stěhování v průběhu února 2018 po dobu cca 2 dnů. 
Deinstalace a balení podle pokynů kurátorů.  

 
Odhadovaný nárůst objemu materiálu pro stěhování po jeho zabalení min. o 1/3 - 1/2  kvůli nutnosti 
samostatného balení jednotlivých exponátů. 

 

 
6. SBÍRKY SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU 

 
Viz záložky č. 7. Porcelán a keramika a č. 8. Sklo - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická 
specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: Mgr. Oldřich Palata – podsbírka Sklo, Mgr. Petra 
Šťovíčková – podsbírka Porcelán a keramika 
 
Depozitáře a stálé expozice jsou rozmístěny ve 2. a 3. NP budovy muzea. 
Z hlediska objemů a specifických požadavků na stěhování se jedná o nejproblematičtější část 
celého předmětu stěhování. Ve srovnání s ostatními sbírkami má největší podíl sbírek ve stálých 

                                                 
3 Dioráma je speciální model, který se snaží navodit dojem skutečnosti. 
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expozicích. Část sbírek je v depozitáři což vytváří možnost rezervy balení a stěhování již od samého 
počátku. 
Stěhovaná část sbírky sbírka skla zahrnuje 3900 položek sbírkových předmětů v následujícím rozpětí 
velikosti: 

do 20 cm  70 % 
20 – 30 cm  19 % 
30 – 40 cm    5 % 
40 – 50 cm    2 % 
50 – 100 cm    2 % 

 
Stěhovaná část sbírky porcelán a keramika 555 položek sbírkových předmětů v následujícím rozpětí 
velikosti: 

do 20 cm         60 % 
do 50 cm          39 % 
do 2000 cm          1% 

                                 
Atypické sbírkové předměty (zrcadla, vitráže, plastiky) vyžadující individuální balení 2 % - zhotovení 
speciálních transportních beden z dřevěné překližky, které budou sloužit jak pro bezpečný transport, 
tak i pro uložení v dočasném depozitáři, nebudou se likvidovat (bedny zajistí SML). 
Stěhování vitráží: vitráže malých rozměrů jsou nyní v samostatném regále, který dodavatel 
přestěhuje do depozitáře a do tohoto regálu budou opět vkládány malé vitráže. Vitráže malých 
rozměrů budou zabaleny do bublinkové fólie a přenášeny v plastových přepravkách. Vitráže velkých 
rozměrů budou zabaleny a uloženy v bednách na míru (bedny zajistí SML). 
- Pro balení, stěhování a uložení exponátů použít  

- hedvábný kloboukový papír, bublinková fólie (zajistí dodavatel - stěhovací firma) 
- plastové přepravky (zajistí SML):  140 ks (rozměr 600x400x200mm, nosnost 30kg) 

110 ks (rozměr 600x400x400mm, nosnost 30 kg) 
- 10 ks transportní bedny (zajistí SML) - pro přepravu a uskladnění exponátů (s víkem a 

madly pro přenášení, možnost uzamčení víka, materiál aluminium, rozměr cca 
750x550x580mm, nosnost minimálně 70kg)  

- 10 ks transportní bedny (zajistí SML) – pro - pro přepravu a uskladnění exponátů 
(s víkem a madly pro přenášení, možnost uzamčení víka, materiál aluminium, rozměr cca 

        600x400x240mm, nosnost minimálně 40 kg) 
 

Navrhovaný způsob stěhování 
Stěhování skla z depozitáře ve 3. NP: 

1. Zahájení balení v 9/2017 s předpokladem 1. přepravy do dočasného depozitáře od 
10/2017. Ukončení vystěhování depozitáře skla do konce 1/2018. 

2. Balení provádět v prostorách depozitáře 2 pracovníky dodavatele - stěhovací firmy - 
koordinuje kurátor sbírek skla. Předpokládaná doba na balení je 300 osobohodin, tzn. 
celkem 600 hodin. 

3. Balení do plastových přepravek, aluminiových beden a speciálních beden na atypické 
předměty (viz specifikace výše) s proklady z bublinkové fólie a hedvábného papíru. 

Po zabalení 1 přepravní dávky cca 48 plastových přepravek (2-3 dny) snesou pracovníci stěhovací 
firmy přepravky z 3. NP do 2. NP. Následovat bude horizontální přesun na paletovém vozíku do 
výtahu a v 1. PP horizontální přesun do nákladního výtahu do podzemního depozitáře. Stěhování 
sbírky v menších objemech do nového uložení v podzemním depozitáři hl. budovy, předání 
stěhovaného materiálu kurátorovi sbírky a pracovníkům SML - vybalení a uložení v depozitáři.  
Nastěhování po ukončení projektu zpět – stejný způsobem balení, přepravy a vyskladnění do regálů 
v depozitáři 3NP. Pro nastěhování bude použit stejný obalový materiál (hedvábný kloboukový papír, 
bublinková fólie). Severočeské muzeum umožní uložení tohoto obalového materiálu v depozitáři a 
zajistí, že tento materiál bude připraven při nastěhování sbírek zpět.  
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4. Sbírky vyžadující individuální balení budou baleny v součinnosti s pracovníky 
stěhovací firmy do dřevěných beden (zajistí SML). 
 

Stěhování sbírky porcelán a keramika 
Stěhování předmětů ze stávající expozice 2NP (310 ks): část předmětů z expozice bude přemístěna do 
podzemního depozitáře, část bude umístěna v depozitáři 4. NP.  
Další stěhování se bude týkat souboru předmětů z depozitáře v 4. NP, které budou přemístěny do 
podzemního depozitáře (cca 90 ks). Zahájení balení části z depozitáře – 10/2017, části předmětů 
z expozice – 1/2018. 
  
Jednotlivé přepravní dávky budou baleny kurátorem sbírky ve spolupráci s pracovníky dodavatele  - 
stěhovací firmy. Po zabalení 1 přepravní dávky cca 20 ks  beden nebo přepravek za 1 den snesou 
pracovníci stěhovací firmy bedny ze 4. NP do 2. NP. Následovat bude horizontální přesun na 
paletovém vozíku do výtahu a v 1. PP horizontální přesun do nákladního výtahu do podzemního 
depozitáře. Stěhování sbírky v menších objemech do nového uložení v podzemním depozitáři hl. 
budovy, předání stěhovaného materiálu kurátorovi sbírky a pracovníkům SML - vybalení a uložení 
v depozitáři.   
Nastěhování po ukončení projektu do expozice ve 2NP: stejným způsobem balení, přepravy a 
vyskladnění do vitrín nové expozici.  
 
 

7. SEKRETARIÁT, ŘEDITELNA, EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ, POKLADNA, PRACOVNA 
ARCHEOLOGIE, KANCELÁŘ A SKLAD SPRÁVY BUDOV 

 
Viz záložky č. 9. Sekretariát a ředitelna, č. 10. Ekonomické oddělení a pokladna, č. 11. Archeologická pracovna, 
č. 12. Kancelář správy budov - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci:  Sekretariát, ředitelna, kancelář a sklad správy 
budov – Alena Bitmanová (vedoucí Provozního oddělení), Ekonomické oddělení a pokladna – Ing. 
Alena Lachmanová (vedoucí Ekonomického oddělení), pracovna archeologie – Mgr. Petr 
Brestovanský (vedoucí historického oddělení) 

 
- nábytek – staré skříně – balení do fólie proti oděru, ostatní nábytek stěhování standardním 
způsobem.   

Plastové přepravky (600x400x200mm) určené pro stěhování zajistí SML  v těchto počtech:  
300 ks (ekonomické odd.) 
100 ks (sekretariát, ředitelna, správa budov) 
180 ks (kancelář archeologie)                              . 
580 ks - CELKEM 

 
- Charakteristickým rysem je manipulační náročnost při stěhování jak z důvodu hmotnosti tak 
rozměrů některých sbírkových předmětů.  

 
 

8. SBÍRKA SÁDRA PLASTIKY 
 
Viz záložka č. 13. Sádra plastiky a dřevořezby - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická 
specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: PhDr. Zdeněk Hrabák – kurátor podsbírky sádra 
plastiky. 
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 Sbírka sádrových plastik zahrnuje reliéfy a sochy ze sádry.  
- některé stěhované předměty mají velkou hmotnost. Nutnost opatrné manipulace – snadný oděr a 
otlučení povrchu. Menší předměty možno stěhovat v transportních bednách – pro tyto sbírky je 
zajistí dodavatel - stěhovací firma (transportní bedny budou pouze ke stěhování, ne pro 
deponování sbírek). Určení typu beden dle konkrétního rozměru stěhovaných předmětů. 
- balení: bublinková fólie, kartony. V místě finálního uložení vybalení a uložení do regálů. 
 
 

9. SKLENĚNÉ NEGATIVY  
 
Viz záložka č. 15. Ostatní - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: PhDr. Markéta Lhotová – kurátorka podsbírky 
Historické fotografie. 
 
Jedná se o velmi specifický křehký a náchylný materiál na změny teploty, vlhkosti, celkem 19400 ks 
skleněných negativů. 
- Nutný nákup speciálních obalů z nekyselého papíru a archivnické lepenky pro dlouhodobou 
archivaci vyrobené v alkalickém prostředí pH 7,5 - 9 alkalická rezerva min 3 % CaCO3, mechanické vl. 
dle ISO 9706, barva přírodní bez potisku - zajistí již s předstihem stěhování – cca v 07/2017 SML. 
Negativy budou před stěhováním očištěny pracovníky Severočeského muzea v Liberci a nově 
zabaleny do archivního papíru a krabic. Pro samotné stěhování budou využity plastové přepravky – 
30 ks (600x400x200mm, nosnost 30 kg), které zajistí SML. 
 
Dodavatel - stěhovací firma zajistí stěhování.  
 
Specifikace papíru na nelepené obálky a archivní lepenky, které zajistí SML: 
- nelepené obálky z nekyselého papíru, vhodné k dlouhodobé archivaci fotocitlivého materiálu 
- krabičky z hladké lepenky 1 mm, se specielní, nelepenou konstrukcí, zohlednění různých rozměrů 
skleněných negativů – viz tabulka, vlastnosti musí splňovat nároky americké ANSI/NISO Z39.48: 1992.  
 

obálky 
krabičky: 

výška 25 mm, lepenka 1mm 

ATYP 8,5x10 cm 3500 ks 8,5x10 cm    500 ks 

ATYP 8,5x8,5 cm 2000 ks 8,5x8,5 cm   300 ks 

ATYP 6,5x9 cm 1000 ks 6,5x9 cm      100 ks 

 9x13 cm 1500 ks 9x13 cm          75 ks 

ATYP 6x6 cm  10000 ks 6x6 cm 700 ks 

 13x18 1100 ks 13x18 cm 125 ks 

 10x15 cm 100 ks 10x15 cm 25 ks 

 18x24 cm 100 ks 18x24 cm 50 ks 

 24x30 cm 100 ks 24x30 cm 25ks 

 
 

10. METELKŮV BETLÉM  
 
Viz záložka č. 15. Ostatní - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci: David Lejsek, DiS., vedoucí Konzervátorského 
oddělení. 
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Zahrnuje balení atypické vitríny s Metelkovým betlémem. Vitrína bude opláštěna bedněním a navíc 
prachotěsně zakryta pro ten účel vyrobenou plachtou se zipovými dveřmi (do vitríny betlému je i po 
dobu rekonstrukce nutný přístup pro obsluhu klimatizační jednotky). Zabalení nutno konzultovat 
s pracovníky konzervátorské dílny Severočeského muzea (SML) a stanovit vhodný způsob zabalení. 
Zabalení a obalový materiál zajistí dodavatel - stěhovací firma. 
 
 

11. DEPOZITÁŘ ŠPERKŮ  
 
Viz záložka č. 14. Depozitář šperků - přílohy "Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace" 

 
Odpovědná osoba za Severočeské muzeum v Liberci:  PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D. – 
kurátorka podsbírky Šperk. 
 
Stěhují se jen prázdné skříně. Šperky a další předměty si již s předstihem přestěhuje SML svépomocí. 
Nejsou proto nutná zvláštní bezpečnostní opatření.  
 
 
 

III. KRITICKÁ MÍSTA STĚHOVÁNÍ 
 

1. TERMÍNY 
- Jako nejvýraznějším rizikovým momentem celého stěhování se jeví souběh stěhování depozitářů 
skla a zoologie s návštěvnickým provozem. Uvedený souběh stěhování během návštěvnického 
provozu by mohl v extrémních případech představovat vzájemné ovlivňování s negativním dopadem 
na jednu, druhou či třetí stranu. Proto je nezbytně nutné věnovat maximální pozornost součinnosti 
při plánování a koordinaci jednotlivých druhů prací – balení a stěhování! 
- Provozní doba muzea je denně mimo pondělí 9:00-17:00 hodin, ve středu do 18:00 hodin. Stěhování 
lze provádět každý den v týdnu od 8:00 do 17:00 hod. Do uzavření muzea pro návštěvnický provoz 
situovat přesuny materiálu a pracovníků podílejících se na stěhování situovat hlavně do doby mimo 
uvedené návštěvní hodiny. 
 

2. BALENÍ A MANIPULACE S CITLIVÝMI PŘEDMĚTY 
- Při určování optimálního způsobu balení a volbě vhodného obalového materiálu budou mít 
rozhodující slovo kurátoři jednotlivých sbírek, případně vedoucí sbírkových oddělení. 
 
- Požadavky na balení jsou uvedeny v tomto dokumentu v části II., případně v samostatné příloze 
"Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace".  
- Při balení a stěhování je nutné postupovat v souladu s kritérii danými povahou jednotlivých sbírek, 
pravidly, směrnicemi muzea a zákonnými ustanoveními. Vedení Severočeského muzea zorganizuje 
pro vítězného dodavatele služeb na balení a stěhování zvláštní školení zahrnující informace o tom, 
jaká pravidla, zákonná ustanovení a interní směrnice muzea je nutné dodržovat. Školení bude 
povinné pro zástupce dodavatele. Dodavatel služeb zaručí, že informace předá všem 
spolupracovníkům, kteří se na zakázce budou podílet a úvodního školení se nebudou moci zúčastnit.  
 

3. BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ 
Společnost zajišťující balení a stěhování je povinna mít po celou dobu provádění prací sjednané 
pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností této 
společnosti, včetně škod způsobených pracovníky společnosti, s pojistným plněním ve výši nejméně 
3.000.000 Kč (slovy: Tři miliony korun českých) na pojistnou událost. Pojištění pro případ poškození, 
úplného zničení, popř. odcizení stěhovaných předmětů (sbírek) v rámci jednoho transportu - tj. 
nákladního vozidla kategorie N2 (do 12 tun bez návěsu), který bude sbírky převážet - musí být ve výši 
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min. 25 mil. Kč/jeden transport při stěhování sbírek. Společnost bude na žádost zadavatele povinna 
předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené 
zadavatelem. V případě prodloužení termínu pro předání díla je společnost povinna platnost pojištění 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Společnost se zavazuje předložit objednateli 
doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 
dodatku. 
 
 
 

IV. NÁVRH LOGISTIKY STĚHOVÁNÍ 
 

1. PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ 
Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku musí zohledňovat harmonogram, stanovené podmínky pro 
balení a stěhování a informace uvedené u jednotlivých předmětů v příloze "Seznam stěhovaných 
předmětů a jejich technická specifikace". 
 

2. VLASTNÍ REALIZACE STĚHOVÁNÍ 
Balení 

- Pro správné balení stěhovaných sbírek jsou nezbytně nutné odborné konzultace s vedoucími 
oddělení, sbírek a kurátory. Způsob balení jednotlivých položek je popsán v bodě II a v příloze 
"Seznam stěhovaných předmětů a jejich technická specifikace". 
- Mimo standardní problematiku zaměřenou na optimální způsob zabalení a transport exponátů 
je nutné věnovat pozornost skutečnosti, že některé sbírky se nebudou po přestěhování do 
dočasného depozitáře vybalovat, ale budou zde uloženy nejdéle do listopadu 2019. Až po 
zpětném přestěhování do zrekonstruovaných prostor budovy muzea se budou sbírky vybalovat. 
Zvolená technologie obalový materiál musí tudíž splňovat podmínky pro bezpečnou manipulaci, 
převoz, ale i téměř 2,5-leté deponování. 
- Fixaci jednotlivých exponátů je možné obecně provádět za pomoci pěnové, bublinkové fólie, 
pěnových prokladů volně položených na kontaktní místa exponátů nebo nalepení na vnější 
transportní obal, využití pěnového sypaného granulátu Flo-pack apod. Tam kde si to charakter 
exponátů vyžaduje, použít k zabalení a fixaci proti pohybu nekyselý papír či jiný materiál 
doporučený či schválení kurátory. 
- Pro balení i stěhování využít odborně způsobilé a poučené pracovníky, kteří budou předem 
náležitě proškoleni pracovníky muzea (případně jim dodavatel předá informace z úvodního 
školení). 
- Úvodní školení (tzv. vzájemné proškolení rizik) bude obsahovat informace: 
 a) jak se mají chovat pracovníci dodavatele při balení a stěhování zařízení a vybavení muzea, 

b) jak se mají chovat pracovníci SML při stěhování. 
Důvodem je minimalizace rizik případného poškození balených a stěhovaných předmětů, ale i 
bezpečnost práce a ochrana zdraví všech zúčastněných osob.  

 
Zabezpečení proti výkyvům teploty a vlhkosti 

- Balení citlivých exponátů se bude provádět v prostoru jejich dosavadního uložení. Pokud není 
možné dodržet tuto podmínku, je nutno zajistit prostor s identickými klimatickými podmínkami.  
- Doporučené podmínky pro uložení a stěhování jsou 18º C ±2º C během 24 hodin, 45 % relativní 
vlhkosti s max. rozdílem 6 % během 24 hodin. Při stěhování je třeba maximálně sladit klimatické 
podmínky výchozího prostoru, cílového prostoru a během transportu. Pokud to umožní 
harmonogram stěhování tak zabalení časově sladit i s ohledem na aktuální klimatické podmínky.  
- Transportní prostředky (krabice, přepravky apod.) by měly být během transportu obaleny folií 
podporující stabilizaci původních klimatických podmínek a chránící balení s exponáty před 
prachem a dalšími nečistotami. 
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Kontinuita operací 
- Pro optimální průběh celého stěhování je nutné dodržovat harmonogramy všech operací 
s návazností následných kroků. 
- Pravidelné schůzky, dispečinky týmu pro stěhování, kontrola plnění harmonogramu stěhování, 
řešení operativních situací apod. 
- Za stěhovací firmu osobní účast koordinátora pro stěhování při realizaci hlavních operací a 
dohled nad jejich prováděním 

 



Harmonogram stěhování Příloha smlouvy č. 3

Veřejná zakázka: Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea v Liberci

č. VZ: ZZVZ/0024/17

předpokládaná doba zahájení prací: 07-09/2017 (muzeum svépomocí začíná balit vybrané sbírky, předpokládané zahájení prací pro dodavatele - říjen 2017), předpokládaná doba ukončení prací: 11/2019

Historická budova                         pořadové č. měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

dodání obalového materiálu (přepravky, bedny…) pro stěhování 

sbírkových předmětů (zajistí muzeum) + příprava části sbírek ke 

stěhování (zajišťuje muzeum svépomocí)

Balení sbírek skla z depozitáře (8)

Stěhování sbírek skla z depozitáře (8)

Uzavření  muzea pro návštěvnický provoz 31.12

Balení knihovny (knižní fond a mobiliář) (1,2)

Stěhování knihovny (knižní fond a mobiliář) (1,2)

Balení depozitářů zoologie (5)

Stěhování depozitářů zoologie (5)

Stěhování vystavovaných sbírek zoologie (5)

1
 t

ýd
.

Stěhování a balení stálých expozic keramika a porcelán 

(7) 3
 t

ýd
.

Balení a stěhování tapisérií z expozic (6)

2
 d

n
y

Balení a stěhování nábytku a obecných kovů z expozic 

(3) 2
 t

ýd
.

Balení a stěhování lustrů a vitrín z expozic (4)

1
 t

ýd
.

balení předmětů a fundus sekretariát a ředitelna (9) 2 týdny

stěhování předmětů a mobiliáře sekretariát a ředitelna 

(9) 2 dny

balení předmětů a fundus ekonomické odd. (10) 2 týdny

stěhování předmětů a mobiliáře ekonomické odd. (10)
2 dny

balení a stěhování sklady ekonomické odd. (10)
2 dny

balení předmětů a fundusu archeologie (11) 2 týdny

stěhování předmětůa fundusu archeologie (11)
2 dny

balení kancelář a sklad správa budov (12) 2 týdny

stěhování kancelář a sklad správa budov (12)
2 dny

sádra plastiky a dřevořezby - balení (13) 1 týden

sádra plastiky a dřevořezby - stěhování do depo 

Mníšek (plastika země do Oblastní galerie) (13) 1 den

depozitář šperku - stěhování úložných skříní  (14)
1 den

ostatní - stěhování  (15)
1 den

balení Metelkova betlému (15) 1 den

Stěhování a instalace lustrů a vitrín z dočasného 

depozitáře do muzea (4) 5
 d

n
í

Stěhování a instalace tapisérií z dočasného depozitáře 

do muzea (6) 2
 d

n
y

Stěhování a vybalení předmětů do stálých expozice 

muzea 1
 d

e
n

Stěhování a vybalení keramiky a porcelánu z 

dočasného depozitáře do stálých expozic muzea (7) 1
 ý

d
.

Stěhování a vybalení zoologie z dočasného depozitáře 

do stálých expozic muzea (5) 1
. t

ýd
.

Stěhování a vybalování knihovny a mobiliáře (1,2)

Vybalení a stěhování nábytku do expozice (3)
1

 d
e

n
Stěhování a vybalení sbírek skla z dočasného 

depozitáře do depozitáře v muzeu (8)
4 měsíce

Stěhování a vybalení sbírek zoologie z dočasného 

depozitáře do depozitáře v muzeu (5)

Uzavření muzea pro veřejnost z důvodu rekonstrukce

Otevření muzea pro návštěvnický provoz 1.12.2019

Pozn.: číslo v závorce uvádí odkaz sbírkové předměty nebo zařízení muzea uvedené na listech přílohy č. 6 (např. 4 znamená "lustry a vitríny")

22 měsíců
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4 měsíce
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3 měsíce

4 měsíce 
 
 

Riziko souběhu 
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