
 

 

Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o zpracování znaleckého posudku č. CTU/2017_056 

 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.  

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi těmito smluvními stranami 

 

Česká republika – Český telekomunikační úřad 

se sídlem:   Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany 

adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 

jednající:    Ing. Marek Ebert, ředitel sekce regulace  

IČO:     701 06 975 

DIČ:     CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   xxxx-xxxxxx/xxxx 

dále také „objednatel“ nebo „ČTÚ“ na straně jedné a 

 

e-FRACTAL, s.r.o. 

spisová značka C 81499 vedená u Městského soudu v Praze  

se sídlem:   Vinohradská 174, 130 00 Praha 3 

osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jiří Berger, MBA  

IČO:    264 28 091 

DIČ:    CZ26428091 

bankovní spojení:  Raiffensenbank a.s. 

číslo účtu:   xxxxxxxx/xxxx  

dále také „zpracovatel“ na straně druhé 

 

 

I. 

Účel dodatku 

 

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán v návaznosti na potřebu prodloužit termín odevzdání 

předmětného posudku z důvodu potřeby dostatečného času na obdržení a vyhodnocení reakcí 

na dotazník rozeslaný některým regulačním orgánům. 

 
 
 

II. 

Změny smlouvy 

 

1. Článek IV. TERMÍN PLNĚNÍ, se nahrazuje tímto zněním: 

 



 

 

2. Pro předání a převzetí posudku v rozsahu podle čl. III. této smlouvy jsou stanoveny 

následující termíny:  

a) Předložení výchozího textu posudku – do 15. 11. 2017; 

b) Prezentace posudku objednateli s diskusí – do 23. 11. 2017; 

c) Předložení finálního textu znaleckého posudku – do 30. 11. 2017 

 

Výše uvedené termíny platí při zajištění účinné a bezodkladné součinnosti objednatele. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
 

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

V Praze dne 30. 10. 2017 V Praze dne 30. 10. 2017 

 

Za zhotovitele Za objednatele 

 

 

 

…………………………………… ………………………….………… 

Ing. Jiří Berger, MBA Ing. Marek Ebert 

jednatel a výkonný ředitel společnosti ředitel sekce regulace 

                                                                                             Českého telekomunikačního úřadu 

 


