Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. V2017-343/OB
ze dne 7.9.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
           


Město Nový Jičín

Se sídlem : 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :                

PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO :




00298212

Bankovní spojení : 


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :



XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních : 
PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
Petr Bittner, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel :   



VYKI TOOLS GROUP s.r.o. 

Se sídlem :          


Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen :



Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČO : 




27833062
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30819

Bankovní spojení :


Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 



XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel



Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

   Rudolf  Kratochvíl, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-343/OB ze dne 7.9.2017.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 doplňuje druhá věta, která zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milatou, Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Nový Jičín, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“ 
II.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.3.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli v termínu do 8.12.2017.“ 
III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 3.098.969,78 Kč, slovy: třimilionydevadesátosmtisícdevětsetšedesátdevět korun českých, sedmdesátosm haléřů.“
IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 2 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že pokud tento dodatek smlouvy obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., souhlasí s jejich zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku smlouvy, včetně přílohy.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Přílohy: 

Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne 1.11.2017



V Novém Jičíně dne 1.11.2017

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

----------------------------                                                          -------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák                                                           Ing. Tomáš Vytlačil

starosta města






 jednatel
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