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Dodatek č. 1smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS /Z020H1170030
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami



Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
[image: ]
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze
 (
s
orucovací
 
a
 
resa:
)
Národní památkový ústav,územní památková správa v Praze adresa: Sabinova 37,
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

A

Mgr.Vladimír Melichar
Se sídlem Křižíkova 137,36001 Karlovy Vary IČ: 65541227,DIČ: CZ7405081893
Zapsaný v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Karlových Varech pod spis zn. ŽÚ/Fft)l/1086
Jednající: Mgr. Vladimír Melichar

 (
odle
 
§
 
45i
 
zákona
 
č.
 
11
B
)

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

I.
Předmět dodatku

Předmětem  tohoto  dodatku je  prodloužení  termínu  plnění Smlouvy  o  dílo č.j.2020H1170030 s názvem „Zpracování průzkumů, rešerší a podání oznámení záměru podle §  6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí".
Na základě žádosti o prodloužení termínu ze dne 13. 10. 2017 a na základě zákona 32&'2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jehož platnost je od 6. 10. 2017 a účinnost od 1. 11. 2017 je třeba prodloužení termínu plnění k zajištění kladného stanoviska EIA, které bude platným podkladem pro stavební povolení.
Důvodem prodloužení termínu plnění smlouvy jsou změny v příloze č. 3 zákona 32&'2017 Sb. (náležitosti oznámení}, kde je nově stanoveno, že stanovisko k souladu záměru s územně plánovací dokumentací vydává příslušný orgán územního plánování,namísto dnešního vyjádření příslušného stavebného úřadu. Dalším důvodem je změna v příloze č. 4 zákona 32&'2017 Sb. (náležitosti dokumentace), který je koncipován zcela odlišně od stávající platné dokumentace.
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Nově se upravuje v textu smlouvy o dílo č.j.2020H1170030 odst.4.2.1.:

IV.
Doba plnění a místo plnění



4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termí­ nech:
· zpracování Oznámení a naturového hodnocení (které bude jeho přílohou)  do 15.11.2017



XIII.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č.1byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jed­ nom totožném vyhotovení.
Účastníci prohlašují, že tento dodatek č.1uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č.1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č.1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170030 jsou tímto dodatkem č.1nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek č. 1nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).


V Praze, dne 20.10.2017	V Praze dne .........„......
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