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S M L O U V A   O   D Í L O 
		           č. smlouvy zhotovitele:  06560/2016
č. smlouvy objednatele: 651/2016


Název díla: 

VD Sedlec - oprava sdruženého objektu


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Metrostav a.s.
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ:	00014915
DIČ:	CZ00014915
zastoupený:	Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva,
	Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Bělohlav, předseda představenstva,
	Ing. František Kočí, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	       Ing. Petr Benda, výrobní náměstek divize 6
stavbyvedoucí:	Ing. Přemysl Socha
manažer stavby:	Ing. Petr Brož
		tel. č. 602 312 598,e-mail: petr.broz@metrostav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha
číslo účtu:	1809-071/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského osudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 758 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:



VD Sedlec - oprava sdruženého objektu



a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 
	nedílnou součástí smlouvy se stává:
		Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Plnění smlouvy je požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů. 

3. Termín provedení díla:
Zahájení díla:		25.07.2016 
Ukončení díla:		30.06.2017
Postupový termín: 	30.11.2016  s finančním plněním 4 366 654,88 Kč bez DPH.

	Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny práce v rozsahu 80% z celé zakázky a dokončeny tyto stavební práce: SO 01, SO 02, S0 04 a SO 05b a SO 06.

	Lhůty jsou uvažovány vč. technologických přestávek a klimatických vlivů (zimní 	období, zvýšené průtoky).

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

4. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.






5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 	bez DPH	 			5 340 047,96 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05a + SO 06 + VON	5 278 368,84 Kč
investice: SO 05b							     61 679,12  Kč

Cena je pevná celková a konečná. 
Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 60 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a opravy. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

6. 	Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli vydáno správcem dotačního programu příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

10.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.







11.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
 

V Chomutově dne 25.07.2016			V Praze dne 21.07.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele









----------------------------------				---------------------------------
Ing. Vlastimil Hasík					Jiří Bělohlav			
investiční ředitel		předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	Metrostav a.s.	









							---------------------------------
							Ing. František Kočí			
	člen představenstva
	Metrostav a.s.	

