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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   44/2017 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy, 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 

xxxxxxxxxxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

 

A 

 

 

1.2.     Zhotovitel: 

KLUZÁK s.r.o.  

Sídlo: U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor 

IČ: 26032791 

DIČ: CZ26032791 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx         

Spisová značka: C 10171 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx 

tel: / fax: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: Miroslav Kluzák 

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen "zhotovitel") 
 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 44/2017 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 
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2. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto: 

  

Dílčí úpravou rozsahu realizovaných prací nedošlo k zásadním změnám předmětu smlouvy dle zpracované projektové 

dokumentace. Změnové listy řeší úpravy prací v reakci na stávající situace v jednotlivých bytových jednotkách a obsahují 

narovnání skutečně provedených prací ve vztahu k soupisu stavebních prací dodávek a služeb, který je součástí projektové 

dokumentace.  

 

 

3. 

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto: 

 

 Rekapitulace ceny díla: 

 Cena dle základní smlouvy      1 346 934,00 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 1         - 30 088,49 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 2              + 280,52 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 3        + 10 418,38 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 4        + 18 521,19 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 5         - 61 147,14 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 6         - 20 570,68 Kč bez DPH 

 Změnový list č. 7        + 78 879,00 Kč bez DPH 

 Celková cena dle dodatku č. 1     1 343 226,78 Kč bez DPH 

 DPH            201 484,02 Kč 

 Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1   1 544 710,80 Kč s DPH 

 

 

 

4. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.  Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

4.5  Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

 - příloha č. 1 až 7 – Změnové listy číslo 1 až 7  

  

 

 

V Táboře dne 25.10.2017 V Táboře dne 25.10.2017 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

Ing. Olga Bastlová   Miroslav Kluzák 

místostarostka    jednatel společnosti 

Město Tábor   KLUZÁK s.r.o. 
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