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Smlouvy o provedení veřejné zakázky 
č. objednatele ID 80112 ze drie 13. 2. 2015 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanoveni § 2566 a násl. občanského zákoníku, 

na akci: 

„Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce 
pavilonu A a tělocvičny - projektová dokumentace" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek 

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 

hospodářství 

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

Ing. Jiří Krejčí 

564602225 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

AS PROJECT CZ s.r.o. 

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 

Ing. Vladimír Žák - jednatel společnosti 

Ing. Vladimír Žák - jednatel společnosti 

Michal Tomášek - hlavní projektant 

+420 565 326 870 

260 95 254 

CZ26095254 

KB Pelhřimov 

78-1427430207/0100 

Oddíl C, vložka 13681 
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Kraj Vysocma 
2. Předmět smlouvy 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2015 (dále jen Smlouva) ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2015 je změna ceny díla v důsledku 
opravy vyčíslení daně z přidané hodnoty. 

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na článek 12 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, 
kterým se mění ustanovení článku 6.1 a tento nově zní takto: 

6.1. Cena projektové dokumentace 
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD): 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3: 
Cena celkem bez DPH: 1 615 290,00 Kč 
DPH 21%: 339 110,90 Kč 
Cena PD s DPH celkem: 1 954 400,90 Kč 

Cena díla po uzavření dodatku č. 3 
Cena celkem bez DPH: 1 615 290,00 Kč 
DPH 21%: 339 210,90 Kč 
Cena PD s DPH celkem: 1 954 500,90 Kč 

slovy: jedenmiliondevětsetpadesátčtyřitisícepětset 90/100 korun českých 

3. Závěrečná ustanovení 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2) Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. 

3) Dodatek č. 3 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Pelhřimově dne 1 JÍL.?M V Jihlavě dne 1 0. 10. 2016 

KKQJ Vy,v:, 
t i k  o v a  5 7 ,  5 S 7  3 <  
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Ing. Vladimír Žák 
jednatel 

/ Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana pro oblast majetku 

dopravy a silničního hospodářství 
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