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akciové společnost

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

' uzavřené podle § 2588 a nasledujioich zakona é. 89r2012 Sb. občanského zákoníku v platném znéni

Č. smlouvy vedené u objednatele; P-391r17l01-D'I
ç. smlouvy vedené u zhotovitele; 02-0-3489-8254//17
C. zakazky: 211104

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník. as
se sídlem Kladno. U vodojemu 3085. PSČ 272 01 zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B.
vložka c. 2380

Zastoupené:
na zaklade plné moci

Zéstupce
ve věcech technických:

IČ: 48358991 DIČ: CZ48358991
Bank. spojeni:

(déle jen ..objednate|“) na strane jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nébřežni 90f4, 150 58 Praha 5. zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. oddíl B. vložka
81930

Zastoupené:
Manažer projektu:
HˇIavní inženýr projektu:
IC: 47118901 DIČ: CZ47118901
Bank. spojeni:

(dale jen ..zhotovite|“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku Č. 1 je změna rozsahu cinnosti zhotovitele. vyplývající ze smlouvy o dílo
pro akci:

VDJ Kopanina - VDJ Kožova Hora. obnova přivaděče |. etapa

Ve smyslu člénku XII.. bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
niže uvedených Člénkü smlouvy o dílo ze dne 28. 1. 2017.



VODIŠLRNY KL-.f-ÄDNU - MĚLNÍK YI'JJ Exopaniıın - RˇDJ HH. obnova přivaděče l. etapa

akciová Společnost Dodatek iř. l ltť Smlouvě n dílo mi zhotovení Pl)

Ill. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany. Se na zakladě novych Skutečnosti zjištěných během zpracovani

projektové dokumentace1 dohodly na ůpravě terminu plnění smlouvy o dílo.

2. Smluvní Strany Se dohodly na změně tabulky s termíny plnění ělanku VI. Doba plnění1 ve

kterem Se tabulka S termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění.

1. Předání dokumentace DPS“. 31.12.2017

2. Zajištění inženyrské Činnosti přípravy Stavby nepodléhající 31.12.2017

povolení podle Stavebního zakona, nebo vodního zakona.

3. Smluvní Strany se dohodly na změně Přílohy Č. 2, ve které se v navaznosti na změnu doby

plnění mění i doba platnosti plně moci a to na 1.11.2017 - 31.12.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené clanky a body vtomto dodatku nahrazuji původní znění uvedené ve Smlouvě

o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstavaji v platnosti dle původního

znění ve Smlouvě o dílo, nebo dle znění ve Smlouvě o dílo upraveného předchozím

dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 Stejnopisech1 Z nichž všechny maji Stejnou platnost.

Objednatel obdrží 2 Stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že Si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, S obsahem Souhlasí

a na důkaz jejich Svobodné1 pravé a važné vůle připojuji Své popisy.

V Kladné dne12. 10. 2017 V Praze dne:2.10.2017
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