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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

D o d a t e k  č. 1

Číslo smlouvy objednatele: IRM/456/2016	
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	
I.
Smluvní strany


Objednatel:	Město Náchod
Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod	
Zastoupený:	Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou 
Telefon:	xxxxxxxxx
IČO:	00272868
DIČ:	CZ00272868
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
Datová schránka:	gmtbqhx
K technickému jednání je oprávněn:	xxxxxxxxx, odborný pracovník 
[bookmark: _GoBack]		email: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx
Technický dozor investora:	xxxxxxxxxxx
Koordinátor bezpečnosti práce:	xxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	MOVIS Hronov, s. r. o.	
Se sídlem:	nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov		
Zastoupený:	Ing. Karlem Járou, jednatelem společnosti
Telefon:	xxxxxxxxxx
Fax:	není
IČO:	25983181
DIČ:	CZ25983181
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Datová schránka:	qsxnuja
K technickému jednání je oprávněn:	Ing. Karel Jára, jednatel společnosti,
	xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18552 

dále jen „zhotovitel“
          
Z důvodů změn požadovaných  objednatelem ( změna užívání části objektu č.p. 93 ), včetně  změn nutných k řádnému dokončení díla se na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla, sjednaná v článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo č. IRM/456/2016 uzavřené dne 28.12.2016, a to z důvodu méněprací a víceprací uvedených ve Změnových listech změny stavby č. 1 až 11, 



které jsou nedílnou součástí  tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1. Součástí Změnových listů změny stavby je rekapitulace změnových listů.

Článek IV. bod 4.3. tak nově zní takto:

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce, snížená o méněpráce a nečerpanou finanční rezervu):
Původní cena bez DPH	4 030 903,09 Kč
Vícepráce bez DPH	924 725,67 Kč
Méněpráce bez DPH	 -117 014,49 Kč
Nečerpaná finanční rezerva 
na nepředvídatelné práce bez DPH	-350 000,00 Kč
Nová cena bez DPH	4 488 614,27 Kč

DPH 21%                                                                     	 942 609,00 Kč

Nová cena celkem včetně DPH 5 431 223,27 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/456/2016 ze dne 28.12.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.


Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1  a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.		

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 18. září 2017 pod číslem usnesení 116/3235/17.

Příloha č. 1: Změnové listy  č. 1 až 11 vč. rekapitulace změnových listů

V Náchodě dne 2.11.2017	V Hronově dne 2.11.2017	
Objednatel:	Zhotovitel:
Město Náchod	MOVIS Hronov, s. r. o.


…………………………………...............	………………………………………………
zast. Ing. Janem Čtvrtečkou	zast. Ing. Karlem Járou 
místostarostou	jednatelem společnosti		
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EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0J / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE




