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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 17097 ze dne 28. 8. 2017 

„Rozšíření zadání vyhlídkové terasy“  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
 

ArchiBIM studio s.r.o. 

zastoupen: Ing.arch.et.Ing. Janem Fridrichem, jednatelem 

 sídlo:  Technologická 373/4, 70800 Ostrava - Pustkovec 

 IČ:  05489491 

 DIČ:            CZ05489491 

 bankovní spojení:  Reiffeisenbank 

 číslo účtu:                22050009/5500 

            číslo datové schránky: 53g4yph  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 7749 

(dále jen „Architekt“) 
 
a 
 

Letiště Ostrava, a.s. 

zastoupen: Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva a 

   Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva 

 sídlo:  742 51 Mošnov  č.p. 401 

 IČ:  26827719  

 DIČ:                    CZ26827719  

 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu:                  2758632/0800 

 číslo datové schránky: z7fexxb 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2764 

 

 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 , vedoucí oddělení Projektová kancelář,  

 tel. , email:  
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Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 , manažer útvaru Správa majetku  

 tel. , email:  

 

(dále jen „Klient“) 

 
 
 

I. 

Dne  28.8.2017 uzavřel klient s architektem Smlouvu o dílo č. 17097, jejímž předmětem je závazek 
architekta vypracovat veškerou dokumentaci nezbytnou k vydání příslušných správních rozhodnutí a 
následné obstarání těchto správních rozhodnutí k realizaci projektu stavby vyhlídkové terasy na 
příletové hale Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a závazek klienta zaplatit za to architektovi sjednanou 
cenu.  

 

II. 

1. Dle čl. XI odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla sjednaný v čl. II. smlouvy navyšuje 
o vícepráce, a to o zpracování dokumentace (všech stupňů) zastřešeného bufetu navazujícího na 
vyhlídkovou terasu včetně obstarání všech správních rozhodnutí nezbytných k realizaci projektu. 

2. Doba provádění předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 17097 a víceprací dle tohoto dodatku se po 
účinnosti tohoto dodatku řídí čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo.  

3. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem: 

Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy včetně 
provedení víceprací dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a 
činí 472000 Kč bez DPH. Cena včetně DPH (21%) 571120 Kč. Hodnota DPH (21%) je 99120 Kč. 
 
1. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem: 

Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
 

1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (DUR) je 90000,- Kč. 
2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Ič UR) je 23000,- Kč. 
3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (DSP) je 154000,- Kč. 
4. Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Ič SR) je 30000,- Kč. 
5. Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 (Prováděcí dokumentace) je 175000,- Kč. 

 
III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  
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3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv 
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a 
s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. 

4. Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s. 

5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

 

V Mošnově dne: 
 
Za Klienta:       Za Architekta: 
 
 
 
 
____________________________            __________________________ 
 
           Ing. Michal Holubec      Ing.arch.et.Ing. Jan Fridrich 
       předseda představenstva                   jednatel 
 
 
 
_____________________________ 
 
      Ing. Michaela Bachoríková 
místopředsedkyně představenstva 




