
PCR15ETRpo37269919
Č. j. KRPZ-3385-17/ČJ-2017-1500VZ-MET

Počet listů: 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Č. j. KRPZ-3385-14/ČJ-2017-1500VZ-MET

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,dodatek")

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského

ředitelství
lČ:
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Metelková, odbor veřejných zakázek
E-mail:
Telefon:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

a

2. IS-ARCH s.r.o.
Se sídlem:
lČ:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Slavíčkova 827/1a, 686 00 Brno
28279999
CZ28279999
Ing. arch. Ivo Švábenský, jednatel
MONETA Money Bank a.s.

Ing. arch. Ivo švábenský

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
58239

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

ľ



ČI. I

výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanoveni Smlouvy o dílo,
čj. KRPZ-3385-14/ČJ-2017-1500VZ-MET (dále jen ,,Smlouva") pro veřejnou zakázku
s označením Zpracování realizační projektové dokumentace na akci ,,KŘP Zlk - ÚO

V

Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218 - příprava pro podání projektové žádosti ZP2014+",
se v souladu s článkem XV. odst. 3 Smlouvy mění ve smyslu niže uvedených článků takto:

ČI. II

Článek VI. odst. jedna smlouvy se mění takto:

Termín dokončeni a předání řádně zhotoveného díla - do 31. prosince 2017.

ČI. Ill

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek obsahuje celkem 2 (slovy: dvě) strany textu.

3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že '
považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni Dodatku rozhodujíci, na důkaz čehož připojuji
oprávněni zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 13 -09- 2017

Za objednatele:

Mgr. Ing. M ek
Náměstek ř ského ředitelství

18. 09. 2017
Ve Zlíně dne l .
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mrch

Ing. ar ý
Jednatel
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