	
Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		928/2016
číslo smlouvy zhotovitele:		02-0-3372-5906/16

Název díla:
„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901	
zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem
zhotovitele zastupuje:	
tel.: 	
mobil: 	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Zhotovitele zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016.

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření

2. Průzkumné práce

3. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR)

4. Ověřený geometrický plán (dále jen OGP)

Nové znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Geodetické zaměření

2. Průzkumné práce

3. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR)

4. Vypracování oznámení podlimitního záměru

Původní znění:
		Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:								10.10.2016 

Dílčí plnění:
DUR 											29.09.2017

OGP											29.09.2017

Ukončení díla:									30.10.2017


Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 


Zahájení díla:							 10.10.2016 
					
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD DUR - tj. 2 paré po ZVV):    												30.11.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD DUR  po IK):															22.12.2017 



Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 3

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

1. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.







1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Praha, dne













……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Cihlář
investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko)			zhotovitel (podpis, razítko)






…………………………………….


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)
Strana 1 (celkem 5)


Strana 2 (celkem 5)
