
 Číslo smlouvy objednatele: 103-2017-508101/1 

                    Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skupice u Postoloprt 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 06.02.2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj   

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 

KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 

Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Roman Chochola – vrchní referent KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : r.chochola@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Jiřinou Charvátovou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : tomas.charvat@ingeos.cz 

jirina.charvatova@ingeos.cz 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 

vložka 24660 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo  na 

základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva). 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy. 

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně : 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 175 300 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 461 200 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 118 500 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 156 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 911 000 Kč 

DPH 21% 401 310 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 312 310 Kč 

 

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně: 

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole z 3 MJ na 0 MJ a ceny 1 500 Kč na 0 Kč bez DPH. 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z 349 MJ na 350 MJ a ceny 

349 000 Kč bez DPH na cenu 350 000 Kč bez DPH. 

S ohledem na již provedenou fakturaci dle původních MJ, bude řešeno jako vícepráce 1 MJ 

v hodnotě 1 000 Kč s termínem dokončení 30.11.2017. 

3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy z 394 MJ na 395 MJ a ceny 78 800 Kč na cenu 79 000 Kč bez DPH. 

S ohledem na již provedenou fakturaci dle původních MJ, bude řešeno jako vícepráce 1 MJ 

v hodnotě 200 Kč s termínem dokončení 30.11.2017. 

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 15 MJ na 4 MJ a ceny 30 000 

Kč na cenu 8 000 Kč bez DPH. 

3.4.5. Rozbor současného stavu z 394 MJ na 395 MJ a ceny 118 200 Kč na 118 500 Kč bez DPH. 

3.4.6. Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků z 394 MJ na 395 MJ a ceny 

118 200 Kč na 118 500 Kč bez DPH. 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 394 MJ na 395 MJ a ceny z 157 600 Kč na 158 000 Kč 

bez DPH. 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 394 MJ 

na 395 MJ a ceny 157 600 Kč na cenu 158 000 Kč bez DPH. 

3.6.    Mapové dílo z 394 MJ na 395 MJ a ceny 118 200 Kč na cenu 118 500 Kč vč. DPH. 
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1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků : 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.6.) bez DPH v Kč z 1 197 000 na 1 175 300 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z 460 400 na 461 200 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z 118 200 na 118 500  

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 156 000 bez změny. 

Celková cena bez DPH v Kč. 1 931 600 na 1 911 000 

DPH 21% v Kč z 405 636 na 401 310 

Celková cena díla včetně DPH v Kč z 2 337 236 na 2 312 310 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

  

Závěrečná ustanovení 
2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 ze dne 06.02.2017, pro 

zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne  

 

V Teplicích dne  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová – Jednatelé 

společnosti 

 

Příloha: 1) Příloha k dodatku SOD č. 1 KoPÚ Skupice u Postoloprt – výkaz činností. 

 


