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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

se sídlem: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18

IČ: 69456330

zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaroslavem Černým, ředitel

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Mavilla s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546

se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000

zastoupený:                            Ing. Václavem Malým, jednatelem

IČ: 284 65 644

dále jen („zhotovitel“)                                

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel 
zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: stavební práce  -  „ Oprava 
sociálních zAřízení v pavilonu 8 DM“. Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle 
soupisu prací, jež jsou přílohou SOD. Místem plnění je výše specifikovaná stavba 
v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 318 00 Plzeň 18, a to pavilon 
č. 8. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.

2.2 V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a 
předat objednateli nejpozději do 21. 8. 2017. 

2.3 Na požadavek zhotovitele byly instalovány vybrané prvky z oddílu ZTI (sprchové vaničky 
a zástěny), jejichž dodací lhůta byla v rozporu s původním termínem plnění. Po dohodě 
obou stran byl termín na dokončení a předání díla stanoven na 30.9.2017.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se po vzájemném projednání provádění díla a po uvážení objektivních 
důvodů popsaných výše v čl. II. tohoto dodatku dohodly na změně termínu dokončení 
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díla dle shora uvedené smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a 
předat objednateli nejpozději do 30. 09. 2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním 
z účastníků.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 20.08. 2017               V Plzni dne  20.08. 2017

         za objednatele:          za zhotovitele: 

               Ing. Jaroslavem Černým                Ing. Václav Malý
                             ředitel                       jednatel

   Střední odborné učiliště elektrotechnické     Mavilla s.r.o.
 


