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Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě
uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Kupující: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – ředitelem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín
Č. účtu: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: ASYS IJD, spol. s r .o.
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5387
Se sídlem: Heverova 249, 280 02 Kolín 4
IČ: 43090524
DIČ: CZ 43090524
Zastoupený: Ing. Janem Dufkem, jednatelem společnosti
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 
na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“



I. Předmět dodatku

1. V souladu s § 222, odst. 6 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem č. 1 mění základní Kupní smlouva ze dne 8.8.2017, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zjednodušeného zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Modernizace komunikační infrastruktury ON Kolín – rozšíření datového úložiště“, zadávané v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem „Vstupní portál zaměstnance a zjištění dostupnosti a bezpečnosti ICT ON Kolín.“, s registračním číslem: CZ.06.3.05/0.0/0.0./16_044/0005133 (dále jen jako „Kupní smlouva“).

2. Smluvní strany se v rámci Kupní smlouvy dohodly na změně termínu dodání zařízení v článku IV. Kupní smlouvy a to nejpozději k 30. 11. 2017, a to vzhledem k neprovedeným updatům firmware 3PAR diskových polích v předchozích obdobích, kdy je před instalací rozšiřující kapacity nutné nejprve provést tyto updaty firmware 3PAR diskových polích servisním střediskem výrobce


3. Články Kupní smlouvy nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Kupní smlouvy ze dne 8.8.2017


II. Změna Kupní smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Kupní smlouvy tak, že text odst. 1 článku IV „Termín plnění“ se vypouští, a nahrazuje se tímto zněním: 

· Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V Kupní smlouvy nejpozději k 30. 11. 2017.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 8.8.2017 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. 
2. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 8.8.2017 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text Dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
3. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 8.8.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě je uzavřen podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených tímto dodatkem smlouvy se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

V Kolíně, dne 26.9.2017                                               V Kolíně, dne 23.9.2017

KUPUJÍCÍ:						     PRODÁVAJÍCÍ:


____________________________                             ____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,			    ASYS IJD, spol. s r.o.
nemocnice Středočeského kraje			    Ing. Jan Dufek
MUDr. Petr Chudomel, MBA			    jednatel
ředitel
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