
  č. smlouvy objednatele: 234/17/VÚ-P140/O 

                                           č. smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 
 

              

Článek I. 

Smluvní strany 
 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obch. oddělení 

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Ponča, vedoucí provozu 140 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

            č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: 595 621 444 

fax: 596 621 103 

           

(dále jen „Objednatel“) 

        

 

 

 

 

2.  ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16636 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, jednatel 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, jednatel 

IČ: 25395521 

DIČ CZ25395521 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 1 

            č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx 

mobil: xxx xxx xxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné méně a vícepráce v rámci realizace 

veřejné zakázky „Zemní práce SSZ“ ev. č. ZMR/21/17, a to konkrétně u prací na zařízení 

světelné signalizace na křižovatce č. 1020 Českobratrská x Přívozská (Moravská Ostrava) 

byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatelem stanoveny ani ve výkazu 

výměr, se tímto dodatkem mění následující: 



                                                                                                                      

PS001  Světelné signalizační zařízení - doplnění SSZ - 10 504,32 Kč bez DPH 

PS002  Koordinační kabel        32 778,16 Kč bez DPH 

  Doplnění parkovací plochy       49 929,00 Kč bez DPH 

 

Náklady stavby celkem bez DPH        69 202,84 Kč bez DPH 

 

Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo. 

 

 

Z důvodu výše uvedeného se v plném rozsahu ruší a nově nahrazuje článek V. Cena díla,   

odst. 1. následovně: 

 

Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se 

smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. 

této smlouvy o dílo, která činí: 

1 918 979,74 Kč bez DPH 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou 

smluvních stran.  

 

Příloha č. 1: položkový rozpočet méně a více prací 

 

V Ostravě dne                                  V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxx       Ing. Daniel Lyčka                                                             

        jednatel společnosti                                                              předseda představenstva 


