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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 8936/2016/161

„LC Lyžařský můstek - PD“

(dále jen dodatek č.1)
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, v platném

Znění

I. Označení Smluvních Stran

ZHOTOVITEL
adresa:
IČO:
DIČ:
bankovní Spojení:
telefon:
e-mail:

OBJEDNATEL
adresa:

Zapsán v obchodním rejstříku:
IČO;
DIČ;
jednající:
Zastoupený na Základě
pověření dle Směrnice
19/2015 Podpisový řád

lng. Zbyněk Nýdrle
U Sila 1328, 463 11 Liberec - Vratislavice
613 16 733
CZ5606160263
KB, a.S. pobočka Liberec, č. účtu:

Lesy České republiky, S.p.
Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
KS HK, odd. A XII, v1. 540
421 96 451
CZ42196451
Ing. Daniel Szorád, generální ředitel

lng. Ludvík Řičář

I II.
Učel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.4.2016 na akci „LC
Lyžařský můstek - PD“ jsou Změny smluvních ujednání popsaných v následujícím
článku.



1.

III.
Změna Smlouvy

Smluvní Strany Se dohodly, že Z důvodu Opožděného projednávání Se Zástupci AOPK
(místní Šetření proběhne dne 7.7.2016), mění dosavadní Znění ujednání článku II.-
Doba plnění, Smlouvy O dílo,
termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR - 30.6.2016,
a nahrazují jej tímto ujednánírn.
Termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR - 1.8.2016.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 Zůstávají beze
Zrněn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž dva obdrží Objednatel
a dva Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními
Stranami.

Za objednatele Za Zhotovitele
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